ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOBSA	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-GC-F-011
ACTA DE INICIACIÓN CONTRATO		FECHA: 03/03/2025

FECHA PRESENTE ACTA: 4 DE JULIO DE 2025			
CONTRATO No:	MN-SAMC-003-2025		
REGISTRO BPyP No.:	202500000012380		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE NOBSA	NIT. C.C.	891855222-0
CONTRATISTA:	BIOPROTEG SAS	NIT. C.C.	901390285-2
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	JUAN CAMILO BUSTACARA VIJA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MOVILIDAD Y VALORIZACION		

OBJETO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE NOBSA – BOYACA.

VALOR:	$ 354.715.391,00	TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/C
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2,5 MESES	
FECHA DE INICIO:	4 DE JULIO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	

Marque con una X el requisito que aplique para la legalización y ejecución del contrato:

REQUISITOS	SI	NO	N.A.
Garantías y su aprobación	X		
Estampilla	X		
Expedición de RP	X		
Otros	X		

Cuáles: Cronograma y plan de trabajo, hojas de vida de profesionales y auxiliares.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del contrato como para su ejecución.

Firma: _____
Nombre: JUAN CAMILO BUSTACARA VIJA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: MANUEL ALEJANDRO SASTOQUE COTES
CONTRATISTA