ACTA DE INICIO DE OBRA
07 DE JULIO DE 2025

CONTRATO N°:	**SOP-1500-1372-2025**
CONTRATISTA:	**VITA CORPORACION SAS**
NIT:	901.082.292-3
REPRESENTANTE LEGAL:	LIZETH YURANI ALVARADO GONZÁLEZ
CEDULA N°:	1.115.083.318 de Buga.
OBJETO:	**"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PUENTE PEATONAL PUENTE NEGRO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA."**
FECHA CONTRATO:	03 DE JULIO DE 2025
VALOR CONTRATO:	$38.636.103,00
PLAZO DEL CONTRATO:	UN (01) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA FRIMA DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
ACTA DE INICIO:	07 DE JULIO DE 2025
FECHA T. PREVISTA:	07 DE AGOSTO DE 2025

En el municipio de Guadalajara de Buga, se reunieron en la oficina de la Secretaría de Obras Públicas, ingeniero, **JAIR DEL CAMPO VASQUEZ**, en calidad de **Supervisor** del contrato, y la señora **LIZETH YURANI ALVARADO GONZÁLEZ,** identificada con cédula de ciudadanía N° **1.115.083.318**, de Buga, representante legal de **VITA CORPORACION SAS**, identificada con NIT. N° **901.082.292-3**, en calidad de **Contratista**, y **el ingeniero, SALOMON HENAO CAICEDO** en calidad de **secretario de Obras Públicas e Infraestructura**, a fin de suscribir el Acta de Inicio de los trabajos a ejecutar para dar cumplimiento al objeto contractual, teniendo en cuenta que los sitios de la obra se encuentran disponibles y que el contratista de la obra manifiesta estar en disposición de dar comienzo a los trabajos que le asisten.

Se debe de tener presente los siguientes aspectos relativos a la obra:

El contratista presenta a consideración del interventor de la Secretaría de Obras Públicas, el cronograma de actividades para su estudio y aprobación.

La comunidad del sector ejercerá la función veedora para la vigilancia y control de las obras.

Para constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervinieron a los **siete (07) días de julio de 2025.**

Lizeth Yurani Alvarado G

LIZETH YURANI ALVARADO GONZÁLEZ
Rep. Legal. **VITA CORPORACION SAS**
Contratista

JAIR DEL CAMPO VASQUEZ
Profesional Universitario
Supervisor del contrato

SALOMON HENAO CAICEDO
Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura