214

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	icontec ISO 9001 SC4353-1
		Código: DAC-C055-P1110-F07
Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023	ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL (CONTRATO O CONVENIO)	Versión: 7
		Página 1 de 4

DESCRIPCIÓN GENERAL					
_X_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	PRESTACION DE SERVICIOS	Nº:	1730	AÑO:	2024

CONTRATANTE:	**DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA GENERAL**			
CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	**HYDROHER INGENIERIA S.A.S**		
	NIT O CC:	**901.278.112-9**		
	DIRECCIÒN:	**CLL 17 B No 50 C 10**	**TEL:**	**3017114981**
	CIUDAD:	**NEIVA**		
	REPRESENTANTE LEGAL:	**HERNANDO MUÑOZ NARVAEZ**		
	CC:	**1.075.248.620**		
OBJETO:	SUMINISTRO Y PUESTA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS EN LA SECRETARIA DE CULTURA, PARA FORTALECER EL PLAN DE SG-SST DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL			
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	JOSE MARLON PERDOMO CASTAÑEDA		
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR		
	NOMBRE:	HERNANDO MUÑOZ NARVAEZ		
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA R.L. **HYDROHER INGENIERIA S.A.S**		
	NOMBRE:	ORMALIA VARGAS MONTERO		
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIA GENERAL		
	NOMBRE:	ALBA LUCIA MEDINA RUBIO		
	EN CALIDAD DE:	DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN		

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL (CONTRATO O CONVENIO):	**$51.805.000**	
	Valor en Letras CINCUENTA Y UN MILLON OCHOSIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE	
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$
	Nº2	$
	Nº3	$
VALOR TOTAL	**$51.805.000; CINCUENTA Y UN MILLON OCHOSIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE**	
PLAZO INICIAL:	DESDE LA SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024	
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	_____ (Días / Meses)
	Nº2	_____ (Días / Meses)
	Nº3	_____ (Días / Meses)

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

213

PLAZO TOTAL:	DESDE LA SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024.		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	03 / 12 / 2024		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
	Nº3	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
	Nº4	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	30-12-2024		

GARANTIAS:

Pólizas:

Nº POLIZA	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
61-44-101056843	06/12/2024	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 10.361.000,00	28/11/2024	30/06/2025
61-44-101056843	06/12/2024	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 10.361.000,00	28/11/2024	31/12/2025
61-44-101056843	06/12/2024	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$ 10.361.000,00	28/11/2024	31/12/2025
61-40-101020654	06/12/2024	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 260.000.000.00	28/11/2024	31/12/2024

2. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR
1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	28-11-2024	$51.805.000
VALOR ADICIONAL N°1		
VALOR ADICIONAL N°2		
VALOR ADICIONAL N°3		
VALOR FINAL CONTRATADO	28-11-2024	$51.805.000
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO		
VALOR ACTA PARCIAL N°1	13-12-2024	$46.624.500
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1		
VALOR ACTA PARCIAL N° 2		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2		
VALOR ACTA PARCIAL N° 3		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 3		

VALOR ACTA FINAL	30-12-2024	**$5.180.499,99**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL		
VALOR FINAL EJECUTADO	30-12-2024	**$51.804.999,99**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	30-12-2024	**$5.180.499,99**
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	30-12-2024	**$0,01**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE		

3. BALANCE TÉCNICO

El contratista HYDROHER INGENIERIA S.A.S, cumplió a cabalidad con el objeto y ejecuto las obligaciones pactadas en el Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS No. 1730 de 2024 de conformidad con lo pactado en el mismo, como consta en el informe final de supervisión de fecha 30/12/2024 y el Acta Final suscrita por el Contratista, el supervisor y la Secretaria General el 30/12/2024. En la que se indica: *"Que el Contratista cumplió con las obligaciones objeto de este contrato, lo cual pudo evidenciarse en la documentación entregada y en el informe final de supervisión".*

4. RECIBO A SATISFACIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

RECIBO A SATISFACCION.

Conforme a la información relacionada, el supervisor JOSE MARLON PERDOMO CASTAÑEDA certifica que el contratista ejecuto a satisfacción las obligaciones de cumplimiento a cabalidad con el objeto contractual como consta en el acta final de la fecha del 30 de diciembre de 2024 por la cual se nos autoriza el pago del contrato de prestación de servicios No. 1730 de 2024; la misma fecha razón por la cual se autoriza el pago correspondiente por el valor de cinco millones ciento ochenta mil cuatrocientos noventa y nueve pesos con noventa y nueve centavos ($5.180.499,99).

5. LIQUIDACIÓN

Con fundamento en lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 2019 del 2012 el artículo 11 de ja Ley 1150 de 2002 las partes declaran de común acuerdo liquidar el contrato de prestación de servicios N° 1730 de 2024 sin salvedad alguna.

6. CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002: El contratista presenta Certificación de cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, parafiscales, Certificación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo a la Certificación de Cumplimiento Suscrita por el R.L. Hernando Muñoz Narváez y Revisor Fiscal Flor Elisa Joven Bermeo Contadora Pública con T.P. 193032-T, lo cual fue debidamente verificado por el interventor o supervisor designado en cuanto a los términos de ejecución y los porcentajes a pagar.

JUSTIFICACIÓN DE INVERSION DE IMPREVISTOS: N/A.

GOBERNACIÒN DEL HUILA

En consideración a lo anterior; El Departamento cancelará al Contratista la suma de ($5.180.499,99), cinco millones ciento ochenta mil cuatrocientos noventa y nueve pesos con noventa y nueve centavos **por concepto del último pago, corresponde al acta final,** quedado un saldo favor del departamento del Huila ($0,01) pesos M/CTE.

Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y por ende no existirán obligaciones las pendientes entre partes, renuncian salvo las estipuladas en la presente acta. Así mismo las partes renunciaran a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

NOTA: la presente acta de liquidación se basa en la acta final e informe de supervisión fechada por los para 30 diciembre de 2024, así como las actas parciales e informes de supervisión que reposan en el expediente.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron; en Neiva a los

26 JUN 2025

ALBA LUCIA MEDINA RUBIO
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

HERNANDO MUÑOZ NARVAEZ
CONTRATISTAS R.L. HYDROHER INGENIERIA SAS

JOSE MARLON PERDOMO CASTANEDA
SUPERVISOR

ORMALIA VARGAS MONTERO
SECRETARIA GENERAL

Vb Departamento Administrativo de Contratación

Vbo. Financiero
Camilo Andres Bonilla G.

Laura Andrade.
Vbo. Jurídico