800.028.436-1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TINJACÁ-BOYACÁ SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INFORMES PARCIALES	FA-GC-06	
		Versión:	0.0
		Fecha:	29/05/2020
		Página 1 de 3	

INFORME DE SUPERVISION No. 03 DEL CONVENIO DE ASOCIACION
N° MT-CONV-001-2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	30	04	2025	A	29	05	2025

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**PAULA ANDREA VANEGAS VARGAS**
DEPENDENCIA	**SECRETARIA DE PLANEACION**
CARGO	**SECRETARIA DE PLANEACION**

DATOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	**MT-CONV-001-2025**
FECHA DE CONTRATO	**28 DE ENERO DEL 2025**
CONTRATISTA	**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE TINJACA.** **NIT 901.149.256-8** **REPRESENTANTE LEGAL JOSE ANGEL CELY URBANO** **C.C 7.170.129 DE TUNJA**
OBJETO	**"CONVENIO DE ASOCIACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL RIESGO, PREVENCION, Y CONTROL DE INCENDIOS, PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES, CAPACITACION, ATENCION Y ASISTENCIA PERMANENTE GESTION DE RIESGO PARA EL MUNICIPIO DE TINJACA, BOYACA VIGENCIA 2025."**
VALOR	**$ 45.909.090,00**
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato se determina en cinco (05) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.
FECHA ACTA DE INICIO	**TREINTA Y UNO (31) DE ENERO 2025**
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	**28 de junio de 2025**
ADICION	NO HUBO
PRORROGA	NO HUBO
SUSPENSIÓN	NO HUBO
OBSERVACIONES:	

1. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2025-05	20/06/2025	$229.300
SALUD	2025-05	20/06/2025	$179.200
RIESGOS PROFESIONALES	2025-05	19/06/2025	$199.000

2. CUMPLIMIENTO GARANTIAS CONTRACTUALES

TOMADOR	AMPAROS	VIGENCIA POLIZA	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	NO SE EXIGIERON PÓLIZAS. CONT. DIRECTA

3. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL

EL CONTRATO REQUIERE PERSONAL ADICIONAL AL CONTRATISTA		REQUIEREN DOTACION		CUMPLIMIENTO DOTACIÓN	
SI	NO	SI	NO	SI	NO
	X		X		X

4. CUMPLIMIENTO DE PERSONAL OFRECIDO EN LA PROPUESTA/O CAMBIO DE PERSONAL

no se necesitó personal externo, el objeto del contrato fue cumplido por el mismo contratista

5. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO
VALOR CONTRATADO	$45.909.090.00	
VALOR ANTICIPO		$13.772.727.00
VALOR ACTA NUMERO 1		$12.854.545.00
VALOR ACTA NUMRO 2		$6.427.272.00
VALOR DE LA PRESENTE ACTA		$6.427.272.00
SALDO A EJECUTAR		$6.427.274.00
SUMAS IGUALES	**$45.909.090.00**	**$45.909.090.00**

6. 0SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS

ETAPA DEL PROCESO	TIPO DE RIESGO	NIVEL DE CUMPLIMEINTO
N/A	N/A	N/A
	Riesgos profesionales	**Nivel 1**

800.028.436-1	**ALCALDÍA MUNICIPAL DE TINJACÁ-BOYACÁ** SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INFORMES PARCIALES		**FA-GC-06** Versión: 0.0 Fecha: 29/05/2020 Página 3 de 3

7. CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS Y PERMISOS

NO SE REQUIEREN PERMISOS Y LICENCIAS.

8. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y/O PLAZO CONTRACTUAL

LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO SE CUMPLIERON A CABALIDAD DURANTE EL PERIODO.

9. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [X]	NO [ ]
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: PRESENTO INFORME DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS ESTABLECIDOS DENTRO DEL CONTRATO.	

10. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	86%	86%

11. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI [X]	NO [ ]
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO.	

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

NO HAY OBSERVACIONES

FECHA DE ELABORACIÓN: dos (02) días de julio de 2025.

PAULA ANDREA VANEGAS VARGAS
Secretaria de planeación
Municipio de Tinjacá

PROYECTÓ: DANIELA ALEXANDRA SANCHEZ BUITRAGO- AUX ADM S/P
REVISÓ: PAULA ANDREA VANEGASVARGAS SECRETARIA DE PLANEACION
APROBÓ PAULA ANDREA VANEGAS VARGAS SECRETARIA DE PLANEACION