Medellín, 04 de diciembre de 2023.

Señores:
Instituto Colombiano Agropecuario - ICA
Comité Técnico - Administrativo
Convenio GGC- 060-2023

Asunto: Argumentación — Ampliación termino de ejecución convenio GGC-060-2023 ICA-Corpohass

Desde Corpohass, por medio del presente correo nos permitimos poner a consideración de ustedes la argumentación de la solicitud de prórroga del "*Convenio de asociación GGC-060-2023 suscrito entre el Instituto Colombiano Agropecuario - Ica Y La Corporación De Productores y Exportadores De Aguacate Hass De Colombia — Corpohass*", hasta el 28 de febrero de 2024.

Agradecemos tener en cuenta y considerar esta propuesta que es fundamental para el sector del aguacate Hass Colombiano.

Cordial saludo,

Katheryn Mejia V

Katheryn Mejía Vergel
Directora Ejecutiva

Corpohass

Solicitud de prórroga

Convenio GGC-060-2023 ICA - Corpohass

1. **No. Convenio:** GGC-060-2023 ICA - Corpohass

2. **Conveniente:** Corpohass (Corporación de Productores y Exportadores de Aguacate Hass de Colombia)

3. **NIT:** 900.660.865 - 1

4. **Objeto:**
   Aunar esfuerzos para el desarrollo de acciones fitosanitarias contra las plagas cuarentenarias, en procura de facilitar las exportaciones de Aguacate Hass, desde lugares de producción libres de plagas.

5. **Valor inicial del Convenio:**
   Asciende a la suma de **$ 721.375.714 (setecientos veintiún millones trescientos setenta y cinco mil setecientos catorce pesos m/l),** los cuales serán aportados de la siguiente manera:
   - El **ICA** aportará en **dinero** la suma de **$500.000.000** (quinientos millones de pesos m/l.)
   - La **ESAL** aportará en dinero **$221.375.714** (doscientos veintiún millones trescientos setenta y cinco mil setecientos catorce pesos m/l).

6. **Fecha suscripción del Convenio:** 11 de julio de 2023

7. **Fecha de cumplimiento de los requisitos:** 11 de julio de 2022

8. **Plazo inicial de ejecución del Convenio:** 30 de diciembre de 2023

9. **Nuevo plazo de ejecución adición:** 28 de febrero de 2024

10. **Fecha de solicitud de la prórroga:** 1° de diciembre de 2023

11. **justificación de la prórroga:**

En el marco del Convenio GGC-060-2023 ICA - Corpohass se contempló:

- Desarrollar un programa de acompañamiento técnico para el monitoreo especifico en los núcleos productivos priorizados de aguacate var. Hass en los departamentos de Antioquía, Caldas, Huila, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca".
- Caracterizar los predios de los núcleos productivos priorizados de aguacate var. Hass, en los departamentos de Caldas, Huila, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.
- Desarrollar acciones conjuntas para el análisis y diagnóstico oportuno de plagas cuarentenarias.
- Realizar labores de control fitosanitario oportuno de las plagas cuarentenarias detectadas en los núcleos productivos priorizados y que afecten la habilitación de estos para exportación en los planes de trabajo de admisibilidad.
- Adelantar actividades de comunicación del riesgo.

Desde que se inició la ejecución de actividades del plan operativo del Convenio, Corpohass ha realizado acompañamiento constante y se ha contado con el soporte de la Subgerencia de Protección Vegetal del ICA, quienes, a su vez, ejercen la supervisión del proyecto.

Antecedentes

Corpohass, la Corporación de Productores y Exportadores de Aguacate Hass de Colombia, celebró el Convenio de Asociación No. GGC-060-2023 con el -ICA- Instituto Colombiano Agropecuario, con el objetivo contractual de "Aunar esfuerzos para el desarrollo de acciones fitosanitarias contra las plagas cuarentenarias, en procura de facilitar las exportaciones de aguacate Hass, desde lugares de producción libres de plagas".

Estos son los avances logrados con la ejecución del Convenio:

1. **Desarrollar un programa de acompañamiento técnico para el monitoreo especifico en los núcleos productivos priorizados de aguacate var. Hass en los departamentos de Antioquía, Caldas, Huila, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca".**

Se ha realizado la vigilancia de 180 predios designados, en los cinco departamentos, con 1.500 visitas mensuales a las áreas buffer, dando cumplimiento a lo planeado. No obstante, este desempeño implicó mayor esfuerzo de parte del equipo de trabajo, debid al estado actual de las vías rurales y las condiciones de seguridad de los departamentos que hacen parte de la ejecución

del Convenio. Estas situaciones dificultan la labor y retrasan los cronogramas de visita, toda vez que, se esperaba por profesional, llegar a una media de 20 predios por semana, pero en ocasiones, solo se llegó a 13 o 15. (Anexo)

Departamento	Municipio	Monitoreos programados	Monitoreos realizados	% noviembre
Huila	Isnos	75	75	100%
	Pitalito	5	5	100%
Risaralda	Apía	25	25	100%
	Dosquebradas	47	47	100%
	Guática	117	124	106%
	Pereira	27	27	100%
	Quinchía	37	61	101%
Tolima	Herveo	58	50	100%
	Casabianca	6	6	100%
Valle del Cauca	Bolívar	8	8	100%
	Bugalagrande	22	22	100%
	El Dovio	18	18	100%
	Roldanillo	17	15	100%
	Trujillo	17	19	100%
Subtotal		**479**	**502**	**105%**
Antioquia	Abejorral	329	329	100%
	Sonsón	241	244	101%
	Urrao	273	273	100%
Caldas	Aguadas	147	147	100%
	Pácora	24	24	100%
Subtotal		**1014**	**1017**	100%
Total		**1493**	**1521**	**102%**

Fuente: Elaboración propia

2. **Caracterizar los predios de los núcleos productivos priorizados de aguacate var. Hass, en los departamentos de Caldas, Huila, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.**

En el avance de caracterizaciones se ha presentado algunas demoras, asociadas a condiciones climáticas, ya que, las zonas donde se encuentran ubicados los predios que son objeto de intervención, han presentado problemas de deslizamientos, derrumbes e, incluso, en zonas específicas, alteraciones del orden público que no permiten que los profesionales contratados cumplan su labor en los tiempos inicialmente establecidos. (Anexo)

Este es el avance logrado:

Departamento	Municipio	Núcleos programados	Núcleos caracterizados	% septiembre	% octubre	% noviembre	% Total
Huila	Isnos	1	1	0%	100%	0%	100%
Risaralda	Apía	2	1	6%	32%	28%	66%
	Dosquebradas	1	0	0%	0%	70%	70%
	Guática	2	2	100%	-	0%	100%*
Tolima	Herveo	1	1	-	38%	62%	100%
Valle del Cauca	Bolívar	1	0	38%	25%	23%	86%
	Trujillo	1	0	23%	44%	21%	88%
Caldas	Aguadas	1	1	48%	52%	0%	100%*
Total general		**10**	**6**	**60%**			

Fuente: Elaboración propia

Se evidencia un leve rezago de la programación respecto al tiempo de la planeación inicial. No obstante, la meta solo cuenta con un avance del 60%, lo que deja ver el impacto de los factores externos, como los climáticos y los de orden público, que generan la reducción de la movilidad de los técnicos en las zonas rurales y exigen la reprogramación de actividades.

3. Adelantar actividades de comunicación del riesgo.

El desarrollo de la actividad se encuentra ejecutado, a la fecha de este informe, con 10 de los 12 eventos programados. Sin embargo, sigue pendiente la confirmación de las fechas propuestas inicialmente para el departamento del Valle del Cauca y Antioquía.

Departamento	Municipio	Programados	Realizados	Avance
Risaralda	Apía	1	1	100%
	Guática	1	1	100%
Tolima	Herveo	1	1	100%
Valle del Cauca	Norte del Valle	2	1	50%
Huila	Isnos	1	1	100%
	Pitalito	1	1	100%
Antioquia	Urrao	1	2	200%
	Abejorral	1	0	0%

Fuente: Elaboración propia

Solicitud

Al hilo de lo anterior, desde Corpohass solicitamos tener en consideración la ampliación del tiempo de la ejecución para el desarrollo de estas actividades, en particular por las recurrentes situaciones que han alterado la ejecución normal de los cronogramas de trabajo.

Cabe destacar que se propone la ampliación de este cronograma tanto en tiempo como en alcance de metas para así:

1. **Desarrollar un programa de acompañamiento técnico para el monitoreo especifico en los núcleos productivos priorizados de aguacate var. Hass en los departamentos de Antioquía, Caldas, Huila, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca".**

Se continuará realizando el monitoreo, con periodicidad mensual, en un mínimo de **1.500 visitas,** en **180 predios núcleo** (lugares de producción priorizados + áreas buffer), con el fin de verificar la presencia o ausencia de las plagas cuarentenarias en los 6 departamentos objeto del contrato, apoyando a lo productores durante la época de cosecha principal, enero y febrero 2024.

2. **Caracterizar los predios de los núcleos productivos priorizados de aguacate var. Hass, en los departamentos de Caldas, Huila, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.**

Se realizará la caracterización de **10 núcleos** (lugares de producción priorizados + área buffer) programados inicialmente y **3 núcleos adicionales** durante la prórroga del Convenio:

Predios para caracterizar			
Departamento	**Municipio**	**Cantidad de predios**	**Predios adicionales**
Caldas	Aguadas	1	1
Huila	Isnos	1	
Risaralda	Apía	2	1
	Dosquebradas	1	
	Guática	2	
Tolima	Herveo	1	
Valle del Cauca	Norte del Valle	2	1
Total		**10**	**3**

El cumplimiento de estas actividades se ha desarrollado a un buen ritmo, a pesar de las dificultades de fuerza mayor comentadas anteriormente. Así las cosas, desde Corpohass solicitamos la ampliación del término de ejecución hasta el **28 de febrero de 2024.**

Agradecemos tener en cuenta esta solicitud, concluyen que la ampliación del tiempo de ejecución propuesto no implica ninguna adición presupuestal a la inicialmente planteada.

Cordial saludo,

Katheryn Mejia V

Katheryn Mejia Vergel
Directora Ejecutiva
Corpohass

Anexos

1. Antioquia

Abejorral




Sonsón



https://www.lapatria.com/caldas/sonson-antioquia-la-dorada-con-paso-restringido-y-la-espera-de-pavimentacion



Urrao




https://www.elcolombiano.com/medellin/clan-del-golfo-esta-tras-secuestro-de-nino-en-betulia-antioquia-PC22318711



https://caracol.com.co/2023/10/13/dos-presunto-ilegales-murieron-en-combates-entre-ejercito-y-las-agc-en-urrao-antioquia/

2. Caldas

Aguadas





https://www.lapatria.com/sucesos/dos-policias-fueron-lesionados-con-escopeta-en-arma-aguadas

Pácora





3. Risaralda

Apía



PerimetroAsegurado @PerimetroAsegur · 23 oct.

#PerimetroAsegurado Nos comparten estas imágenes alusivas al #ELN en el municipio de #Quinchía vía naranjal **#risaralda** #reporteswhatsapp3206958888 #colombia #vías #triangulodelcafe #DenunciaCiudadana #noticiashoy #noticiaspereira #santarosadecabal #lavirginia **#dosquebradas**



106

CiudadRegion @CiudadRegion · 20 oct.

12 Municipios de **Risaralda** en alerta por alta probabilidad de deslizamientos Los municipios de **Dosquebradas**, Pereira, Quinchía y Santa Rosa de Cabal están bajo nivel naranja.





4. Valle del Cauca

Bolívar



https://larazon.co/nacion/alerta-temprana-delincuencia-desbordada-amenaza-a-habitantes-de-bolivar-y-trujillo-en-el-valle-del-cauca/



https://www.semana.com/nacion/cali/articulo/defensoria-alerta-que-tres-grupos-criminales-estan-reclutando-a-menores-en-bolivar-y-trujillo-valle-del-cauca/202313/



https://x.com/NoticiasCaracol/status/1720424872289968248?s=20

Trujillo



Valle del Cauca

Masacre en Trujillo, Valle: tres personas fueron asesinadas dentro de una camioneta. Esto se sabe sobre el crimen

La Policía Nacional avanza en las investigaciones para esclarecer el triple homicidio en Trujillo.

Redacción Nación
18 de noviembre de 2023

https://www.semana.com/nacion/cali/articulo/masacre-en-el-valle-del-cauca-tres-personas-fueron-asesinadas-en-trujillo/202327/



PACÍFICO

Defensor del Pueblo lanza alerta por dos municipios del Valle

En los municipios de Trujillo y Bolívar, los grupos delincuenciales "están extorsionando y realizan amenazas de muerte".

03 Dic 2023 - 03:10 pm

https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/defensor-del-pueblo-lanza-alerta-por-dos-municipios-del-valle

Versalles



El Dovio



https://caracol.com.co/2023/06/07/comunidad-indigena-en-el-dovio-invade-terreno-argumentando-que-el-gobierno-se-los-prometio/

La Unión



https://x.com/Teleantioquia/status/1729097512970260579?s=20



https://radiodiezdemarzo.com/tres-semanas-duraran-trabajos-de-mantenimiento-en-el-puente-mariano-ospina-perez-que-conecta-a-la-union-y-la-victoria-valle-del-cauca/



https://t.co/QflHMgpNP1