	Actividad	Meta	Fuente de verificacion	2025									
				Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Revisión Especificaciones Técnicas	Lectura y comprensión de las ET			X								
2	Inicio contrato en SECOP	Dar inicio electrónico al contrato	SECOP II			X							
3	Entrega de relación del personal contratadopor el operador		Oficio y Archivo con el personal			X							
4	Lectura Informe de gestión mensual del contratista	Una vez entregado por el operador los primero días del mes.	Evidencias de actividades ejecutadas por el operador-Secop II				X	**X**	X	X			
5	Realizar Informe de supervisión Mensual	Informe mensual	Informe de supervisión en Secop II				X	X	X	X			
6	Revisión plan de acción y plan indicativo UPSE	Un infome mensual	Infome entregado por el contratista y archivos de plan de acción y plan indicativo			X	X	X	X	X			

7	Revisión informes estadísticos Emergencias	Un infome mensual	Informes estadísticos entregados por el contratista-Secop II				X	X	X	X			
8	Reuniones mensuales con el operador	1 mensual	Actas y asistencias			X	X	X	X	X			
9	Gestiones de pago al contratista	100% del pago en forma mensual una vez recibidos los soportes	Pagos montados en SECOP				X	X	X	X			
10	Justificaciones de modificaciones, si las hay.	un Documento justificatorio, por cada modificación	Justificación en el formato respectivo montado en SECOP				X	X	X	X			
11	Revisión de PQRS para contestar	Respuestas en Mercurio	Mercurio			X	X	X	X	X			
12	Revisión de la elaboración de informes a los diferentes entes de control y entidades que lo soliciten (Procuraduría, Personería, Contraloría, Concejo), de	Una revisión mensual	Soportes entregados por el contratista			X	X	X	X	X			

	acuerdo con los requerimientos de ley.												
13	Elaboración Acta de Terminación								X				
14	Elaboración Acta de Liquidación									X	X	X	
15	Subida documentos contractuales al SECOP II (informes de supervisión, modificaciones, entre otros)	100% de seguimiento al proceso mensualmente	Documentos montados en SECOPII			X	X	X	X	X	X		
16	Cierre y finalización del contrato en SECOP II	En los tiempos establecidos	SECOP II								X		