Outlook

RE: Tramite aprobación Minuta Prorroga No. 1 al Contrato de Interventoría 1553 de 2024

Desde Tatiana Patricia Cano Avila <tcano@invias.gov.co>
Fecha Mar 8/07/2025 14:10
Para Carolina Pabón Silva <cpabons@invias.gov.co>; Camilo Andrés Roa Rojas <caroa@invias.gov.co>
CC Diego Alberto Vargas Vanegas <davargasv@invias.gov.co>; Yudy Edith Sanchez Herrera <ysanchez@invias.gov.co>; angelorivera6@hotmail.com <angelorivera6@hotmail.com>

1 archivo adjunto (9 MB)
PRORROGA INTER 1553-2024_.pdf;

Cordial saludo Dra Pabón y demás compañeros de trabajo,

El SMFF luego de revisar la minuta compartida, ***genera el aval*** en calidad de SMFF -Ordenador del Gasto.
Seguimos atentos de lo que requieran, gracias por su apoyo.

Nota. Adjuntamos pdf con documentos soporte prorroga, incluyendo las firmas del MEPI 13 que faltaban (SMFF y abogada).

De: Carolina Pabón Silva <cpabons@invias.gov.co>
Enviado el: lunes, 7 de julio de 2025 8:54 p. m.
Para: Camilo Andrés Roa Rojas <caroa@invias.gov.co>; Tatiana Patricia Cano Avila <tcano@invias.gov.co>
CC: Diego Alberto Vargas Vanegas <davargasv@invias.gov.co>; Yudy Edith Sanchez Herrera <ysanchez@invias.gov.co>
Asunto: Fw: Tramite aprobación Minuta Prorroga No. 1 al Contrato de Interventoría 1553 de 2024

Estimado ingeniero Camilo,

Enviamos para revisión y vb la prórroga al contrato 1553 de 2024, con vencimiento para el día de mañana.

Quedamos atentos a su respuesta para continuar el trámite en SECOP.

Saludos cordiales,

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Carolina Pabón Silva.
Subdirectora de Gestión Contractual
Procesos Administrativos.
Teléfono PBX: 601 9770600 Ext.1315
Calle 25G No 73b - 90
Centro Empresarial Central Point - Pi
Bogotá D.C - Colombia

De: Diego Alberto Vargas Vanegas <davargasv@invias.gov.co>
Enviado: Monday, July 7, 2025 8:33:17 PM
Para: Carolina Pabón Silva <cpabons@invias.gov.co>
Cc: Yudy Edith Sanchez Herrera <ysanchez@invias.gov.co>
Asunto: Tramite aprobación Minuta Prorroga No. 1 al Contrato de Interventoría 1553 de 2024

Cordial Saludo,

Doctora Carolina,

Remito la Minuta Prorroga No. 1 al Contrato de Interventoría 1553 de 2024 para iniciar el tramite de aprobación con la Subdirección Marítima, fluvial y Férrea - Camilo Andrés Roa.

Adjuntos los soportes y antecedentes.

Atentamente,
Diego Vargas Vanegas
Contratista - Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos.

Exención de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co