UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CATAM-GRUAL

FECHA INFORME: Día: 08. Mes: 07. Año: 2025

CONTRATO N°. 031-00-L-CATAM-GRUAL-2025

CONTRATISTA: SRT SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $ 77.000.000,00

FORMA DE PAGO:

Fecha de Corte	Valor Pago	MES PAC
25 de julio de 2025	100% del valor del contrato, de acuerdo con la facturación.	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción, pagaderos dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 14. Mes 05. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE CAMPANAS Y DUCTOS PARA LAS INSTALACIONES DEL CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR".

CONTRATO MODIFICATORIO No. NO APLICA: **(repetir esta información por cada modificatorio efectuado)**

FECHA DE FIRMA: NO APLICA

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: NO APLICA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 27/05/2025 hasta el 25/07/2025

Porcentaje Avance en tiempo: 73%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

BRAYAN FARID LOPZ MONDRAGÓN	1014306944
ARIEL DARIO SUAREZ PAEZ	3262595
OSWALDO DELGADO BLANCO	1010198837
EDGAR FELIPE RODRIGUEZ TAVERA	1019081761
ANGEL ENRIQUE RODRIGUEZ TACERA	1018497386
CRISTIAN CAMILO VELANDIA	1000380171
MANUEL CAMELO PINZÓN	11226673
PEDRO ANTONIO VANEGAS GONGORA	79204426
JOAQUIN CRISTHIAN GUTIERREZ ACOSTA	1073676858
EDWEN EDUARDO ARIAS MARIN	1074888422
DIEGO ALEJANDRO VALDERRAMA SANTAFE	1012397418
EDUARDO RAUL NIETO MISNAZA	79581667
JOSE ALBERTO NIETO MISNAZA	79543934

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ___

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No Aplica

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No Aplica

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ___ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

No Aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

1. Firma Acta de Inicio 27 de mayo 2025
2. Se efectúa 1ra visita técnica el martes 3 de junio 2025
   Personal que realizo la visita técnica.
   Manuel Camelo CC. N° 11226673
   Edwen Arias CC. N° 1074888422
   Felipe Rodriguez CC. N° 1019081761
3. Se efectúa 2da visita técnica 11-06-2025
   Diego Alejandro Valderrama Santafé CC N°. 1012397418
   Edwen Eduardo Arias Marin CC N°. 1074888422





4. Se efectúa correo electrónico con fecha 12 de junio de 2025, donde se solicitan los siguientes documentos:
   - Hojas de vida y constancias de estudio de personal (idoneidad)
   - Plan de manejo de SST
   - Planilla de Aportes a la Seguridad social de todos los funcionarios que intervendrán en las actividades de adquisición y puesta en marcha del Bien.
   - Solicitud de diligenciamiento Formatos Estudios de Seguridad Personal **OA-JIAEC-FR-210 - OA-JIAEC-FR-214**

T2. CRISTHIAN RESTREPO ARDILA

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: SRT Soluciones Integrales -Administrativo <administrativo@srt-sas.com>

Jue 12/06/2025 10:11 AM

OA-JIAEC-FR-210 (2) (2).docx 197 KB

OA-JIAEC-FR-214 (4) (2).docx 125 KB

2 archivos adjuntos (321 KB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea Descargar todo

Buenos días, cordial saludo.

CONTRATO ELECTRÓNICO No. 031-00-L-CATAM-GRUAL-2025 Objeto del Contrato "ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE CAMPANAS Y DUCTOS PARA LAS INSTALACIONES DEL CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR".

Cláusula 5 - Obligaciones particulares del Contratista

5.18 El contratista al momento de la suscripción del contrato se compromete a **anexar las hojas de vida** de los operarios ofrecidos para la prestación del servicio, junto con **constancia de estudios** realizados a la fecha o copia del diploma o acta de grado de bachiller y certificaciones que acrediten la experiencia específica solicitada.

5.23 El contratista deberá entregar al supervisor al momento de la firma del acta de inicio la siguiente documentación:
Plan de manejo SST
• Documentación del Personal profesional en la instalación de los Bienes
• Entrega de las **planillas de parafiscales de todo su personal**, certificados de estar al día con su personal en todos los aspectos de Seguridad Social, Prestaciones sociales y salarios
• **Estudio de seguridad del personal técnico y operarios** (los formatos correspondientes serán entregados por la supervisión)
Nota: De no entregarse dicha documentación y soportes, o no entregarse en debida forma al Supervisor del Contrato, el contratista no podrá empezar las actividades señaladas en el anexo técnico; así mismo, se supeditará a las sanciones a que haya lugar de conformidad a la ley, el reglamento y los pliegos de la administración.

Plazo: **16/06/2025**

Técnico Segundo RESTREPO ARDILA CRISTHIAN

5. Se efectúa 3ra visita técnica 16-06-2025
   Edgar Felipe Rodriguez Tavera CC 1019081761
   Manuel Alexander Camelo Pinzon CC 11226673
   SEbastian Alexander Quiroz Medina CC 1102349143



6. Se efectúa correo electrónico con fecha 18 de junio de 2025, donde se recaba solicitud de documentos:

T2. CRISTHIAN RESTREPO ARDILA

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: SRT Soluciones Integrales -Administrativo <administrativo@srt-sas.com>

Mié 18/06/2025 6:22 AM

Buenos días, cordial saludo. **Se recaba solicitud.**

CONTRATO ELECTRÓNICO No. 031-00-L-CATAM-GRUAL-2025 Objeto del Contrato "ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE CAMPANAS Y DUCTOS PARA LAS INSTALACIONES DEL CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR".

Cláusula 5 - Obligaciones particulares del Contratista

5.18 El contratista al momento de la suscripción del contrato se compromete a **anexar las hojas de vida** de los operarios ofrecidos para la prestación del servicio, junto con **constancia de estudios** realizados a la fecha o copia del diploma o acta de grado de bachiller y certificaciones que acrediten la experiencia específica solicitada.

5.23 El contratista deberá entregar al supervisor al momento de la firma del acta de inicio la siguiente documentación:
Plan de manejo SST
• Documentación del Personal profesional en la instalación de los Bienes
• Entrega de las **planillas de parafiscales de todo su personal**, certificados de estar al día con su personal en todos los aspectos de Seguridad Social, Prestaciones sociales y salarios
• **Estudio de seguridad del personal técnico y operarios** (los formatos correspondientes serán entregados por la supervisión)
Nota: De no entregarse dicha documentación y soportes, o no entregarse en debida forma al Supervisor del Contrato, el contratista no podrá empezar las actividades señaladas en el anexo técnico; así mismo, se supeditará a las sanciones a que haya lugar de conformidad a la ley, el reglamento y los pliegos de la administración.

Plazo: 16/06/2025

Técnico Segundo RESTREPO ARDILA CRISTHIAN

7. Se recibe correo electrónico por parte de SRT Soluciones Integrales - Administrativo<administrativo@srt-sas.com> con los siguientes documentos:
   - Hojas de estudio idoneidad
   - Planillas de Aporte a la Seguridad Social
   - Matriz de Obra SST

SRT Soluciones Integrales -Administrativo<administrativo@srt-sas.com>

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: T2. CRISTHIAN RESTREPO ARDILA

Mié 18/06/2025 9:23 AM

Retención: Politica Retencion FAC (15 años) Expira: Jue 14/06/2040 9:23 AM

HV PERSONAL.pdf
Se ha guardado en OneDrive

Planillas de personal.pdf
4 MB

MATRIZ DE OBRA SST CATAM.x...
Se ha guardado en OneDrive


3 archivos adjuntos (6 MB) Descargar todo

Cordial Saludo anexamos documentación de personal y SG-SST , atentos a sus comentarios.
Contrato: No. 031-00-L-CATAM-GRUAL-2025 ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE CAMPANAS Y DUCTOS PARA LAS INSTALACIONES DEL CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR"
Atentamente.

www.srt-sas.com
SRT Soluciones Integrales
+57 320 4391 539 CALLE 129 # 54-54 administrativo@srt-sas.com

La información contenida en este correo electrónico y sus archivos adjuntos es confidencial y está dirigida únicamente al destinatario o destinatarios indicados. La divulgación, copia, distribución o uso de esta información por parte de cualquier persona no autorizada está prohibida.
Si ha recibido este correo electrónico por error, le rogamos que lo elimine de inmediato y nos notifique a la siguiente dirección: comercial@srt-sas.com
SRT Soluciones Integrales se compromete a proteger la confidencialidad de la información de sus clientes.

8. Se efectúa correo electrónico con fecha 18 de junio de 2025, donde se recaba solicitud de documentos:



T2. CRISTHIAN RESTREPO ARDILA

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: SRT Soluciones Integrales -Administrativo <administrativo@srt-sas.com>

Mié 18/06/2025 11:36 AM

OA-JIAEC-FR-214 (4) (2).docx 125 KB

OA-JIAEC-FR-210 (2) (2).docx 197 KB

2 archivos adjuntos (321 KB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea Descargar todo

Requiero por favor los formatos de estudio de seguridad de todo el personal que intervendrá en la instalación de los bienes.

Técnico Segundo RESTREPO ARDILA CRISTHIAN
Presidente Casino de Suboficiales
Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM
Avenida el Dorado Calle 26 # 113-90 Puerta 6 Bogotá D.C. Colombia
Tel. +57(601) 4397800
Cristhian.restrepo@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

9. Se efectúa correo electrónico con fecha 19 de junio de 2025, donde se actualiza formato:

SOLICITUD CAMBIO FORMATO

OA-JIAE...(2).docx

T2. CRISTHIAN RESTREPO ARDILA

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: SRT Soluciones Integrales -Administrativo <administrativo@srt-sas.com>

Jue 19/06/2025 11:00 AM

OA-JIAEC-FR-213 FORMATO N... 134 KB

El formato OA-JIAEC-FR-210 no aplica para este caso, en ese orden de ideas aplica el formato OA-JIAEC-FR-213 que adjunto en el presente correo, adicionalmente debe ir igualmente el formato OA-JIAEC-FR-214 y copia de cedula.

Técnico Segundo RESTREPO ARDILA CRISTHIAN
Presidente Casino de Suboficiales
Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM
Avenida el Dorado Calle 26 # 113-90 Puerta 6 Bogotá D.C. Colombia
Tel. +57(601) 4397800
Cristhian.restrepo@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

10. Se efectúa correo electrónico con fecha 19 de junio de 2025, donde se recaba solicitud de documentos:

T2. CRISTHIAN RESTREPO ARDILA

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: SRT Soluciones Integrales -Administrativo <administrativo@srt-sas.com>

Jue 19/06/2025 9:59 AM

Buenos dias, cordial saludo. Se recaba solicitud diligenciamiento estudios de seguridad.

5.23 El contratista deberá entregar al supervisor al momento de la firma del acta de inicio la siguiente documentación:

• **Estudio de seguridad del personal técnico y operarios** (los formatos correspondientes serán entregados por la supervisión)
Nota: De no entregarse dicha documentación y soportes, o no entregarse en debida forma al Supervisor del Contrato, el contratista no podrá empezar las actividades señaladas en el anexo técnico; así mismo, se supeditará a las sanciones a que haya lugar de conformidad a la ley, el reglamento y los pliegos de la administración.

Técnico Segundo RESTREPO ARDILA CRISTHIAN
Presidente Casino de Suboficiales
Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM
Avenida el Dorado Calle 26 # 113-90 Puerta 6 Bogotá D.C. Colombia
Tel. +57(601) 4397800
Cristhian.restrepo@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

11. Se efectúa correo electrónico con fecha 25 de junio de 2025, donde se recaba solicitud de documentos:

T2. CRISTHIAN RESTREPO ARDILA

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: SRT Soluciones Integrales -Administrativo <administrativo@srt-sas.com>

Mié 25/06/2025 4:08 PM

Buenos días, cordial saludo. Se recaba solicitud diligenciamiento estudios de seguridad.


5.23 El contratista deberá entregar al supervisor al momento de la firma del acta de inicio la siguiente documentación:

• **Estudio de seguridad del personal técnico y operarios** (los formatos correspondientes serán entregados por la supervisión)
Nota: De no entregarse dicha documentación y soportes, o no entregarse en debida forma al Supervisor del Contrato, el contratista no podrá empezar las actividades señaladas en el anexo técnico; así mismo, se supeditará a las sanciones a que haya lugar de conformidad a la ley, el reglamento y los pliegos de la administración.


Técnico Segundo RESTREPO ARDILA CRISTHIAN
Presidente Casino de Suboficiales
Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM
Avenida el Dorado Calle 26 # 113-90 Puerta 6 Bogotá D.C. Colombia
Tel. +57(601) 4397800
Cristhian.restrepo@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

12. Se reciben documentos por parte del contratista SRT Soluciones Integrales - Administrativo<administrativo@srt-sas.com> el 27 de junio de 2025




13. Se reciben documentos por parte del contratista SRT Soluciones Integrales - Administrativo<administrativo@srt-sas.com> el 01 de julio de 2025



14. Se radica documento Hermes No FAC-S-2025-126551-CI del 1 de julio de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CATAM-SECOM-GRUAL, con Asunto: Solicitud Estudios de Seguridad Personal Contrato.
15. Se radica Acta General Acta Consecutivo No. FAC-S-2025-055436-AG del 1 de julio de 2025 con Asunto Registro Fotográfico Cocina CASINO CATAM se deja evidencia fotográfica del estado actual de la Cocina Casino CATAM, para dar inicio a partir del 02 de julio de 2025 de las actividades suscritas bajo el contrato 031-00-L-CATAM-GRUAL-2025.

16. Se radica documento Hermes No FAC-S-2025-130064-CI del 7 de julio de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CATAM-SECOM-GRUAL, con Asunto: Solicitud Estudios de Seguridad Personal Contrato.
17. Se efectúa correo electrónico con fecha 7 de julio de 2025, donde se relacionan novedad de documentación, en estudios de seguridad.



SOLICITUD DOCUMENTACIÓN CONTRATO 031-00-L-CATAM-GRUAL-2025

T2. CRISTHIAN RESTREPO ARDILA

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: SRT Soluciones Integrales -Administrativo <administrativo@srt-sas.com>

Lun 7/07/2025 10:57 AM

Buenos días, cordial saludo.

CONTRATO ELECTRÓNICO No. 031-00-L-CATAM-GRUAL-2025 Objeto del Contrato "ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE CAMPANAS Y DUCTOS PARA LAS INSTALACIONES DEL CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR".

Cláusula 5 - Obligaciones particulares del Contratista

5.23 El contratista deberá entregar al supervisor al momento de la firma del acta de inicio la siguiente documentación:
• Entrega de las **planillas de parafiscales de todo su personal**, certificados de estar al día con su personal en todos los aspectos de Seguridad Social, Prestaciones sociales y salarios

Personal pendiente:
EDWEN EDUARDO ARIAS MARIN CC 1074888422
DIEGO ALEJANDRO VALDERRAMA SANTAFE CC 1012397418

• **Estudio de seguridad del personal técnico y operarios** (los formatos correspondientes serán entregados por la supervisión)

Pendiente entrega documentos en original Formatos:
1. **FORMATO No. 5 CONSENTIMIENTO PREVIO EXPRESO E INFORMADO OA-JIAEC-FR-214**
2. **FORMATO No. 4 VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD CONTRATO INFERIOR A 30 DÍAS OA-JIAEC-FR-213**

Nota: De no entregarse dicha documentación y soportes, o no entregarse en debida forma al Supervisor del Contrato, el contratista no podrá empezar las actividades señaladas en el anexo técnico; así mismo, se supeditará a las sanciones a que haya lugar de conformidad a la ley, el reglamento y los pliegos de la administración.

Plazo: **7/07/2025**

Técnico Segundo RESTREPO ARDILA CRISTHIAN

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No Aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Cláusula 5 - Obligaciones particulares del Contratista

5.23 El contratista deberá entregar al supervisor al momento de la firma del acta de inicio la siguiente documentación:

Estudio de seguridad del personal técnico y operarios (los formatos correspondientes serán entregados por la supervisión)

Pendiente entrega documentos en original, Formatos:

- FORMATO No. 5 CONSENTIMIENTO PREVIO EXPRESO E INFORMADO OA-JIAEC-FR-214
- FORMATO No. 4 VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD CONTRATO INFERIOR A 30 DÍAS OA-JIAEC-FR-213

Actividades pendientes:

- ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE CAMPANAS Y DUCTOS

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	T2. RESTREPO ARDILA CRISTHIAN
FIRMA:	
C.C. No.	1.097.400.405
DEPENDENCIA:	GRUAL-ESSER-ESBAS

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			**Se anexan documentos de estudio de idoneidad del personal.**
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			**Se anexan documentos SST y planillas de aporte a la seguridad social.**
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos			**A la presente fecha se encuentran realizando la instalación de las campanas. Avance en tiempo de Ejecución 73 %**
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas			**Se anexan evidencias de solicitudes al contratista.**
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		**Informe de Supervisión Mes de julio 2025**
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			**No aplica**
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			**No aplica**

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-07-01, 03:20:02 p.m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 78854880

Periodo Cotización 202507 **Periodo Servicio** 202507

PAGADA 2025-07-01 15:20:02.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EDUARDO RAUL NIETO MISNAZA				
Documento	CC 79581667	**Dirección**	CL 49 No. 27 68 SUR		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3132810116		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79581667		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					EDUARDO RAUL NIETO MISNAZA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**							**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF							Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0						$ 1.423.500	230301		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS008		12,5 %	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	14-11	5	6,96 %	$ 1.423.500	$ 99.100	NINCCF	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-07-01, 04:01:02 p.m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 78856965

Periodo Cotización 202507 **Periodo Servicio** 202507

PAGADA 2025-07-01 16:01:02.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE ALBERTO NIETO MISNAZA				
Documento	CC 79543934	**Dirección**	CL 49 No. 27 68 SUR		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3203398456		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79543934		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					JOSE ALBERTO NIETO MISNAZA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.423.500	230301		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	14-11	5	6,96 %	$ 1.423.500	$ 99.100	NINCCF	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901189763-1	SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS	CR 111A 145 87 TO 8 AP 402	6015834530	administrativo@srt-sas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 11 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-06	2025-05	E		87312714	$4.696.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	126.600	0		0		0	0	0	0	126.600	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	228.000	0		0		0	0	0	0	228.000	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	137.000	0		0		0	0	0	0	137.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	152.000	0		0		0	0	0	0	152.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	28.500	0		0		0	0	0	0	28.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	670.000	0	0	0	0	0	0		670.000	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.003.400	0	0	0	0	0	0		1.003.400	4
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	785.900	0	0	0	0	0	0		785.900	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	665.300				665.300	0	0	665.300			6.653	665.300	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	672.100	0	0	672.100	11

PAGADO 1046560594

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901189763-1	SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS		CR 111A 145 87 TO 8 AP 402	6015834530	administrativo@srt-sas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E		87312714	$4.696.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	672.100	672.100
Pensión	4	2.687.100	2.687.100
Riesgos Laborales	1	665.300	665.300
CCF	1	672.100	672.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	4.696.600	4.696.600

PAGADO 154656359A

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901189763-1	SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS		CR 111A 145 87 TO 8 AP 402	6015834530	administrativo@srt-sas.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E		87312714	$4.696.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000380171	VELANDIA CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
2	CC	1010198837	DELGADO BLANCO OSWALDO	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
3	CC	1019019342	RODRIGUEZ TAVERA MARIA ALEJANDRA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1083030031	ARJONA QUINTERO ANIBAL ALEJANDRO	1	0			S		X															230201	963.334	154.200	0	0	0	0	EPS002	963.334	38.600	14-11	963.334	5	67.100	CCF24	963.334	38.600	0	0	0	0	0
5	CC	1116795701	AMADOR CALDERON YAMILE	1	0			S		X															25-14	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS037	711.750	28.500	14-11	711.750	1	3.800	CCF24	711.750	28.500	0	0	0	0	0
6	CC	3262595	SUAREZ PAEZ ARIEL DARIO	1	0			S																	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
7	CC	52048488	TAVERA GAITAN MARIA DEL PILAR	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	1018497386	RODRIGUEZ TAVERA ANGEL ENRIQUE	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
9	CC	1019081761	RODRIGUEZ TAVERA EDGAR FELIPE	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
10	CC	1014306944	LOPEZ MONDRAGON BRAYAN FARID	1	0			S																	25-14	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS002	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	5	153.200	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
11	CC	1019065765	RODRIGUEZ TAVERA LEIDY CATALINA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que BAJO CEROS COLOMBIA SAS identificado(a) con NI 901455567 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CRISTHIAN JOAQUIN GUTIERREZ ACOSTA identificado(a) con CC 1073676858

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9487081309	1525803002	E	2025-06-03	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																		$1,423,500	4%	$57,000
9487081309	1525803002	E	2025-06-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																		$1,423,500	16%	$227,800
9487081309	1525803002	E	2025-06-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-04	30																		$1,423,500		$0
9487081309	1525803002	E	2025-06-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-04	30																		$1,423,500		$0
9487081309	1525803002	E	2025-06-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-04	30																		$0	0%	$0
9487081309	1525803002	E	2025-06-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-04	30																		$0	0%	$0
9487081309	1525803002	E	2025-06-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																		$1,423,500	6.96%	$99,100
9487081309	1525803002	E	2025-06-03	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																		$1,423,500	4%	$57,000

Este certificado se expide el día 2025-06-09 a las 04:51.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que BAJO CEROS COLOMBIA SAS identificado(a) con NI 901455567 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MANUEL ALEXANDER CAMELO PINZON identificado(a) con CC 11226673

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9487081309	1525803002	E	2025-06-03	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																		$3,000,000	4%	$120,000
9487081309	1525803002	E	2025-06-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																		$3,000,000	16%	$480,000
9487081309	1525803002	E	2025-06-03	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-04	30																		$3,000,000		$0
9487081309	1525803002	E	2025-06-03	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-04	30																		$3,000,000		$0
9487081309	1525803002	E	2025-06-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-04	30																		$0	0%	$0
9487081309	1525803002	E	2025-06-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-04	30																		$0	0%	$0
9487081309	1525803002	E	2025-06-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																		$3,000,000	6.96%	$208,800
9487081309	1525803002	E	2025-06-03	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																		$3,000,000	4%	$120,000

Este certificado se expide el día 2025-06-09 a las 04:46.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que BAJO CEROS COLOMBIA SAS identificado(a) con NI 901455567 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para PEDRO ANTONIO VANEGAS GONGORA identificado(a) con CC 79204426

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9487081309	1525803002	E	2025-06-03	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																		$1,423,500	4%	$57,000
9487081309	1525803002	E	2025-06-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																		$1,423,500	16%	$227,800
9487081309	1525803002	E	2025-06-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-04	30																		$1,423,500		$0
9487081309	1525803002	E	2025-06-03	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-04	30																		$1,423,500		$0
9487081309	1525803002	E	2025-06-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-04	30																		$0	0%	$0
9487081309	1525803002	E	2025-06-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-04	30																		$0	0%	$0
9487081309	1525803002	E	2025-06-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																		$1,423,500	6.96%	$99,100
9487081309	1525803002	E	2025-06-03	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																		$1,423,500	4%	$57,000

Este certificado se expide el día 2025-06-09 a las 04:50.

Medellín, 08 de july de 2025

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que DIEGO ALEJANDRO VALDERRAMA SANTAFE identificado(a) con cédula de ciudadanía 1012397418 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:
Fecha inicio cobertura: 09/07/2025 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA: 3432201 - INSTALACIONES DE FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE FONTANERÍA Y SANITARIO, INSTALACIONES DE GAS, INSTALACIÓN DE CONDUCTOS, COLECTORES DE ENERGÍA SOLAR NO ELÉCTRICOS. **CODIGO DE ACTIVIDAD:** 3432201 **CLASE DE RIESGO:** 3 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 2.436%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 08/07/2025 3.55 PM

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 181.236.3.103, 192.230.104.3, 172.16.42.57



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1074888422		ARIAS MARIN EDWEN EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 58 D SUR #86 14	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3202005155	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1543590235	9486360754	I	2025/06/09	2025/06/10	NEQUI	1	$434,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$200	$0	$228,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$200	$0	$228,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$100	$0	$28,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$28,500	$100	$0	$28,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$200	$0	$178,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$178,000	$200	$0	$178,200
TOTAL				1	$434,300	$500	$0	$434,800



Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central

Establecimiento Público de Educación Superior

Confiere Título de:

Ingeniero en Mecatrónica

a:

Oswaldo Delgado Blanco

D.I. 1010198837

Por haber cursado y aprobado todos los estudios y haber cumplido con los requisitos académicos establecidos por la institución y las disposiciones legales; en testimonio de ello se otorga el presente

DIPLOMA

Dado en Bogotá, D.C., a los 30 días del mes de Abril de 2021

RECTOR

SECRETARIO (A) GENERAL

DECANO (A)

Registro oficial

Asentado al folio 424 del libro 21

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Ministerio de Educación Nacional y en su nombre la

VBI LABOR IBI VIRTVS

Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central

confiere el título de

Técnico Profesional en Mecatrónica

a

Delgado Blanco Oswaldo

con cédula de ciudadanía Nº1.010.198.837

quien ha cursado y aprobado todos los estudios y cumplido con los requisitos académicos establecidos por la institución y las disposiciones legales; en testimonio de ello otorga el presente

Diploma

en la ciudad de Bogotá D.C. a los 22 días del mes de Marzo del año 2013

Rector | Secretario General | Jefe de Programa

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y EN SU NOMBRE LA

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL

confiere el título de

Tecnólogo en Mecatrónica

a

Oswaldo Delgado Blanco

con cédula de ciudadanía No. 1.010.198.837

quien ha cursado y aprobado todos los estudios y cumplido con los requisitos académicos establecidos por la institución y las disposiciones legales; en testimonio de ello otorga el presente

Diploma

en la ciudad de Bogotá, D.C. a los 09 días del mes de Abril del año 2014

Rector | Secretaria General | Jefe de Programa

Registro Oficial
Anotado al Folio 387 del Libro once
Bogotá, D.C. Abril 9-2014
Acta de Grado No. 6421

APROBACIÓN OFICIAL RES No. 003623 SED

CENTRO DE CAPACITACIÓN TOMAS ALBA EDISON
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO

ACTA INDIVIDUAL DE CERTIFICACIONES
No. 261

En la ciudad de Bogotá .D.C. a los cinco (05) día del mes de noviembre del año 2013, se reunieron los suscritos Director, Coordinadora Académica y Docentes del **CENTRO DE CAPACITACION TOMAS ALBA EDISON**, Con el fin de formalizar la terminación del curso como TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN **MECANICA DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION**. De los estudiantes que cursaron y aprobaron en la institución aprobada según resolución No. 003623 de Octubre 8 de 1982, 2826 de Diciembre 16 de 1991 como Educación para y el Trabajo y Desarrollo Humano y Resolución No. 15-013 de Abril 25 de 2012 por Competencias Laborales.
Comprobada la situación legal y académica de cada uno de los estudiantes, que cursaron y terminaron los estudios correspondientes, se procedió a otorgar el Titulo de:

TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN MECANICA DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

Al estudiante cuyos nombres, apellidos y números de documento de identidad se relaciona a continuación

EDGAR FELIPE RODRIGUEZ TAVERA

Identificado C.C. No. 1.019.081.761 De Bogotá.
Matricula No. 4750

Es fiel Copia Tomada del Acta Original No. 008 de Fecha cinco (05) Días del mes de noviembre del 2013. Alumnos Graduados del II semestre 2013.

CENTRO DE CAPACITACION TOMAS ALBA EDISON

Firmada y Sellada por

CARLOS SIMON BASTIDAS
DIRECTOR

CENTRO DE CAPACITACION RADIO - T.V. TOMAS ALBA EDISON SECRETARIO

NIVIA ELIZABETH BASTIDAS TORO
COORDINADORA ACADEMICA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

Y EN SU NOMBRE

CENTRO DE CAPACITACION

TOMAS ALBA EDISON

EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO

Autorización Oficial Según resoluciones No.003623 de 1982 – 2826 de 1991

No. 15-013 Del 25 Abril 2012

SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA D.C.

Confiere a:

EDGAR FELIPE RODRIGUEZ TAVERA

Identificado con C.C. No. 1.019.081.761.De Bogotá.

TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN:

MECÁNICA DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

Por cuanto culminó Satisfactoriamente el programa con una Duración de: ***630 Horas.***

CENTRO DE CAPACITACION TOMAS ALBA EDISON

DIRECTOR

DIRECTOR

CENTRO DE CAPACITACION TOMAS ALBA EDISON

SECRETARIA

SECRETARIO

Dado en Bogotá D.C. 30 de Noviembre del 2013

Centro de Capacitación Salesiana y Promoción Popular

"Centro Don Bosco"

Educación para el trabajo y el desarrollo humano aprobado por Resolución Nº 1351 del 18 de Abril del año 2000 y renovación y actualización Resolución Nº 10-178 del 6 de Octubre de 2010 y Resolución Nº 10-875 del 21 de Diciembre de 2015 emanada de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, D. C.

Certifica que

LÓPEZ MONDRAGÓN BRAYAN FARID

C.C. Nº 99072000044

ASISTIÓ Y APROBÓ EL CURSO DE

REFRIGERACIÓN

Realizado del *03 de Octubre* al *30 de Noviembre* de *2016*

Con una intensidad de *-150-* horas clase

INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL
CENTRO DON BOSCO
Administración
BOGOTA, D. E.

P. MARIO LEONARDO PERESSON TONELLI
DIRECTOR

P. GILBERTO MEDINA GONZÁLEZ
SECRETARIO

Dado en Bogotá, el día *09* del mes de *Diciembre* del año *2016.*

Es fiel copia del Libro Original de Calificaciones del año 2016.

Centro de Capacitación Salesiana y Promoción Popular

"Centro Don Bosco"

Educación para el trabajo y el desarrollo humano aprobado por Resolución Nº 1351 del 18 de Abril del año 2000 y renovación y actualización Resolución Nº 10-178 del 6 de Octubre de 2010 y Resolución Nº 10-875 del 21 de Diciembre de 2015 emanada de la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá, D. C.

CONFIERE A:

LOPEZ MONDRAGON BRAYAN FARID

C.C. Nº 1.014.306.944

EL TÍTULO DE

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS

ELECTRÓNICA DE POTENCIA

1.598 HORAS

Por haber cursado y aprobado el programa de formación integral basado en competencias y cumplir con las condiciones requeridas por la institución:

En testimonio de lo anterior se firma el presente en Bogotá, a los 22 días del mes de DICIEMBRE del año 2017.

INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL CENTRO DON BOSCO Administración BOGOTA. D. E.

P. MARIO LEONARDO PERESSON TONELLI
C.C. 324.374 de Mosquera
Director

P. GILBERTO MEDINA GONZÁLEZ
C.C. No. 3.560. 537 de Rionegro Antioquia
Secretario

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.010.198.837**

DELGADO BLANCO

APELLIDOS

OSWALDO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-AGO-1991**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

10-AGO-2009 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00575253-M-1010198837-20140519 **00387**22002A 1 40209408

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.019.081.761
RODRIGUEZ TAVERA

APELLIDOS
EDGAR FELIPE

NOMBRES

FIRMA



SOLO TRAMITES



FECHA DE NACIMIENTO 09-ABR-1993
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.79 ESTATURA | B+ G.S. RH | M SEXO

[redacted] BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS [redacted] SANCHEZ TORRES

SOLO TRAMITES

P-1500150-00309859-M-1019081761-20110622 0027278897A 1 36833987

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 1.014.306.944
LOPEZ MONDRAGON
APELLIDOS
BRAYAN FARID
NOMBRES
FIRMA
SOLO TRAMITES


FECHA DE NACIMIENTO 20-JUL-1999
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.85 O+ M
ESTATURA G.S. RH
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
SOLO TRAMITES
P-1500150-00978746-M-1014306944-20180214 0059505798A 1 9903370981

EMPRESA:	SRT SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
FECHA DE CREACIÓN:	04 de Marzo del 2025
NÚMERO DE EXPUESTOS:	Aprox. 15 Personas
CONTRATO:	031-00-L-CATAM-GRUAL-2025 DQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE CAMPANAS Y DUCTOS PARA LAS INSTALACIONES DEL CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, VALORACIÓN DE PELIGROS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

NO	NO OBSERVADO
NA	NO APLICA
NE	NO EXISTE

COMPLEJO AERONAUTICO EL DORADO PUERTA 6 BASE AEREA CATAM

CARGO	ZONA/ LUGAR	ACTIVIDAD	TAREA	CLASIFICACIÓN		PELIGRO (fuente, situación o acto)		COMO SE DA EL PELIGRO FUENTE GENERADORA	CONDICIONES COMPORTAMIENTOS Y APTITUDESY OTROS FACTORES HUMANOS	EFECTOS POSIBLES	CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO	EXP	
				Rutinaria	No Rutinaria	Descripción	Clasificación			Salud	Fuente	Medio	Individuo	Nivel de Deficiencia (ND)	Nivel de Exposición (NE)	Nivel de Probabilidad (ND*NE)	Interpretación del Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo e Intervención (NR)	Interpretación del Nivel de Riesgo	Aceptabilidad del Riesgo	Planta	Provisionales
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COMPLEJO AERONAUTICO EL DORADO PUERTA 6 BASE AEREA CATAM	Supervisar actividades de obra, verificando el adecuado cumplimiento de la legislación vigente, uso de EPP´S y cumplimiento del protocolo de bioseguridad por parte de los colaboradores.	• Fomentar deberes y derechos en función de la responsabilidad laboral, civil, penal y administrativa, con base en el marco legal de la seguridad social en Colombia. • Asistir técnicamente la documentación, implementación, evaluación y ajuste de las actividades de SST • Utilizar las TIC para implementación del programa de protección contra caídas, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la empresa. • Analizar los indicadores de gestión requeridos para evaluar las actividades de prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral (ATEL). **Herramientas y equipos utilizados en el proceso:** celular, computador.	X		Virus (Exposición a agentes biológicos en zonas comunes (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados).	Biológicos	Compartir ambientes de la empresa, en especial áreas comunes como cafetería y baños.	• Falta de orden y aseo • No uso de tapabocas • No adopción de incapacidad medica	• Infecciones • Enfermedades infectocontagiosas • Gripe • Influenza	NA	NA	• Capacitación en medidas de prevención del COVID-19 • Punto de lavado de manos • Trabajo en casa • Divulgación de lavado de manos	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	1	0
						Ruido (de impacto, intermitente, continuo)	Físicos	Maquinaria, equipos utilizados en una obra de construcción y trasporte público	• Trabajar sin usar EPP • Utilizar equipos de forma insegura por falta de conocimiento, habilidad o aptitud física.	Dolor de cabeza, perdida auditiva	Inspecciones a maquinaria y equipos	NO	Tapaoidos de inserción y de copa	2	2	4	BAJO	25	100	III	MEJORABLE	4	0
						Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Físicos	Exposición a prolongada al supervisar trabajos a intemperie. Uso de equipo de soldadura exposición a rayos del sol	• No uso de protector solar • Ropa de trabajo inadecuada (Camisa, manga larga) No suso de EPP adecuado	Alteraciones de la piel como quemaduras en 1 y 2 grado, desmayos, deshidratación, alteraciones en algunos tejidos blandos como ojos.	No	NO	EPP	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	0
						Polvos orgánicos - inorgánicos	Químicos	Al estar expuesto a materiales de construcción. Equipo de equipo de soldadura	• Trabajar sin usar EPP • Utilizar equipos de forma insegura por falta de conocimiento, habilidad o aptitud física.	Alergias, bronquitis, problemas respiratorios	NA	NA	Tapabocas EPP propios para equipo de soldadura	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	0
						Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.)	Psicosociales	Estrés laboral, problemas familiares entre otros	• Enfermedades psiquiátricas • Problemas familiares • Estrés laboral • Problemas de comunicación	Síndrome de Burnout, Desequilibrio emocional y estrés laboral	NA	NA	NO	6	2	12	ALTO	25	300	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	0
						Postura (prolongadas, mantenida, forzada y anti gravitacional)	Ergonómicos	Al realizar trabajos de oficina (computador)	• Falta de conocimiento de buenas practicas de higiene • Malas prácticas de higiene al realizar actividades • Condiciones laborales	• Desordenes de trauma acumulativo • Lesión del sistema musculoesquelético • Fatiga alteraciones del sistema vascular	NA	NA	NO	2	2	4	BAJO	25	100	III	MEJORABLE	1	0
						Trabajos en alturas	Condiciones_de_seguridad	Al supervisar e inspeccionaractividades	• Uso inadecuado de los equipos de altura • Falta de capacitación • Falta de supervisión	Politraumatismos	NA	NO	Curso de alturas	10	2	20	ALTO	25	500	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	0
						Superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel)	Locativos	Condiciones del area de trabajo	• Falta de señalización de condiciones peligrosas • Falta de conocimiento acerca de la señalización • No acata las directrices brindadas por la empresa	Caídas, golpes, heridas, caída, contusiones, fracturas, esguinces, luxaciones	NA	NA	NO	2	4	8	MEDIO	25	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	0
						Caídas de objetos	Locativos	Se ecuentran expuesto a posibles golpes por caidas de objetos como herramienta o material de trabajo	• Falta de señalización de condiciones peligrosas • Falta de conocimiento acerca del adecuado almacenamiento de máquinas y herramientas productos • Hace caso omiso a las recomendaciones de manipulación de equipos en altura o almacenamiento de estos	Golpes, fracturas, lesiones	NA	NA	NO	2	2	4	BAJO	25	100	III	MEJORABLE	1	0
						Terremoto	Fenómenos_naturales	Naturaleza	• Falta de señalización de rutas de evacuación • Falta de capacitación en desastres naturales	Politraumatismos, atrapamiento, aplastamiento, lesiones severas	NA	NA	NO	6	1	6	MEDIO	60	360	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	0
						Precipitaciones, (lluvias, granizadas, heladas)	Fenómenos_naturales	Naturaleza	• Falta de señalización de rutas de evacuación • Falta de capacitación en desastres naturales	Politraumatismos, atrapamiento, aplastamiento, lesiones severas	NA	NA	NO	6	1	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	0

CARGO	ZONA/ LUGAR	ACTIVIDAD	TAREA	CLASIFICACIÓN		PELIGRO (fuente, situación o acto)		COMO SE DA EL PELIGRO FUENTE GENERADORA	CONDICIONES COMPORTAMIENTOS Y APTITUDESY OTROS FACTORES HUMANOS	EFECTOS POSIBLES	CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO	EXP	
				Rutinaria	No Rutinaria	Descripción	Clasificación			Salud	Fuente	Medio	Individuo	Nivel de Deficiencia (ND)	Nivel de Exposición (NE)	Nivel de Probabilidad (ND*NE)	Interpretación del Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo e Intervención (NR)	Interpretación del Nivel de Riesgo	Aceptabilidad del Riesgo	Planta	Provisionales
						Golpeado por o contra (elementos o partes de maquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos)	Mecánicos	Golpes por herramientas o maquinas que se en cuentran en obra	• Falta de señalización en actividades criticas • Falta de supervisión en actividades criticas	Golpes, fracturas, lesiones	NA	NA	NO	0	2	0	BAJO	25	0	IV	ACEPTABLE	1	0
						Transporte en carro, moto o transporte público	Tránsito	Al estar expuesto en la via	• Falta de atención • Exceso de confianza • Percibe rapidez en el desplazamiento	Atropellamiento, golpes, caídas, lesiones	NA	NA	NO	2	4	8	MEDIO	25	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	0

CODIGO:MT001
VERSIÓN:01
FECHA:04 -03-2025

UESTOS		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN				
Contratistas	Total Expuestos	Tiempo de Exposición	Peor consecuencia	Eliminación	Sustitución	Controles de Ingeniería	Controles Administrativos, Señalización, Advertencia	Equipo y/o Elementos de Protección Personal e Individual
0	1	8 horas	Enfermedades gastrointestinales	NA	NA	NA	• Sanitizar con recursos e insumos apropiados los ambientes de trabajo (jabón, antimaterial, limpieza y desinfección de baños). • Señalización de lavado de manos.	Uso de tapabocas en caso gripal
0	4	8 horas	Hipoacusia neurosensorial	NA	NA	NA	• Socialización de riesgos con los colaboradores. • Capacitarlos en el uso adecuado de los EPP. • Rotar de personal que este expuesto al ruido para minimizar la exposición. • Realizar los exámenes médicos de ingreso y periódicos con el fin de controlar los posibles efectos en la salud. • Utilizar los elementos de protección auditiva de acuerdo a los niveles de presión sonora emitida por la fuente generadora del ruido.	Protección auditiva de inserción y de copa
0	1	8 horas	Cancer de piel queratitis Cataratas	NA	NA	NA	• Disminución del tiempo de exposición si es posible. • Utilizar barreras aislantes a modo de protección personal y colectivas como: espacios de sombra, sombreros, gorras, camisa manga larga, zona de hidratación entre otros. • Realizar exámenes ocupacionales de ingreso y periódicos con el fin de controlar los efectos en la salud por la exposición al riesgo. • Capacitación en el riesgo.	Gafas con filtro solar uso de EPP para equipo de soldadura
0	1	1 hora	Cancer	NA	NA	NA	• Implementar el sistema de vigilancia epidemiológica. • Reemplar los productos químicos peligrosos por otros de menor riesgo para la salud y el ambiente si es posible. • Realizar inspecciones de seguridad en áreas y procesos donde el riesgo está presente. • Rotular y etiquetar los envases de almacenamiento de los productos químicos. • Documentar y divulgar hojas de seguridad de los productos químicos. • Señalizar y demarcar las áreas de trabajo y de almacenamiento. • Realizar exámenes ocupacionales de ingreso y periódicos con el fin de controlar los efectos en la salud por la exposición al riesgo y capacitar a los trabajadores en el riesgo.	Tapabocas apropiado para el riesgo
0	1	8 horas	Desequilibrio emocional, estrés laboral	NA	NA	NA	Aplicación de baterías psicosociales, formación al personal sobre: Trabajo en equipo, comunicación asertiva y manejo del estrés	NA
0	1	8 horas	Desordenes musculoesqueléticos, alteraciones del sistema circulatorio	NA	NA	NA	• Implementar programa de pausas activas. • Realizar exámenes ocupacionales de ingreso y periódicos con el fin de controlar los efectos en la salud por la exposición al riesgo. • Capacitar a los trabajadores en higiene postural.	NA
0	1	8 horas	Muerte	NA	NA	NA	• Las personas que realicen trabajos en alturas deben de contar con certificación por un centro de entrenamiento avalado por el ministerio de trabajo. • Debe contar con los exámenes ocupacionales para la actividad. • Debe de socializar el programa de protección contra caídas. • Deben de contar con el equipo necesario para el trabajo en alturas, esta actividad debe ser supervisada todo el tiempo. • Deben de contar con el permiso de trabajo el cual debe ir firmado por el coordinador en alturas. • Deben de aislar el sitio de trabajo.	Contar con equipo contra caidas dependiendo de la altura
0	1	8 horas	Fracturas	NA	NA	NA	• Señalizar y demarcar áreas de circulación, estas deben estar libres de obstáculos. • Implementar programa de orden y aseo para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y público en general. • Realizar inspecciones periódicas locativas. • Capacitar en el riesgo.	NA
0	1	8 horas	Fracturas	NA	NA	NA	• Señalizar y demarcar áreas de circulación, estas deben estar libres de obstáculos. • Implementar programa de orden y aseo para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y público en general. • Realizar inspecciones periódicas locativas. • Capacitar en el riesgo.	EPP de acuerdo a labor
0	1	8 horas	Muerte	NA	NA	NA	• Conformar. • Organizar y capacitar la brigada de emergencias. • Señalizar puntos de encuentro y rutas de evacuación.	Dotar la brigada de emergencia con los elementos necesarios para la labor
0	1	8 horas	Lesiones musculoesqueléticas	NA	NA	NA	• Conformar. • Organizar y capacitar la brigada de emergencias. • Señalizar puntos de encuentro y rutas de evacuación.	Dotar la brigada de emergencia con los elementos necesarios para la labor

UESTOS		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN				
Contratistas	Total Expuestos	Tiempo de Exposición	Peor consecuencia	Eliminación	Sustitución	Controles de Ingeniería	Controles Administrativos, Señalización, Advertencia	Equipo y/o Elementos de Protección Personal e Individual
0	1	8 horas	Amputaciones	NA	NA	Mantenimiento preventivo de maquinas	Capacitación en accidente de trabajo AT	EPP de acuerdo a labor
0	1	8 horas	Muerte	NA	NA	NA	Capacitación en seguridad vial	NA