ACTA DE REINICIO No.	01	CONTRATO No.	0531	AÑO	2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO	IMPLEMENTACIÓN DE LOS PISCC MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN AL BATALLÓN DE INGENIEROS DE COMBATE N° 27 GR MANUEL CASTRO BAYONA Y AL BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA N° 27 GR LUIS ERNESTO ORDOÑEZ CASTILLO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO							
CONTRATISTA	MULTISERVICIOSS J&S S.A.S ZOMAC NIT 901618976-5 GILMA CORDOBA ACOSTA CC 39.842.163 de Puerto Caicedo Representante legal					PN		PJ X
	C.C		NIT	X	No.	901618976-5		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	01 DIA CALENDARIO			VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 110.150.000		
FECHA DE INICIO	30/12/2024			FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO		31/12/2024		
ACTA DE SUSPENSION NO 01	31/12/2024			FECHA DE NUEVA TERMINACION DEL CONTRATO		08/07/2025		
FECHA DE REINICIO	08 DE JULIO DE 2025							

Entre **JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ** mayor de edad, en su calidad de Alcalde del Municipio de puerto Asís Putumayo, Obrando en nombre y representación, facultado para contratar mediante Ley 80 de octubre de 1993, quien en adelante se denominará EL MUNCIPIO, por una parte, **JEYCKSSON ANDRES AFRICANO CALVO** Secretario de Gobierno Municipal en calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO y por la otra parte **MULTISERVICIOSS J&S S.A.S ZOMAC**, identificada con NIT 901618976-5, en calidad de CONTRATISTA; hemos acordado suscribir la presente acta reinicio al contrato de la referencia, teniendo en cuenta que los impases que dieron origen a las suspensiones ya han sido superados, y se procede a realizar las actividades estipuladas dentro del objeto del contrato

ACTAS DE REINICIO N°	REINICIO O TERMINACION
Fecha de terminación N° 1	**31 de Diciembre de 2024**
REINICIO N° 01	**08 DE JULIO DE 2025**
Fecha de terminación N° 2	**08 DE JULIO DE 2025**

OBSERVACION. El contratista se obliga de manera inmediata a realizar la ampliación de las garantías, por el termino suspendido del contrato, en consecuencia, deberá cargar los respectivos anexos de las pólizas a la plataforma SECOP II, y dar aviso a la Oficina Jurídica para su respectiva aprobación.

ACTA DE REINICIO No.	01	CONTRATO No.	0531	AÑO	2024

El reinicio derivado de presente documento, se perfecciona con la firma electrónica en SECOP II y que corresponde a la **ACEPTACIÓN / APROBACIÓN** electrónica de la misma por las partes en la plataforma SECOP II.

los Para constancia se firma, a. los Ocho (08) días del mes de Julio de dos mil veinticinco (2025)

	NOMBRE	***CARGO***	***FIRMA***
Proyectó.	Leidy Katherine Pantoja Montes	Apoyo Jurídico Secretaria de Gobierno Municipal	
Aprobó:	Jeycksson Andres Africano Calvo	Secretario De Gobierno Municipal	
Reviso:	Juliana Marcela Trejos Caicedo	Jefe Of. Jurídica Y De Contratación	