2025020013933
Fecha Radicado: 2025-04-10 08:30:41.0

Medellín, 10/04/2025

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CERTIFICA

Dando alcance a los procesos tratados en la sesión ordinaria No. 16 del Comité Interno de Contratación de la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, realizada el miércoles 09 de abril de 2025, recomienda:

1. Solicitud: Iniciar Proceso de Licitación Pública

Proceso con Estudios y Documentos Previos: LIC-111B-01-2025

Objeto: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL TRAMO VIAL DENOMINADO LORENA MARATÓN ETAPA 3 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

2. Solicitud: Iniciar Proceso de Licitación Pública

Proceso con Estudios y Documentos Previos: LIC-111B-02-2025

Objeto: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL LIBORINA - SABANALARGA CODIGO (62AN14-2), SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

3. Solicitud: Iniciar Proceso de Licitación Pública

Proceso con Estudios y Documentos Previos: LIC-111B-03-2025

Objeto: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL REMOLINO - HISPANIA - PUERTO BOY - LA BODEGA - ANDES - JARDÍN - ALTO DE VENTANAS CODIGO (60AN04), SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

4. Solicitud: Iniciar Proceso de Enajenación Voluntaria para la Adquisición de (01) Faja(s) de Terreno (Carabanchel-La María3)

Proceso con Estudios y Documentos Previos: 16499

Objeto: CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (01) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA CARABANCHEL - LA MARÍA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO.

5. Solicitud: Prórroga Nro.1

Contrato: 4600017703 con Proceso en Secop: 16229

Objeto: APOYAR AL MUNICIPIO DE ARMENIA, PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA VÍA ALTO DE CHUSCAL - ARMENIA - HERRADURA - TITIRIBÍ CÓDIGO 60AN08-1 EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

6. Solicitud: Adición Nro.6

Contrato: 2015-SS-20-0003 con Proceso en Secop: CON-20-21-2014

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL, DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TODAS LAS VIAS Y FASES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 97 CO -20 18 11

Proposiciones y Varios:

7. Solicitud: Modificación 1 -Cesión de Contrato- Obra Támesis Etapa 2

Contrato: 4600016804 con Proceso en Secop: 14793

Objeto: AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS - LA YE - LÍBANO Y LA LORENA - MARATÓN ETAPA 2, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

2025020013933
Fecha Radicado: 2025-04-10 08:30:41.0

8. Solicitud: Modificación 1 -Cesión de Contrato- Interventoría Támesis Etapa 2

Contrato: 4600016826 con Proceso en Secop: 14829

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS LA YE - LÍBANO Y LA LORENA - MARATÓN ETAPA 2, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Recomendaciones: se puede verificar en el acta de la sesión ordinaria del CIC No. 16 realizada el miércoles 09 de abril de 2025.

Cordialmente,

LUIS HORACIO GALLON ARANGO
SECRETARIO DE DESPACHO

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró	Diana Vélez Betancur–Profesional Universitaria–Apoyo Secretaria Técnica del CIC –SIF		09/04/2025
Aprobó:	Gissed Milena Martínez Echeverri-Directora de Asuntos Legales-Secretaria Técnica del CIC-SIF		09/04/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			