FECHA DE ELABORACIÓN:	**27/12/2024**			
NUMERO DE CONTRATO:	**300.12.07.02 DE 2024**	PARA PAGO	**DICIEMBRE**	
		FINAL		
PERIODO	**Desde:**	20/12/2024	**Hasta:**	30/12/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO				
CONTRATO	X	**NÚMERO:**	**300.12.07.02 DE 2024**	
CONVENIO	☐	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	20 DE DICIEMBRE DE 2024	
FECHA ACTA DE INICIO:			20 DE DICIEMBRE DE 2024	
OBJETO: CONTRATAR LA COMPRA E INSTALCION DE ESTANTERIAS DE ARCHIVO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE TULUA.				
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	CONSULTORES Y ASOCIADOS TAX SAS	
		NIT. O C.C.:	901.947.673	
OBJETIVO PLAN ESTRATÉGICO:			ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	
ESTRATEGIA PLAN ESTRATÉGICO:			ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	
CERTIFICADO PRESUPUESTAL		**CDP No. Y FECHA:**	2024.0714 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2024.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:			$59.578.778	
ADICIONES		**CDP No. Y FECHA**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
		N/A	N/A	N/A
PLAZO INICIAL:			**DESDE EL 20/12/2024 HASTA EL 30/12/2024**	
PRÓRROGA		**No. Y FECHA DEL OTROSÍ**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		N/A	N/A	N/A
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES		**No. Y FECHA DEL OTROSÍ**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE REANUDACIÓN**
		N/A	N/A	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		**RPC No. Y FECHA:**	2024.0714 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2024	
SUPERVISOR		**NOMBRE:**	JESSICA ALEJANDRA AGUDELO BONILLA	
		CARGO:	SECRETARIA GENERAL	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL INFORME:			100%	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO:			100%	

2. RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PACTADAS EN EL CONTRATO.	ACTVIDAD REALIZADA		OBSERVACIONES - ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1. ESTANTERIAS	**x**		Se realizo el suministro de 24 estanterías se siete entrepaños reforzados, en calibre 20 y ángulos calibre 14 de 1 ½ fabricado en lamina cold rolled	Registro Fotográfico
2. ADECUACION DE ESPACIO	**X**		Se realiza la adecuación del espacio para la instalación de estanterías (incluye desarme de muebles existentes)	
3. INSTALACION DE ESTANTERIAS	**X**		S e realiza instalación, armado de estanterías metálicas incluye tornillería, fijación de soporte a pared.	
4. TEMPLETES	**X**		se realizó instalación templetes (2) por estantería para estabilidad en armado individual	
5. ESPALDARES	**X**		se realizó instalación en lamina cold rolled calibre 24, pintura electrostática	

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FALTANTE DEL CONTRATO	100%

3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO	
	VALORES
1. Valor del contrato inicial	**$59.578.778**
2. Adiciones	**0**
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	**$59.578.778**
4. Anticipos	**0**
5. Recursos pagados / desembolsados	**0**
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	**$0**
7. Recursos ejecutados	**$59.578.778**
8. Recursos no ejecutados	**0**

4. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES:

El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. (anexar al Informe)

CONCEPTO	ENTIDAD	VALOR
SALUD	SURA	
PENSIÓN	PORVENIR	
ARL	POSITIVA	

5. EVIDENCIAS, ANEXOS Y RESPUESTA A OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO:

- Factura
- Planilla de pago de la seguridad social.
- Formato diligenciado informe contratista.

Para constancia, se firma el presente informe:



MIGUEL ANGEL OSPINA UPEGUI
CC 1116.258.102 de Tuluá
Representante legal