BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20255620011113
Fecha: 04-07-2025
20255620011113

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

(562)

PARA: **JULIÁN ANDRÉS CARVAJAL ZAMORA**
Alcalde Local de Tunjuelito (E)

DE: **CRISTIAN FELIPE DE JESÚS CASALLAS PRIETO**

ASUNTO: SOLICITUD MODIFICACIÓN – CONTRATO 703-2024 – REACTIVACION

Atentamente remito la solicitud y los documentos requeridos para proceder con la de la modificación del contrato de prestación de servicios No. 703-2024, cuyo objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO Y SUS SEDES, INCLUYENDO BOLSA DE REPUESTOS (INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) Y CONSUMIBLES A MONTO AGOTABLE"

A continuación, la justificación de la solicitud de suspensión:

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

El Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito requiere continuar con la ejecución del contrato 703-2024 CPS (122344), dado que resulta fundamental garantizar la operatividad y el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la Alcaldía Local y sus sedes (Casa de la Cultura y Casa de la Participación).

Este contrato asegura la continuidad en la prestación de servicios tecnológicos esenciales para el desarrollo de las funciones administrativas y operativas de la entidad. Asimismo, permite realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tecnológicos, asegurando su correcto funcionamiento y prolongando su vida útil.

Mediante radicado No. 20255610056602 del 3 de julio de 2025, el contratista SOLUCIONES Y SUMINISTROS CR S.A.S., representado legalmente por el señor Edgar Orlando Caicedo, solicitó la reactivación del contrato que actualmente se encuentra suspendido, motivando su petición en la llegada del repuesto técnico importado que había generado el retraso. Verificada la entrega del repuesto y consumibles, se considera procedente reanudar la ejecución contractual para continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

Adicionalmente, me permito adjuntar los documentos requeridos para darle trámite al proceso:

1. Comunicación de solicitud del contratista, 20255610056602
2. Solicitud de reactivación del contratista, No. 20255610056602

3. Solicitud de modificación contractual

Atentamente,



CRISTIAN FELIPE DE JESÚS CASALLAS PRIETO
Apoyo a la Supervisión CPS 703-2024