
DEPENDENCIA CONTRATANTE	**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**
DEPENDENCIA SUPERVISIÓN	**SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE**

I.INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
CONTRATO No.	00000755	**DE**	2025	**SECOP**	SIM-SAM-002-2024	**ESTADO**	Terminado
OBJETO DEL CONTRATO	"2024K-80 OBRAS DE OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL SECTOR DE URB. BRISAS DEL RIO, CENTRO POBLADO DE AGUACLARA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA"						
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ACUEDUCTO BRISAS					**NIT**	901904239-1
REPRESENTANTE LEGAL	PAULA ANDREA ROJAS MANTILLA					**C.C**	1.004.841.672
SUPERVISIÓN	EDWIN JHOVANNY CARDONA ESCOBAR SUPERVISOR – SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE					**C.C**	10.498.770
APOYO A LA SUPERVISIÓN	DIMAR SÁNCHEZ RIVERA CONTRATISTA OPS - SECRETARIA INFRAESTRUCTURA					**C.C**	88.264.357
PLAZO INICIAL	03 DE MARZO DE 2025			**PLAZO FINAL**	02 DE MAYO DE 2025		
VALOR INICIAL	$ 211.345.029,00			**VALOR FINAL**	$ 211.345.029,00		
FECHA DE TERMINACIÓN	03/05/2025			**FECHA RECIBO FINAL**	03/05/2025		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO							
COORDENADA VALVULA COMPUERTA	8°13'49.2" N			**COORDENADA VALVULA COMPUERTA**	72°25'32.6" O		
COORDENADA VALVULA PURGA	8°13'51.9" N			**COORDENADA VALVULA PURGA**	72°25'29.2" O		
COORDENADA EMPALME RED 3" INICIO	8°13'49.1" N			**COORDENADA EMPALME RED 3" INICIO**	72°25'32.7" O		
COORDENADA INICIO RED 3" FONDO	8°13'52.0" N			**COORDENADA INICIO RED 3" FONDO**	72°25'29.3" O		
COORDENADA FIN RED 3" FONDO	8°13'47.7" N			**COORDENADA FIN RED 3" FONDO**	72°25'29.4" O		

II.INVENTARIO POR ESPACIOS

La siguiente sección debe ser diligenciada para inventariar cada uno de los espacios intervenidos durante la ejecución de la obra y continuar con la entrega de la obra ejecutada, vías y/o equipamiento(s) público(s) ejecutado(s) por el contratista con verificación y aprobación del supervisor asignado.

A. DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS DEL ESPACIO A INVENTARIAR		
UBICACIÓN EN EL MAPA DE LA OBRA	**PLANO DE ESPACIO INTERVENIDO**	
		
SECCIÓN		**CONCEPTO DEL SUPERVISOR**
SUBSECCIÓN		
FECHA	03/05/2025	

A. 1 DESCRIPCION DE ELEMENTOS DEL ESPACIO A INVENTARIAR


TIPO DE ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR
PRELIMINARES		
Localización y replanteo	137,76	$ 624.519,00
		$ 624.519,00
DEMOLICIONES		
Corte, demolición sobre pavimento, y retiro de tapa en punto hidráulico acometida existente	12,20	$ 484.440,00
		$ 484.440,00
EXCAVACIÓN Y RELLENOS		
Excavación manual en material común	123,74	$ 10.124.264,00
Relleno seleccionado compactado con material de excavación	84,68	$ 5.825.842,00
Suministro e instalación de colchón de arena	12,54	$ 3.314.558,00
		$ 19.264.664,00
TUBERIAS Y ACCESORIOS		
Suministro e instalación tubería PVC 3” RDE 26, incluye codos PVC JH	202,65	$ 20.340.629,00
Suministro e instalación de válvula de purga 3”, en HD incluye acoples 3”, Tee 3” EB, válvula cevna 3” EB	1,00	$ 2.856.629,00
Suministro e instalación de válvula compuerta elástica CEVNA 3” HD – Extremo liso, tapa válvula tráfico liviano y acoples.	1,00	$ 2.366.384,00
Acometida domiciliaria 3” x ½”	1,00	$ 138.526,00
Caja en concreto reforzado 28 MPa para válvula ventosa o purga, incluye tapa de seguridad en HD	1,00	$ 9.571.043,00
		$ 35.273.211,00
OBRAS DE URBANISMO		
Concreto 28 MPa para uso en actividad de obra	13,30	$ 17.890.427,00
Recuperación de andenes (Tableta roja)	8,00	$ 581.297,00
		$ 18.471.724
MICROMEDICIÓN		
Suministro e instalación de centro de micro medición	122,00	$ 110.159.098,00
		$ 110.159.098,00
OBRAS CIVILES		
Retiro material sobrante, incluye acarreo, incluye pago de generación	72,59	$ 5.887.710,00

Demolición pavimento	86,51	$ 3.182.114,00
Corte de pavimento	311,30	$ 2.456.051,00
Base Granular compactada (incluye transporte)	25,07	$ 6.743.379,00
		$ 18.269.254,00
COMPONENTES		
Componente SST, Ambiental, Calidad	1,00	$ 8.798.141,00
		$ 8.798.141,00
Total obras		**$211.345.029,00**


B. DETALLE DE CADA ELEMENTO REGISTRADO EN NUMERAL A (AGUACLARA)

B.1 ELEMENTO No.1

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESPACIO A INVENTARIAR


FOTOGRAFÍA	PLANO
 	

NOMBRE DEL ELEMENTO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
DESCRIPCIÓN	PARA EL TRAZADO DE LA NUEVA TUBERIA.
ESTADO DEL ELEMENTO	**BUEN ESTADO**
¿EL CONTRATISTA TIENE ITEMS DE ESTE ELEMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR?	**No**
EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ITEMS PENDIENTES	
ITEMS PENDIENTES	**FECHA ENTREGA**
N/A	**N.A**
¿EL CONTRATISTA ENTREGO TODOS LOS ITEMS PENDIENTES?	**N.A**

B.1 ELEMENTO No. 2	
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESPACIO A INVENTARIAR	
FOTOGRAFÍA	**PLANO**
 	


NOMBRE DEL ELEMENTO	CORTE, DEMOLICIÓN SOBRE PAVIMENTO, Y RETIRO DE TAPA EN PUNTO HIDRÁULICO ACOMETIDA EXISTENTE	
DESCRIPCIÓN	PARA LAS CAJILLAS EXISTENTES EN EL BARRIO.	
ESTADO DEL ELEMENTO	**BUEN ESTADO**	
¿EL CONTRATISTA TIENE ITEMS DE ESTE ELEMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR?		**No**
EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ITEMS PENDIENTES		
ITEMS PENDIENTES		**FECHA ENTREGA**
N/A		**N.A**
¿EL CONTRATISTA ENTREGO TODOS LOS ITEMS PENDIENTES?		**N.A**

EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ITEMS PENDIENTES	
ITEMS PENDIENTES	**FECHA ENTREGA**
N/A	**N.A**

B.1 ELEMENTO No.3	
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESPACIO A INVENTARIAR	
FOTOGRAFÍA	**PLANO**
 	

NOMBRE DEL ELEMENTO	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN
DESCRIPCIÓN	TODA LA RED DE DISTRIBUCIÓN
ESTADO DEL ELEMENTO	**BUEN ESTADO**

¿EL CONTRATISTA TIENE ITEMS DE ESTE ELEMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR?	**No**
EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ITEMS PENDIENTES	
ITEMS PENDIENTES	**FECHA ENTREGA**
N/A	**N.A**
¿EL CONTRATISTA ENTREGO TODOS LOS ITEMS PENDIENTES?	**N.A**

B.1 ELEMENTO No.4	
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESPACIO A INVENTARIAR	
FOTOGRAFÍA	**PLANO**
	



NOMBRE DEL ELEMENTO	RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN
DESCRIPCIÓN	TODA LA RED DE DISTRIBUCIÓN
ESTADO DEL ELEMENTO	**BUEN ESTADO**

¿EL CONTRATISTA TIENE ITEMS DE ESTE ELEMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR?	**No**
EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ITEMS PENDIENTES	
ITEMS PENDIENTES	**FECHA ENTREGA**
N/A	**N.A**
¿EL CONTRATISTA ENTREGO TODOS LOS ITEMS PENDIENTES?	**N.A**


B.1 ELEMENTO No.5

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESPACIO A INVENTARIAR

FOTOGRAFÍA	**PLANO**









NOMBRE DEL ELEMENTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLCHON DE ARENA
DESCRIPCIÓN	TODA LA RED DE DISTRIBUCIÓN
ESTADO DEL ELEMENTO	**BUEN ESTADO**

¿EL CONTRATISTA TIENE ITEMS DE ESTE ELEMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR?	**No**
EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ITEMS PENDIENTES	
ITEMS PENDIENTES	**FECHA ENTREGA**
N/A	**N.A**
¿EL CONTRATISTA ENTREGO TODOS LOS ITEMS PENDIENTES?	**N.A**


B.1 ELEMENTO No.6	
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESPACIO A INVENTARIAR	
FOTOGRAFÍA	**PLANO**
  	 

NOMBRE DEL ELEMENTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 3” RDE 26, INCLUYE CODOS PVC JH	
DESCRIPCIÓN	TODA LA RED NUEVA DE ACUEDUCTO.	
ESTADO DEL ELEMENTO	**BUEN ESTADO**	
¿EL CONTRATISTA TIENE ITEMS DE ESTE ELEMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR?		**No**
EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ITEMS PENDIENTES		
ITEMS PENDIENTES		**FECHA ENTREGA**
N/A		**N.A**

¿EL CONTRATISTA ENTREGO TODOS LOS ITEMS PENDIENTES?	**N.A**

B.1 ELEMENTO No.7


REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESPACIO A INVENTARIAR

FOTOGRAFÍA	**PLANO**
	

NOMBRE DEL ELEMENTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE PURGA DE 3”, HD INCLUYE ACOPLES 3”, TEE 3” EB, VALVULA CEVNA 3” EB
DESCRIPCIÓN	PURGA UBICADA EN EL PUNTO MAS BAJO.
ESTADO DEL ELEMENTO	**BUEN ESTADO**
¿EL CONTRATISTA TIENE ITEMS DE ESTE ELEMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR?	**No**
EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ITEMS PENDIENTES	
ITEMS PENDIENTES	**FECHA ENTREGA**
N/A	**N.A**

B.1 ELEMENTO No.8

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESPACIO A INVENTARIAR


FOTOGRAFÍA	**PLANO**
	 DETALLE INSTALACION VÁLVULA TIPO COMPUERTA CON CAMARA TUBULAR, PARA CORTE O VCP HD-SE-VNA-SRM Ø3”

NOMBRE DEL ELEMENTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA CEVNA 3 PULG HD-EXT LISO
DESCRIPCIÓN	VALVULA COMPUERTA ELASTICA, ENTRADA DEL AGUA AL BARRIO
ESTADO DEL ELEMENTO	**BUEN ESTADO**
¿EL CONTRATISTA TIENE ITEMS DE ESTE ELEMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR?	**No**
EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ITEMS PENDIENTES	
ITEMS PENDIENTES	**FECHA ENTREGA**

N/A	**N.A**
¿EL CONTRATISTA ENTREGO TODOS LOS ITEMS PENDIENTES?	**N.A**

B.1 ELEMENTO No.9

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESPACIO A INVENTARIAR


FOTOGRAFÍA	**PLANO**
	

NOMBRE DEL ELEMENTO	ACOMETIDA DOMICILIARIA 3" X 1/2 "
DESCRIPCIÓN	ACOMETIDA NUEVA PARA EL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO
ESTADO DEL ELEMENTO	**BUEN ESTADO**

¿EL CONTRATISTA TIENE ITEMS DE ESTE ELEMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR?	**No**
EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ITEMS PENDIENTES	
ITEMS PENDIENTES	**FECHA ENTREGA**
N/A	**N.A**
¿EL CONTRATISTA ENTREGO TODOS LOS ITEMS PENDIENTES?	**N.A**

B.1 ELEMENTO No.10

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESPACIO A INVENTARIAR


FOTOGRAFÍA	**PLANO**
 	

NOMBRE DEL ELEMENTO	CAJA EN CONCRETO REFORZADO 28 MP PARA VÁLVULA DE PURGA, INCLUYE TAPA DE SEGURIDAD EN HD
DESCRIPCIÓN	CAJA EN CONCRETO PARA LA VALVULA DE PURGA
ESTADO DEL ELEMENTO	**BUEN ESTADO**

¿EL CONTRATISTA TIENE ITEMS DE ESTE ELEMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR?	**No**
EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ITEMS PENDIENTES	
ITEMS PENDIENTES	**FECHA ENTREGA**
N/A	**N.A**
¿EL CONTRATISTA ENTREGO TODOS LOS ITEMS PENDIENTES?	**N.A**

B.1 ELEMENTO No.11

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESPACIO A INVENTARIAR

FOTOGRAFÍA	**PLANO**
   	

NOMBRE DEL ELEMENTO	CONCRETO 28 MPA PARA USO EN ACTIVIDAD DE OBRA
DESCRIPCIÓN	REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO DEMOLIDO
ESTADO DEL ELEMENTO	**BUEN ESTADO**

¿EL CONTRATISTA TIENE ITEMS DE ESTE ELEMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR?	**No**
EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ITEMS PENDIENTES	
ITEMS PENDIENTES	**FECHA ENTREGA**
N/A	**N.A**
¿EL CONTRATISTA ENTREGO TODOS LOS ITEMS PENDIENTES?	**N.A**

B.1 ELEMENTO No.12

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESPACIO A INVENTARIAR

FOTOGRAFÍA	**PLANO**
	

NOMBRE DEL ELEMENTO	RECUPERACION DE ANDENES (TABLETA ROJA)
DESCRIPCIÓN	RECUPERACION MICROMEDIDORES NUEVOS
ESTADO DEL ELEMENTO	**BUEN ESTADO**
¿EL CONTRATISTA TIENE ITEMS DE ESTE ELEMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR?	**No**
EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ITEMS PENDIENTES	
ITEMS PENDIENTES	**FECHA ENTREGA**
N/A	**N.A**
¿EL CONTRATISTA ENTREGO TODOS LOS ITEMS PENDIENTES?	**N.A**

B.1 ELEMENTO No.13

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESPACIO A INVENTARIAR

FOTOGRAFÍA	**PLANO**
	

NOMBRE DEL ELEMENTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE MICRO MEDICIÓN
DESCRIPCIÓN	MEDIDORES NUEVOS

ESTADO DEL ELEMENTO	**BUEN ESTADO**
¿EL CONTRATISTA TIENE ITEMS DE ESTE ELEMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR?	**No**
EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ITEMS PENDIENTES	
ITEMS PENDIENTES	**FECHA ENTREGA**
N/A	**N.A**
¿EL CONTRATISTA ENTREGO TODOS LOS ITEMS PENDIENTES?	**N.A**

B.1 ELEMENTO No.14


REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESPACIO A INVENTARIAR

FOTOGRAFÍA	**PLANO**
	

NOMBRE DEL ELEMENTO	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE INCLUYE ACARREO Y ESCOMBRERA
DESCRIPCIÓN	RETIRO DE ESCOMBROS
ESTADO DEL ELEMENTO	**BUEN ESTADO**
¿EL CONTRATISTA TIENE ITEMS DE ESTE ELEMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR?	**No**
EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ITEMS PENDIENTES	
ITEMS PENDIENTES	**FECHA ENTREGA**
N/A	**N.A**
¿EL CONTRATISTA ENTREGO TODOS LOS ITEMS PENDIENTES?	**N.A**

B.1 ELEMENTO No.15

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESPACIO A INVENTARIAR


FOTOGRAFÍA	**PLANO**
	

NOMBRE DEL ELEMENTO	DEMOLICION DE PAVIMENTO

DESCRIPCIÓN	DEMOLICION DE PAVIMENTO, PARA INSTALACION DE TUBERIA.
ESTADO DEL ELEMENTO	**BUEN ESTADO**
¿EL CONTRATISTA TIENE ITEMS DE ESTE ELEMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR?	**No**
EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ITEMS PENDIENTES	
ITEMS PENDIENTES	**FECHA ENTREGA**
N/A	**N.A**
¿EL CONTRATISTA ENTREGO TODOS LOS ITEMS PENDIENTES?	**N.A**

B.1 ELEMENTO No.16


REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESPACIO A INVENTARIAR

FOTOGRAFÍA	PLANO
 	

NOMBRE DEL ELEMENTO	CORTE PAVIMENTO
DESCRIPCIÓN	CORTE DE PAVIMENTO PARA SU DEMOLICION
ESTADO DEL ELEMENTO	**BUEN ESTADO**
¿EL CONTRATISTA TIENE ITEMS DE ESTE ELEMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR?	**No**
EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ITEMS PENDIENTES	
ITEMS PENDIENTES	**FECHA ENTREGA**
N/A	**N.A**
¿EL CONTRATISTA ENTREGO TODOS LOS ITEMS PENDIENTES?	**N.A**

B.1 ELEMENTO No.17

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESPACIO A INVENTARIAR

FOTOGRAFÍA	PLANO
  	

NOMBRE DEL ELEMENTO	BASE COMPACTADA
DESCRIPCIÓN	BASE COMPACTADA PARA EL RELLENO DE LA EXCAVACION DE LA TUBERIA
ESTADO DEL ELEMENTO	**BUEN ESTADO**

¿EL CONTRATISTA TIENE ITEMS DE ESTE ELEMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR?	**No**
EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ITEMS PENDIENTES	
ITEMS PENDIENTES	**FECHA ENTREGA**
N/A	**N.A**
¿EL CONTRATISTA ENTREGO TODOS LOS ITEMS PENDIENTES?	**N.A**

III.RESUMEN DE ESPACIOS INVENTARIADOS

ESPACIO INVENTARIADO		NO. DE ELEMENTOS	TOTAL DE CANTIDADES (UNIDAD)	VALOR TOTAL
No.	**REFERENCIA DE ESPACIO INVENTARIADO**			
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	137,76	M2	$ 624.519,00
2	CORTE, DEMOLICIÓN SOBRE PAVIMENTO, Y RETIRO DE TAPA EN PUNTO HIDRÁULICO ACOMETIDA EXISTENTE	12,20	M2	$ 484.440,00
3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	123,74	M3	$ 10.124.264,00
4	RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	84,68	M3	$ 5.825.842,00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLCHÓN DE ARENA	12,54	M3	$ 3.314.558,00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 3" RDE 26, INCLUYE CODOS PVC JH	202,65	ML	$ 20.340.629,00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PURGA 3", HD INCLUYE ACOPLES 3", TEE 3" EB, VÁLVULA CEVNA 3" EB	1,00	UND	$ 2.856.607,00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA CEVNA 3 PULG HD-EXT LISO, TAPA VÁLVULA TRÁFICO LIVIANO Y ACOPLES	1,00	UND	$ 2.366.384,00
9	ACOMETIDA DOMICILIARIA 3" X 1/2 "	1,00	UND	$ 138.526,00
10	CAJA EN CONCRETO REFORZADO 28 MP PARA VÁLVULA DE PURGA, INCLUYE TAPA DE SEGURIDAD EN HD	1,00	UND	$ 9.571.043,00

11	CONCRETO 28 MPA PARA USO EN ACTIVIDAD DE OBRA	13,30	M3	$ 17.890.427,00
12	RECUPERACIÓN DE ANDENES (TABLETA ROJA)	8,00	M2	$ 581.297,00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE MICRO MEDICIÓN	122,00	UND	$ 110.159.098,00
14	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE INCLUYE ACARREO, INCLUYE PAGO DE GENERACIÓN	72,59	M3	$ 5.887.710,00
15	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO	86,51	M2	$ 3.182.114,00
16	CORTE PAVIMENTO	311,30	ML	$ 2.456.051,00
17	BASE GRANULAR COMPACTADA (INCLUYE TRANSPORTE)	25,07	M3	$ 6.743.379,00
	COMPONENTE SST, AMBIENTAL, CALIDAD	1,00	GLB	$ 8.798.141,00
TOTAL				**$ 211.345.029,00**

V.RESUMEN DE LISTA DE PENDIENTES Y DETALLES					
ESPACIO PENDIENTE		**No. DE ELEMENTOS**	**TOTAL DE CANTIDADES (UNIDAD)**	**VALOR TOTAL**	**FECHA DE ENTREGA**
No.	**REFERENCIA DE ESPACIO INVENTARIADO**				
1	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
2	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
3	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
4	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
5	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
TOTAL					

Para constancia de lo anterior, se firma la entrega del inventario de espacio de la obra con el fin de proceder a la liquidación y cierre del expediente contractual, bajo la responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Supervisión y/o Interventoría de Contratos de la entidad, en San José de Cúcuta, a los 03 días del mes de junio de año 2025.

Nota: Este formato hará parte del recibo final de obra para dar continuidad con el trámite de liquidación.

Paula R.

PAULA ANDREA ROJAS MANTILLA
Representante Legal – Contratista de Obra
UNIÓN TEMPORAL ACUEDUCTO BRISAS

Firmado digitalmente por EDWIN JHOVANNY CARDONA ESCOBAR
Fecha: 2025.06.03 10:59:56 -05'00'

EDWIN JHOVANNY CARDONA ESCOBAR
Supervisor
SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

Revisó: Dimar Sánchez Rivera Apoyo Supervisión
Revisó: Jorge Eliécer Hernández García - Profesional Universitario SIM