REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

ACTA DE INICIO

En el Municipio de Guaduas, a los dos (2) días del mes de JULIO de dos mil Veinticinco (2025), en la alcaldía del Municipio de Guaduas Cundinamarca, se reunieron **MARIA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO,** DIRECTORA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (E) y **JULIO CESAR HERNANDEZ GARZÓN,** representante legal de la empresa J&J INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. en calidad de Contratista, con el fin de efectuar el Acta de Inicio del Contrato de Obra No. 187-2025.

Contratista	J&J INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Nit./ CC	901.047.712-7
Contrato No	187-2025
Naturaleza de Contrato	CONTRATO DE OBRA
Objeto	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PARA EL BARRIO VÍCTOR MANUEL ZAMBRANO UBICADO EN EL CASCO URBANO DE GUADUAS CUNDINAMARCA.
Valor Inicial del contrato	**VEINTITRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 23.109.242,00)**
Forma de Pago	El Municipio de Guaduas, cancelará la suma resultante del Contrato a celebrar de la siguiente forma: Un (01) único pago al finalizar la obra previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro y cumplimiento de requisitos y certificación de cumplimiento que para el efecto expida el supervisor con los soportes de paz y salvo en el sistema de seguridad social integral y demás aportes parafiscales. El pago del presente contrato se realizará en pagos parciales, una vez prestado el servicio, para lo cual se requiere: • Presentación de la cuenta de cobro y/o factura de venta • Informe del contratista donde de cuenta de la ejecución del contrato en los términos señalados. • Acreditación de estar al día con el sistema de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos laborales y parafiscales si a ello hay lugar. El supervisor del contrato para el pago debe: • Emitir acta de recibo a satisfacción • Informe de supervisión • Verificar el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social integral. **ABONOS EN CUENTA:** Los citado(s) pago(s) se efectuará(n) mediante consignación en la cuenta de **EL CONTRATISTA.**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

	PARAGRAFO 1: El pago estará sujeto a la correspondiente acta de liquidación. Para la liquidación final se requerirá la presentación de los siguientes documentos: a) acta de recibo final debidamente firmada por las partes. b) Cumplimiento del pago de Obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF).
Fecha de Suscripción	16 DE JUNIO DE 2025
Fecha de Iniciación	02 DE JULIO DE 2025
Fecha de Terminación	01 DE AGOSTO DE 2025

REQUISITO DE LEGALIZACIÓN	FECHA	NUMERO	VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL	16/06/2025	2025000507	$23.109.242,00

INFORMACIÓN DE LA POLIZA			
TIPO	**N°**	**ANEXO**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	18-44-101107183 18-44-101107204	0 0	Desde 16/06/2025 hasta 16/07/2030 Desde 06/06/2025 hasta 06/07/2030
RCE	18-40-101078824 18-40-101078798	0 0	Desde 06/06/2025 hasta 06/07/2025 Desde 16/06/2025 hasta 16/07/2025

MARIA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO
Directora de Obras e Infraestructura (E)
Supervisora

J&J INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT 901.047.712-7
R.L JULIO CESAR HERNANDEZ GARZÓN
Contratista

Reviso: Maria Angelica Martinez – Directora de Obras e Infraestructura (E)
Aprobó : Maria Angelica Martinez – Directora de Obras e Infraestructura (E)