ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-001
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	1
	ACTA DE INICIO	FECHA	4/03/2025





Acta No. 01

CONTRATO ☑ CONVENIO ☐ C.P. ☐		ICCU No.	295-2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	martes, 24 de junio de 2025		

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:


MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUETAME DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. INVIAS 2056 DE 2021, FASE II.

FECHA DE SUSCRIPCION CONVENIO O CONTRATO	miércoles, 07 de mayo de 2025		
FECHA DE INICIO	martes, 24 de junio de 2025		
PLAZO	Cuatro (04)	DÍAS ☐	MESES ☑
FECHA TERMINACIÓN	viernes, 24 de octubre de 2025		
VALOR TOTAL	$ 1.252.192.530,00		
No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA	DIS-2025000239 de fecha 11 de abril de 2025		
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA	RES-2025000576 de fecha 19 de mayo de 2025		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	04 de junio de 2025 - Suscripcion de Contrato		
CONTRATISTA ☑ MUNICIPIO ☐	INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN DUCTOS Y CANALES SAS R.L. ANDRES FELIPE ARDILA ARANGO		
INTERVENTOR ☑ SUPERVISOR ☐	CONSORCIO INTERVENTOR M.I. R.L. CARLOS ENRIQUE BARRAGAN MEDINA		
GESTOR DE PROYECTO ☑	ING. LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ SUBDIRECTORA TÉCNICA (E) SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL		
APOYO AL GESTOR ☑	ING. DAIRON ANDRÉS SOLANO DURAN CONTRATISTA - ICCU		

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☑ EJECUTOR ☐	INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN DUCTOS Y CANALES SAS R.L. ANDRES FELIPE ARDILA ARANGO	
SUPERVISOR ☐	NA	NA
GESTOR DE PROYECTO ☑	ING. LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ SUBDIRECTORA TÉCNICA (E) SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	
APOYO A LA SUPERVISIÓN ☑	ING. DAIRON ANDRÉS SOLANO DURAN CONTRATISTA - ICCU	
INTERVENTOR ☑	CONSORCIO INTERVENTOR M.I. R.L. CARLOS ENRIQUE BARRAGAN MEDINA	

NOTA: En el caso de los convenios el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU y el Municipio, se comprometen a suscribir acta de localización previo de la ejecución de las obras, de acuerdo a lo establecido en el convenio.

OBSERVACIONES:



VO. BO. ING. LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ

SUBDIRECTORA TÉCNICA (E)
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL