PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Villavicencio 31 de agosto de 2020

Señora
SANDRA MARCELINA RODRÍGUEZ ANDRADE
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1573121
Profesional G03 Emprendimiento
Centro de Industria y Servicios del Meta
Villavicencio, Meta

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual
Mes de agosto del año 2020

Referencia: No 1573121 del año 2020

Luis Enrique Vargas Gonzalez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 86077106 de Villavicencio, en mi calidad de Contratista del SENA, en el Programa de Extensionismo Tecnológico – Sennova, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: Se fija como valor total para el contrato la suma de Cuarenta y un millones ochocientos diez mil pesos mcte ($41.810.000). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un pago equivalente a la suma de dos millones doscientos sesenta mil pesos mcte ($2.260.000) por el mes de Mayo 2020. b) Siete (07) pagos iguales por los meses de junio a diciembre por valor de cinco millones seiscientos cincuenta mil pesos ($ 5.650.000) COP, cada uno o por fracción de mes.

Plazo: Será hasta el (31) de (Diciembre) de 2020.

OBJETO:
Prestar servicios profesionales en el Programa de Extensionismo Tecnológico – Sennova, para liderar desde el Centro de Industria y Servicios del Meta, las personas que desempeñen el rol “Extensionista” y las actividades relacionadas con la asesoría especializada a las empresas bajo el concepto de Extensionismo Tecnológico para mejorar la transformación digital, la productividad, competitividad y/o rentabilidad

CLÁUSULA No 1 Obligaciones Específiicas

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Identificar y vincular empresas al programa Extensionismo Tecnológico.	El cumplimiento de esta actividad al 100% fue reportada en el informe del mes de julio	NA
		Avance 01:	**100%**
2	Contactar las empresas asignadas por la persona responsable de la Línea Programática "Extensionismo Tecnológico" del Grupo Sennova de la Dirección General del SENA y validar el instrumento aplicado desde el autodiagnóstico de SoftWhere (MinCIT).	Se de cumplimiento a la Etapa No. 2. De la Ruta del Empresario: Sensibilización, cuyo objetivo es: "Explicar al empresario el proceso que llevara a cabo con el acompañamiento del SENA". Se define entonces con el equipo de trabajo de la Regional Metal el procedimiento para iniciar la etapa, la cual se realizo en tres (3) pasos: 1. Primer contacto a través de llamada telefonica: El cumplimiento de esta actividad al **100%** fue reportada en el informe del mes de julio. *2.* Reunión de socialización, cuyo objetivo es: *"El Gestor Consultor o Extensionista del SENA contacta la empresa, según datos registrados y da a conocer la estrategia #Mipymesetransforma, metodología, compromisos, tiempos y compromiso de confidencialidad¨.* El cumplimiento de esta actividad al **100%** fue reportada en el informe del mes de julio. 3. Diligenciamiento de autodiagnóstico, cuyo objetivo es: *"El Gestor Consultor o Extensionista del SENA, brinda orientaciones para el diligenciamiento del instrumento empresarial "Diagnóstico de Madurez digital de procesos" que se encuentra online en el siguiente hiperenlace: https://www.softwhere.com.co/registrations/diacnostic, captura del plan y de los resultados".* De esta forma se da cumplimiento con la aplicación del instrumento a las doce (12) empresas asignadas. El cumplimiento de esta actividad al **100%** fue reportada en el informe del mes de julio.	Por cada una de las doce (12) MiPymes atendidas, en el repositorio de información, alojado en el drive institucional se soporta la actividad con la siguiente información: • Acta de inicio. • Documento de Autodiagnostico. • Registro de asistencia virtual de la sensibilización y del autodiagnostico

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
		De igual forma, se da cumplimiento a la Etapa No. 3 de la ruta del Empresario: Identificación, a través del desarrollo de dos (2) actividades: 1. Etapa de Identificación de Necesidades, cuyo objetivo es: *"El empresario y el Gestor Consultor o Extensionista del SENA, analizan los resultados del diagnóstico, se define y prioriza el área de intervención. Se identifican las necesidades del empresario en función de las áreas, expectativas de la intervención y/o línea base. Identificación de necesidades de formación, según nivel de madurez de la empresa".*: En el mes de julio se presentaron diez (10) empresas con el cumplimiento de la actividad: • Deliarepas Del Llano SAS • Fumigabien SAS • Abit Company SAS • Travesia Aventura • La Facultad De Automovilismo • Grupo Altix SAS • Celutaxi City SAS • Hermes Castro Publicidad • Hotel Aries • Lavandería Burbujas Para el corte del mes de agosto se realizó la actividad de Identificación de necesidades con el instrumento de ¨Formato de Intervención" definido por la Estrategia Nacional #MiPymeSeTransforma a las dos (2) empresas pendientes: • Emsei Ltda • Hotel Cayena Inn 2. Seleccionar indicadores, cuyo objetivo es*: "Selección de los indicadores clave (KPI's) de impacto en transformación digital, como meta a alcanzar en el periodo de intervención en la empresa"* El cumplimiento de esta actividad al **100%** con corte al mes de agosto. En el formato de intervención se evidencia el cumplimiento de cada una de estas obligaciones.	Por cada una de las doce (12) MiPymes atendidas, en el repositorio de información, alojado en el drive institucional se soporta la actividad con la siguiente información: • Archivo en .xls del ¨Formato de Intervención, • Acta de reunión que incluye captura de pantalla • Registro de asistencia virtual.
		Avance O2:	**100%**

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
3	Asesorar y acompañar en la transformación digital de las MiPymes colombianas, mediante la implementación de planes de mejora. Al finalizar la intervención se realizará:	Etapa No. 4 - Diseño plan de mejora, cuyo objetivo es: *"El empresario y el Gestor Consultor o Extensionista del SENA, definen el plan de trabajo según los resultados del diagnóstico e indicadores clave (KPI's) de impacto en transformación digital."*. Se adelantoron jornadas de asistencia técnica virtual para la elaboración del Plan de Mejora, con empresario asignado, en el marco del cumplimiento de la etapa No. 4 de la ruta del empresario realizado por canal virtual de MsTeams a las doce (12) MiPyme asignadas, dando cumplimiento al 100% de la actividad. MiPymes atendidas: • Deliarepas Del Llano SAS • Fumigabien SAS • Abit Company SAS • Travesia Aventura • La Facultad De Automovilismo • Grupo Altix SAS • Celutaxi City SAS • Hermes Castro Publicidad • Hotel Aries • Lavandería Burbujas • Emsei Ltda • Hotel Cayena Inn	Por cada una de las doce (12) MiPymes atendidas, en el repositorio de información, alojado en el drive institucional se soporta la actividad con la siguiente información: • Archivo en .xls del ¨Formato de Intervención, • Acta de reunión que incluye captura de pantalla • Registro de asistencia virtual.
	Evaluación del estado en el cual queda la empresa una vez ha finalizado la intervención volviendo a aplicar autodiagnóstico SoftWhere.	No se reportan acciones en el periodo presentado.	NA
	Validar la continuidad de la empresa en otro ciclo acorde con la estrategia #MiPymesetransforma, buscando una mejora continua.	Se reporta que para el periodo de intevención de la estrategia #MipymeSeTransforma, solamente una (1) empresa MiPyme Hotel Cayena Inn, va realizar un ciclo de intervención, las otras once (11) MiPymes realizaran el proceso a través de los dos (2) cliclos de intervención para el periodo 2020.	NA
4	Hacer seguimiento a los Extensionistas durante la intervención y verificar el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de trabajo.	Se da cumplimiento seguimiento y acompañamiento a los extensionistas en la formalización de asuntos administrativos, jornadas de transferencia de conocimiento y avances en la estructuración de la ruta de implementación de la Estrategia de Extensionismo Tecnológico. Para el periodo reportado, se realizaron 4 reuniones de Equipo Extensionista Tecnológico.	Estos soportes se anexan al final del informe.
5	Los Gestores Consultores mantendrán comunicación constante con la persona	Se han mantenido abiertos los canales de comunicación con el lider Sennova para el departamento del Meta, a través de tecnologias de la informacion, MsTeams, whatsapp, mail y via telefonica.	E-mail, mensajería instantánea, llamadas telefónicas

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
	responsable de la Línea Programática "Extensionismo Tecnológico" del Grupo Sennova de la Dirección General del SENA.		Estos soportes se anexan al final del informe.
6	Garantizar el flujo de información recolectada completa y de calidad, en el proceso de servicios de Extensionismo Tecnológico, con el fin de realizar el cumplimiento de los resultados y la evaluación del programa.	En constante comunicación con el lider regional Sennova y el equipo extensionista (3 profesionales), se ha garantizado la comunicación full duplex para el inicio de las actividades del programa. De esta manera se proporcionan los insumos y apoyo profesional requerido. Asi mismo se han implementado documentos con coautoría a través del canal institucional de MsTeams (cuadro de control de actividades adelantadas cuadro de control con registro de avance sobre cada MiPyme)	E-mail, videoconferencias y mensajería instantánea Estos soportes se anexan al final del informe.
7	Realizar el registro documental y analítico de las lecciones aprendidas en la asesoría especializada bajo el concepto de Extensionismo Tecnológico, que incorpora el diagnóstico, concertación e implementación de plan de mejora en las empresas.	No se reportan acciones en el periodo presentado.	NA
8	En el contexto de la estrategia #MiPymesetransforma" Empresas con Mentalidad TIC" cada Gestor Consultor brindará dos ciclos (cada uno de 40 horas) de asistencia técnica virtual para la transformación digital de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) y tendrá a su cargo 12 empresas en cualquier región, localidad o municipio asignados en el país y realizará seguimiento al	No se reportan acciones en el periodo presentado.	NA

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
	cumplimiento de los resultados de las empresas de los Extensionistas Tecnológicos asignado (s) en su Nodo/Región respectivo.		
9	Atender las solicitudes y requerimientos de información que se generen desde la Línea Programática "Extensionismo Tecnológico" del Grupo Sennova de la Dirección General del SENA.	No se reportan actividades para este mes	NA
10	Garantizar una disponibilidad para desarrollar las anteriores obligaciones de 40 horas semanales.	Se mantuvieron abiertos los canales de comunicación con el lider Sennova para el departamento del Meta, a través de tecnologias de la informacion, microsoft teams, whatsapp, mail y via telefonica, el tiempo necesario para garantizar el cumplimiento de al menos 40 horas semanales. Igualmente, articulación con las actividades del equipo de extensionistas tecnológicas, en la implementación de las actividades desarrollados al periodo reportado. Asi mismo, trabajo en sinergia con el equipo de gestores consultores a nivel nacional y con la madrina de la regional, gestora consultora de la regional Risalda, en la elaboración de la herramienta de evaluación del proceso de selección de las empresas beneficiarias. Se da cumplimiento mucho mas alla del deber!!!	NA
11	Garantizar el registro y/o envio oportuno de la información requerida por las diferentes instancias de la institución y a través de los medios o canales indicados.	Toda la informacion de formalización administrativa del equipo regional se ha gestionado de manera oportuna, de esta manera, se han gestionado: Para el periodo reportado, se enviaron a través del líder SENNOVA: 1. Comunicación desde la subdirección regional a cada una de las empresarios invitándolos a las jornadas de transferencia de conocimiento dirigidas desde la coordinación nacional de la estrategia #MiPymeSeTransforma. 2. Se han enviado la información relacionada con la nivelación de la nueva extensionistas, Martha Lucia Hurtado Cepeda.	Se anexan capturas de pantalla con las autorizaciones de los comunicados
12	Mantener en estricta confidencialidad la información, contenida en documentos, datos, ideas de proyectos, sistemas, productos e información que le sea	La información recibida solamente se ha comunicado por los canales autorizados y con los actores indicados	A través de la cuenta de correo electronico institucional

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
	suministrada y a la cual obtenga acceso.		
13	Recibir, vigilar y salvaguardar los bienes e inventarios que le sean encomendados y que sean utilizados debidamente y racionalmente de conformidad a los fines que le han sido designados.	Se realizó correcto uso de los equipos asignados	NA
14	Apoyar la supervisión de contratos relacionados con el proceso que sean designados por la subdirección.	Se adelantan 5 acciones en el mes de Agosto, entre otras: • Revisión de los tiempos en la ejecución de las actividades de la fase No. 5 Implementación, con la participación de la extensionista Miryam Yaneth Barbosa. • Revisión de los diferentes instrumentos utilizados para la realización de las actividades de la estrategia, tales como, archivo ¨control doc", documentos alojados en MsTeams, one drive , con la participación de la extensionista Martha Lucia Hurtado Barbosa. • Se resolvieron dudas presentadas para el desarrollo de las actividades, se informo sobre la situación por contagio de covid 19 del extensionista Jose Aguilera, se solicito la definición de un perfil para pasante, se solicitaron tener en cuenta los tiempos sobre la presentación de informe mensual y de formatos solicitados via mail. • revisión sobre participación en el espacio con la directora nacional de la estrategia MiPymeSeTransforma. • revisión de la documentación requerida para el cumplimiento de las actividades correspondientes a la fase 1,2,3,4 de la Estrategia Nacional #MiPymeSeTransforma.	Capturas de pantalla
15	Las demás que se hagan necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual, atendiendo los requerimientos que realice el supervisor, tendiente a una correcta ejecución del mismo.	Reunión Equipo Extensionismo Tecnológico Nacional - con el objetivo de revisar avances en el marco de la estrategia #MiPymeSeTransforma. Reunión Equipo Extensionismo Tecnológico Meta - se realizó articulación con el director de Fenalco en el departamento del Meta con el fin de revisar la oferta institucional y las alternativas de involucralas con los beneficiarios de la estrategia nacional #MiPymeSeTransforma , con la participación de la extensionista Miryam Y. Barbosa Reunión Equipo Extensionismo Tecnológico Meta - se realizó revisión de los diferentes instrumentos y revisión de contenido a utilizar en la primera sesion de asistencia técnica virtual conjunta , con la participación de la extensionista Miryam Y. Barbosa Reunión Equipo Extensionismo Tecnológico Nacional - con el objetivo de revisar avances en el marco de la estrategia #MiPymeSeTransforma. Así mismo, socializar las buenas prácticas implementadas en sus regionales que han permitido obtener excelentes resultados hasta el momento y las dificultades que se han presentado con el fin de plantear como equipo nacional alternativas de solución.	Registro Fotografico, Registro de Asistencia Acta Imagen del mensaje enviado a los participantes

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
		Reunión Equipo Extensionismo Tecnológico Meta - se realizo revisión de los diferentes instrumentos utilizados para la realización de las actividades de la estrategia, tales como, archivo ¨control doc", documentos alojados en MsTeams, one drive , con la participación de la extensionista Martha Lucia Hurtado Barbosa Reunión Equipo Extensionismo Tecnológico Nacional - Se adelantado con el grupo de la regional Meta (Miryam Barbosa, Leidy Ladino, Martha Hurtado, Jessica Angarita) la participación en las siguientes actividades: Con el fin de compartir un espacio de integración, con la Dra. Maria Shirley. En este espacio se conocieron talentos ocultos de todos los integrantes, presentacion de música y mucha diversión. Se invitó a programar y ajustar compromisos para que los 136 integrantes de este gran equipo nacional participen activamente. Reunión Equipo Extensionismo Tecnológico Nacional - con el objetivo de revisar avances, oportunidades de mejora y fortalezas por cada una de las regionales en el marco de la estrategia #MiPymeSeTransforma.	

No se relacionan desplazamientos realizados previo a la presentación de este informe.
Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y el No. 716869679 , correspondiente al pago del mes de julio de seguridad social al operador Nueva EPS, Colpensiones y Positiva Seguros (Decreto Ley 2106 de 2019 – " Decreto Ley Antitrámites")

Evidencias en (18) folios

Cordialmente,



LUIS ENRIQUE VARGAS G.
Contratista – Gestor Consultor
C.C. No. 86.077.106 de Villavicencio

Recibí a satisfacción:

SANDRA MARCELINA RODRÍGUEZ ANDRADE
Supervisor(a) Contrato 1573121 de 2020
Profesional G03 Emprendimiento
Centro de Insudtria y Servicios Sena Meta

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
REGIONAL META

EVIDENCIAS

LUIS ENRIQUE VARGAS G.
C.C. 86.077.106

MES DE AGOSTO 2020
CO1.PCCNTR.1573121


No.	OBLIGACION	EVIDENCIA
2	Contactar las empresas asignadas por la persona responsable de la Línea Programática "Extensionismo Tecnológico" del Grupo Sennova de la Dirección General del SENA y validar el instrumento aplicado desde el autodiagnóstico de SoftWhere (MinCIT).	Como se relacionan a continuación:


Identificación de Necesidades:

RAZON SOCIAL	IDENTIFICACION DE NECESIDADES							
	CITA	APLICACION		COMPROMISOS				
	FECHA Y HORA	SI/NO	Duración	camara comercio	certficacion (ventas, clientes, procesos)	soporte acepación cursos	acta	Formato asistencia
Emsei Ltda	1/08/20 7:00	si	1 h 40 min	ok	ok	ok	ok	ok
Hotel Cayena Inn	27/08/20 11:00	si		ok	ok	ok	ok	ok

Imagen tomada del archivo "control doc", depositado en la herramienta de MsTeams, bajo el servidor del SENA

Las evidencias de estas dos actividades se encuentran en la carpeta dispuesta por el líder Sennova en el one drive.





No.	OBLIGACION	EVIDENCIA
3	Asesorar y acompañar en la transformación digital de las Mi Pymes colombianas, mediante la implementación de planes de mejora. Al finalizar la intervención se realizará: • Evaluación del estado en el cual queda la empresa una vez ha finalizado la intervención volviendo a aplicar autodiagnóstico SoftWhere. • Validar la continuidad de la empresa en otro ciclo acorde con la estrategia #MiPymesetransforma, buscando una mejora continua.	Por cada una de las doce (12) MiPymes atendidas, en el repositorio de información, alojado en el drive institucional se soporta la actividad con la siguiente información: • Archivo en .xls del ¨Formato de Intervención, • Acta de reunión que incluye captura de pantalla • Registro de asistencia virtual.

ELABORACIÓN PLANES DE MEJORA:

RAZON SOCIAL	Definición Plan de Mejora				
	CITA	APLICACIÓN		Formato asistencia	ACTA
	Fecha Hora	si / no	Tiempo (Hora)		
Deliarepas Del Llano SAS	2/08/20 10:00	ok	2 h	ok	ok
Fumigabien SAS	10/08/20 20:00	ok	2 h	ok	ok
Emsei Ltda	28/08/20 20:00	ok	2 h	ok	ok
Abit Company SAS	3/08/20 14:00	ok	2 h	ok	ok
Travesia Aventura	3/08/20 15:30	ok	2 h	ok	ok
Hotel Cayena Inn	28/08/20 20:00	ok	2 h	ok	ok
La Facultad De Automovilismo	4/08/20 15:00	ok	2 h	ok	ok
Grupo Altix SAS	10/08/20 14:00	ok	2 h	ok	ok
Celutaxi City SAS	1/08/20 10:00	ok	2 h	ok	ok
Hermes Castro Publicidad	3/08/20 8:00	ok	2 h	ok	ok
Hotel Aries	2/08/20 14:00	ok	2 h	ok	ok
Lavandería Burbujas	3/08/20 18:00	ok	2 h	ok	ok


Imagen tomada del archivo “control doc”, depositado en la herramienta de MsTeams, bajo el servidor del SENA


Las evidencias de estas dos actividades se encuentran en la carpeta dispuesta por el líder Sennova en el one drive.




No.	OBLIGACION	EVIDENCIA
4	Hacer seguimiento a los Extensionistas durante la intervención y verificar el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de trabajo.	Como se relacionan a continuación:

dia	Fecha	Descripción de la Actividad	Hora inicio	Hora fin	Participante
mar	4/08/20	Reunión Equipo Extensionismo Tecnológico Meta: Se dio a conocer los resulatdos de avance y las recomendaciones de la estartegia Nacional, se ihizo extensivo el mensaje de la corrdinación nacional de felicitaciones por los aportes y resultados presentados desde la regional Meta, se solicito consolidar la solicitud de los empresarios en los cursos linkedin, empezar a pensar en la metodología y estaretgias para la fase de implementación que inicia desde hoy. diseñar unas estartegias conjuntas y las individuales.	11:00	12:00	Equipo
mar	5/08/20	Reunión Equipo Extensionismo Tecnológico Meta: Verificacion Estado Contrato de la señóra maria elcy trujillo, y de la socializacion de las actividades reportadas realizadas y no presentadas la ejecución de las mismas en ningun recurso.	9:00	11:30	Equipo
mar	5/08/20	Reunión Equipo Extensionismo Tecnológico Meta: Diseño de estartegias para el desarrollo de la asistencia tecnica virtual de la fase No. 5 - Implementación. Se solicita que se establezcan acciones conjuntas e individuales.	11:00	12:00	Equipo
jue	6/08/20	Reunión Equipo Extensionismo Tecnológico Meta: Diseño de estartegias para el desarrollo de la asistencia tecnica virtual de la fase No. 5 - Implementación. Se definieron, lista de chequeo para actividades conjjuntas, tematicas, calendario, responsables, invitados, metodología, insumos administrativos.	10:00	17:30	Equipo






No.	OBLIGACION	EVIDENCIA
5	Los Gestores Consultores mantendrán comunicación constante con la persona responsable de la Línea Programática "Extensionismo Tecnológico" del Grupo Sennova de la Dirección General del SENA.	Como se relacionan a continuación: En el email institucional se encuentran las evidencias de las comunicaciones por via mail.




No.	OBLIGACION	EVIDENCIA
6	Garantizar el flujo de información recolectada completa y de calidad, en el proceso de servicios de Extensionismo Tecnológico, con el fin de realizar el cumplimiento de los resultados y la evaluación del programa.	Como se relacionan a continuación: En el email institucional se encuentran las evidencias de las comunicaciones por via mail.
9	Atender las solicitudes y requerimientos de información que se generen desde la Línea	

	Programática “Extensionismo Tecnológico” del Grupo Sennova de la Dirección General del SENA.	



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
REGIONAL META

No.	OBLIGACION	EVIDENCIA
10	Garantizar una disponibilidad para desarrollar las anteriores obligaciones de 40 horas semanales.	Como se relacionan a continuación: En el email institucional se encuentran las evidencias de las comunicaciones por via mail.



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
REGIONAL META

No.	OBLIGACION	EVIDENCIA
11	Garantizar el registro y/o envio oportuno de la información requerida por las diferentes instancias de la institución y a través de los medios o canales indicados.	Se anexan capturas de pantalla con las autorizaciones de los comunicados

953210

Villavicencio, Meta 12 de agosto de 2020

Señores
Empresarios
Ciudad

Asunto: Invitación Webinars Academia Empresa
#MiPymeseTransforma

Apreciado empresario:

Desde el Servicio Nacional de Aprendizaje, Regional Meta Centro de Industria y Servicios del Meta, queremos invitarlos a participar del ciclo de webinars de Extensionismo Tecnológico; los cuales son diseñados para fortalecer los planes de mejora diseñados en el marco de la estrategia ***#MiPymeSeTransforma,*** en busca de mejorar y optimizar su organización.

La participación activa en estos espacios es valiosa para fortalecer las competencias digitales de los equipos internos de su empresa, en el camino a la generación de cultura de transformación digital.

Previamente a la fecha del evento, los Gestores Consultores **Luis Enrique Vargas González** ó **Jessica Liceth Angarita Chamorro**, de nuestro Centro de Formación les enviará el link correspondiente para la participación.

Agradecemos su compromiso con la Estrategia **#Mipymesetransforma** con el fin de alcanzar los resultados propuestos.

Cordialmente,

BERTHA LUCIA RAMIREZ PARRA
Subdirectora de Centro de Industria y Servicios
Regional Meta

Copia: "Maria Shirley Rodriguez Mejia" <mrodriguezm@sena.edu.co>

Proyectó: María Shirley Rodríguez Mejía
Cargo: Líder Nacional Extensionismo mrodriguezm@sena.edu.co


Revisó: Hernán Darío Lozano Clavijo
Cargo: Líder Sennova hlozano@sena.edu.co


Centro de industria y servicios del Meta
Carrera 48 No 06-40 Villavicencio. - PBX (57 1) 5461500
www.sena.edu.co
SENAComunica


GD-F-011 V.05

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
REGIONAL META

No.	OBLIGACION	EVIDENCIA
14	Apoyar la supervisión de contratos relacionados con el proceso que sean designados por la subdirección.	Se anexan capturas de pantalla










No.	OBLIGACION	EVIDENCIA
15	Las demás que se hagan necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual, atendiendo los requerimientos que realice el supervisor, tendiente a una correcta ejecución del mismo.	Como se relacionan a continuación:











SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
REGIONAL META

Ruta de los formatos de asistencia virtual compartidos con cada miembro del equipo de Extensionismo Tecnológico



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
REGIONAL META



Cordialmente,

_____

LUIS ENRIQUE VARGAS G.
Contratista – Gestor Consultor
C.C. No. 86.077.106 de Villavicencio