SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHlmorac	LIBIA MORA COHEN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-13430	MUNICIPIO DE MAGANGUE ALCALDIA MUNICIPAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-26-9:34 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1525 de fecha 2025-01-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	2025	**Fecha Registro:**	2025-06-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-13430 MUNICIPIO DE MAGANGUE ALCALDIA MUNICIPAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	294.851.041,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	294.851.041,00	**Saldo x Obligar:**	294.851.041,00

TERCERO

Identificacion:	901904078	**Razon Social:**	CONSORCIO MAGANGUE AVANZA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	78700008692	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	19871747	**Nombre:**	PEDRO MANUEL ALI ALI	**Cargo:**	ALCALDE

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	OTROSI MODIFICATORIO N ° 001 -2	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2025-06-19

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	NO	**CDP:**		**Compromiso:**		**Obligación:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
02-13430 MUNICIPIO DE MAGANGUE ALCALDIA MUNICIPAL	00AD-2402-0600-2024-00213-0084 MEJORAMIENTO DE CALLES Y CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	Nación	AD13000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2025-06-26	294.851.041,00	0,00		
Total:	294.851.041,00	0,00	294.851.041,00	294.851.041,00

Objeto:	OTRO SI MODIFICATORIO N° 001 CONTRATO N° 005-2025, CUYO OBJETO "MEJORAMIENTO DE CALLES Y CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-13430	MUNICIPIO DE MAGANGUE ALCALDIA MUNICIPAL	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-06-30	294.851.041,00	294.851.041,00	NINGUNO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHlmorac	LIBIA MORA COHEN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-13430	MUNICIPIO DE MAGANGUE ALCALDIA MUNICIPAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-26-9:34 a. m.	



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ALCALDE MUNICIPAL

Oficina de presupuesto
Constancia de registro presupuestal No: SGR-25000009

RP No.	SGR-
jueves 26 junio 2025	

REGISTRO PRESUPUESTAL

Beneficiario: 901904078 - CONSORCIO MAGANGUE AVANZA **NIT:** 901904078

No. del Certificado de disponibilidad SGR-1 **Contrato No:** AC1 - 005-2025

Tiempo de Ejecucion: 5 MESES

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripcion	Tipo de Financiacion	Producto	Programa	Valor R.P.
2.3.2.02.02.005.13	MEJORAMIENTO DE CALLES Y CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	2.2.8.1.00 - ASIGNACIONES DIRECTAS-	2402067		$ 294.851.041,00
				Total Reserva..	$ 294.851.041,00

SIN SITUACION DE FONDO

Total reserva en letras: DOSCIENTOS NOVENTA y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA y UN MIL CUARENTA y UNO Pesos

Objeto

OTROSI MODIFICATORIO N° 001 -AC1 - 005-2025 -CUYO OBJETO " MEJORAMIENTO DE CALLES Y CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

INGRID POMBO DOMINGUEZ
Secretaria de Hacienda

Solicito: PEDRO MANUEL ALI ALI		
Elaboró: LMORA	Imprimió: LIBIA MORA COHEN	IP Imprimió: 190.61.57.2, 172.68.12.127, 10.0.0.103