CONTRATO NO	19-6-0167-0-2025
FECHA	11 DE JUNIO DE 2025
CLASE DE CONTRATO	OBRA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS 2025 RL ANDRES EDUARDO BRISSON AMADO CC 1.122.405.508
C.C O NIT	901953552-1
INTERVENTOR	CONSORCIO PRIMAVERA RL LEONARDT ALFONSO MERIÑO VILLERO, CC 15.171.389
SUPERVISOR (A)	MONICA INES GONZALEZ THOMAS
OBJETO DEL CONTRATO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, EN ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE BECERRIL, BOSCONIA, EL COPEY, TAMALAMEQUE Y GONZÁLEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ACTIVIDADES	Las descritas en la Cláusula 3 - Actividades específicas del Contrato y en el Estudio Previo
VALOR DEL CONTRATO	TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($ 3.175.106.924) MCTE.
PLAZO	8 MESES
FECHA DE INICIACIÓN	27 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE FEBRERO DE 2026

El día veintisiete (27) de Junio de 2025, en la ciudad de Valledupar, se reunieron **LEONARDT ALFONSO MERIÑO VILLERO** con cedula de ciudadanía número 15.171.389 representante Legal del CONSORCIO PRIMAVERA identificado con NIT 901949722-1 en representación de CORPOCESAR, en calidad de Interventor contratado, y **ANDRES EDUARDO BRISSON AMADO**, con cedula de ciudadanía número 1.122.405.508 en su condición de representante legal de UNION TEMPORAL ESTUFAS 2025, identificada con NIT 901953552-1, en calidad de CONTRATISTA de OBRA, con el fin de dar inicio a los trabajos correspondientes al contrato N.º19-6-0167-0-2025 del 11 de junio de 2025, celebrado entre las partes una vez verificado los requisitos de perfeccionamiento del CONTRATO DE OBRAS, referenciado.

De la presente acta hace parte integral el plan de inversión del anticipo del contratista previamente presentado y aprobado por el Interventor y la entrega formal del plan de trabajo y cronograma en formato Project.

Las partes abajo firmantes dejan constancia que se presentaron y revisaron los documentos antes mencionados necesarios para dar inicio al Contrato N°19-6-0167-0-2025.

El Interventor del contrato puso en conocimiento lo siguiente:

1. Que para el desarrollo del contrato es indispensable mantener el plan de trabajo presentado en el proyecto y cualquier alteración debe convenirse entre las partes.

2. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias del interventor o Supervisor, quien vigila el cumplimiento en forma permanente de todas las obligaciones.

Verificado lo anterior, se establece como fecha de iniciación del contrato, el día veintisiete (27) de Junio de 2025.

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

LEONARDT ALFONSO MERIÑO VILLERO
RL CONSORCIO PRIMAVERA
Interventor

ANDRES EDUARDO BRISSON AMADO
RL UNION TEMPORAL ESTUFAS 2025
Contratista de Obra

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: PCM-01-F-106
CORPOCESAR	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL	Versión: 1.0
	FORMATO PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	Fecha: 19/12/2024

FECHA	DIA	MES	AÑO
	27	07	2025

INTERVENTOR	Consorcio Primavera	DEPENDENCIA	Subdireccion de Gestion Ambiental

I. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	19-6-0167-0-2025	DE	2025	PLAN INICIAL	MODIFICACIÓN	
OBJETO DEL CONTRATO	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, EN ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE BECERRIL, BOSCONIA, EL COPEY, TAMALAMEQUE Y GONZALEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.					
CONTRATISTA	Union Temporal Estufas 2025					
INTERVENTOR	Consorcio Primavera					
SUPERVISOR	Monica Gonzalez					

II. DATOS ESPECÍFICOS

El anticipo es de uso exclusivo para la adquisición de elementos e insumos basicos y costos de personal, para la ejecución de los items que representen el mayor porcentaje del valor del contrato, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del cronograma del proyecto.

CODIGO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	%
	ACCIONES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO					%
1	**MANO DE OBRA**				**$ 129.473.062,40**	**13,59%**
1,1	GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	MES	2,00	$ 11.423.500,00	$ 22.847.000,00	2,40%
1,2	GASTOS DE MANO DE OBRA (CONSTRUCCION DE ESTUFAS)	UND	100,00	592.878,27	$ 59.287.827,00	6,22%
1,3	GASTOS DE MANO DE OBRA (ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS)	HAS	30,00	$ 1.577.941,18	$ 47.338.235,40	4,97%
2	**TRANSPORTE**	**UND**			**$ 96.667.880,00**	**10,15%**
2,1	TRANSPORTE ESTUFAS ECOEFICIENTES.	UND	100,00	$ 842.948,00	$ 84.294.800,00	8,85%
2,2	TRANSPORTE MATERIAL VEGETAL	HAS	20,00	$ 618.654,00	$ 12.373.080,00	1,30%
3	**COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS**	**UND**			**$ 726.391.134,80**	**76,26%**
3,1	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ESTUFAS ECOEFICIENTES	UND	150,00	$ 2.408.423,00	$ 361.263.450,00	37,93%
3,2	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL PARA HUERTOS LEÑEROS	UND	91.281,92	$ 4.000,00	$ 365.127.684,80	38,33%
	TOTAL				**$ 952.532.077,20**	**100,00%**

NOTAS

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo recibido por el contratista.

b) La suma entregada a titulo de anticipo es de uso exclisivo para la compra de materiales, insumos, costos de estudios, fletes, transporte y mano de obra requerida para el cumplimiento del objeto contractual.

Firma

Nombre: Andres Brisson Amado

Representante Legal: UT Estufas 2025 Nit: 901.953.552-1

Contratista


Firma

Nombre: Leonart Alfonso Meriño Villero

Representante Legal: Consorcio Primavera Nit: 901.949.722-1

Interventor

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración
1		**IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, EN ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE BECERRIL. BOSCONIA, EL COPEY, TAMALAMEQUE Y GONZALEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR**	**198 días**
2		**ACCIONES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO**	**160 días**
3		**CONSTRUIR E INSTALAR ESTUFAS ECOEFICIENTES**	**160 días**
4		BECERRIL	160 días
5		TAMALAMEQUE	160 días
6		GONZALEZ	160 días
7		BOSCONIA	160 días
8		EL COPEY	160 días
9		**ESTABLECER HUERTOS LEÑEROS**	**80 días**
10		BECERRIL	80 días
11		TAMALAMEQUE	80 días
12		GONZALEZ	80 días
13		BOSCONIA	80 días
14		EL COPEY	80 días
15		**COMPONENTE SOCIAL Y COMUNITARIO**	**198 días**
16		**DESAROLLAR JORNADAS DE PROMOCIÓN DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LAS COMUNIDADES DEL AREA DE INFLUENCIA**	**70 días**
17		CARACTERIZACIÓN BECERRIL	70 días
18		PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN BECERRIL	30 días
19		CARACTERIZACIÓN TAMALAMEQUE	70 días
20		PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN TAMALAMEQUE	20 días
21		CARACTERIZACIÓN GONZALEZ	70 días
22		PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN GONZALEZ	15 días
23		CARACTERIZACIÓN BOSCONIA	70 días
24		PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN BOSCONIA	10 días
25		CARACTERIZACIÓN EL COPEY	70 días
26		PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN EL COPEY	10 días
27		**REALIZAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO**	**60 días**
28		BECERRIL	60 días
29		TAMALAMEQUE	60 días
30		GONZALEZ	60 días
31		BOSCONIA	60 días
32		EL COPEY	60 días
33		FIN	1 día



Proyecto: CRONOGRAMA
Fecha: mié 9/07/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica	Resumen de línea base
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Línea base	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Hito de línea base	Progreso manual