AVANCE - INFORME Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN N° 02
JUNIO 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATO	x	ORDEN		CONVENIO		
CONTRATO	**SG-100-11.10-082 DEL 2 DE MAYO**		De **2025**	Prestación de servicios		
OBJETO DEL CONTRATO:						
Supervisor:	**CARLOS ALEXANDER BETANCUR CALLE – SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE**					
Contratista:	MARIANA DUQUE GARCÍA- 1.045.025.379					
Valor del Contrato	**VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ML (25.899.992)**					
Plazo de ejecución	**7 MESES Y 12 DIAS**					
Fecha de ejecución	DEL 2 DE MAYO AL 13 DE DICIEMBRE					

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Avance - Balance Financiero del Contrato

Balance General del Contrato

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 25.899.992
Valor adiciones	$0
Valor total del contrato	$25.899.992
Valor pagado	$ 3.266.648
Porcentaje ejecutado	26.1 %
Valor causado que no se ha pagado	$3.500.000
Valor total ejecutado	$6.766.648
Valor saldo por ejecutar	$19.133.344
Porcentaje por ejecutar	73.8%

Pagos realizados al contratista

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso	Fecha	Valor
1 acta de avance		05/2025	$3.266.648

Alcaldía Municipal de
San Luis Antioquia

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR
Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las actividades o especificaciones contempladas en el contrato objeto de supervisión vienen siendo realizadas con la calidad en las especificaciones técnica requerida y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante. **Cumplimiento al objeto del contrato:** El contratista ha cumplido satisfactoriamente con las actividades estipuladas dentro del contrato y en el periodo comprendido entre el 1 de Junio al 30 de Junio de 2025, ha ejecutado las siguientes acciones: **RELACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO:** **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ÁREA ARTÍSTICA DE TEATRO, CON EL FIN DE DISEÑAR COORDINAR Y EJECUTAR PROCESOS FORMATIVOS Y DE CREACIÓN ESCÉNICA DIRIGIDO A NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS, PROYECTO CUERPOS DE LA INTEMPERIE: PROCESO PEDAGOGICO CREATIVO Y ESCENICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA, SEGÚN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CL-010-2025 ENTRE EL INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA CON EL TECNOLOGICO DE ARTES DÉBORA ARANGO.** **Actividades del contrato:** **1. Fase de convocatorias municipales (instituciones educativas, grupos focales culturales)** **2.Reconocimientos corporales , conocimientos previos escénicos, sensibles y experienciales** **3.Música y ritmica -juegos teatrales** **4. Escritura dramaturgica** **Cumplimiento de la entrega:** hasta el momento se ha cumplido con las actividades contempladas en el contrato en el periodo durante el mes de Junio de 2025 **Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista**: El contratista ha venido acatando las sugerencias hechas por parte de la entidad contratante y del supervisor.

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PAGO
CONCLUSIONES
Concepto del Supervisor.
Por haber cumplido a cabalidad con cada una de las actividades estipuladas en el contrato durante el mes de Junio de 2025, se procede a autorizar el primer desembolso al contratista, el cual anexa informe de actividades y pago seguridad social.

San Luis, Junio 30 de 2025

CARLOS ALEXANDER BETANCUR CALLE
Secretario de Educación Cultura y Deporte
Supervisor

Alcaldía Municipal de
San Luis Antioquia

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE

DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS

NIT. 890.984.376-5

CERTIFICA:

Que la Sra **MARIANA DUQUE GARCÍA** con cédula de ciudadanía **1045025379**, cumplió a satisfacción con las actividades contempladas en el contrato **SG 100-11.10-082 del 2 de Mayo de 2025** con objeto **Contrato de prestación de servicios para desarrollar actividades en el área artística de teatro, con el fin de diseñar, coordinar y ejecutar procesos formativos y de creación escénica dirigido a niños, jóvenes y adultos , proyecto cuerpos de la intemperie: proceso pedagógico, creativo y escénico, en el municipio de San Luis, Antioquia según contrato interadministrativo CL-010-2025 entre el instituto de cultura y patrimonio de Antioquia con el Tecnológico de artes Débora Arango.** Según informe del 1 al 30 de Junio de 2025.

San Luis, Junio de 2025.

CARLOS ALEXANDER BETANCUR CALLE
Secretario de Educación Cultura y Deporte
Supervisor