CONVENIO No.:	GN2874-2025 del 14 de mayo de 2025.
RECURSOS:	Cuenta: **2.3.2.01.01.001.03.19-22-2201-0700-2201026-2024003520152-53290-16-1.2.3.1.19** Recursos Propios - Departamento de Nariño.
No. CDP DEPARTAMENTO: **No. CDP MUNICIPIO:**	2025020107 2025000200
No. REGISTRO DE COMPROMISO:	2025050447
MUNICIPIO:	Municipio de Tangua, identificado con Nit: 814 002712-8 representado Legalmente por MARINO ENRIQUE TIMANA, identificada con C.C. No. 5.353.912
SUPERVISOR:	Ing. GABRIEL OSEJO AGUIRRE. Secretario de Infraestructura y Minas. Gobernación de Nariño.
OBJETO DEL CONVENIO:	“Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Tangua a través del aporte de recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA EL PATIO DE JUEGOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE TANGUA DEPARTAMENTO DE NARIÑO”
VALOR DEL CONVENIO:	El convenio tiene un valor total de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($557.779.752,27) MDA/CTE, de los cuales QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($537.779.752,27) MDA/CTE son aportados por el Departamento, y VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000,00) MDA/CTE son aportados por el Municipio de Tangua.
FECHA DE INICIACION:	Nueve (09) de Julio de 2025.
PLAZO DEL CONVENIO:	El plazo estimado para la ejecución del presente convenio es hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025, a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONVENIO:	Treinta y uno (31) de diciembre de 2025.

Continua Acta de Inicio de Convenio GN2874-2025

GARANTIAS:
ASEGURADORA. 775-47-994000001854 Anexo: 0
VIGENCIA CUMPLIMIENTO: 14/05/2025 hasta 30/06/2026

FECHA PRESENTE ACTA: Nueve (09) de julio de 2025.

En San Juan de Pasto, a los nueve (9) días del mes de julio de 2025., se reunieron en la Secretaría de Infraestructura y Minas del Departamento, los señores: **GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE,** Secretario de Infraestructura y Minas; **LUIS ALBERTO CASTILLO JOJOA,** Subsecretario de Infraestructura y Vías; y **MARINO ENRIQUE TIMANA,** Representante Legal del Municipio de Tangua; Con el objeto de suscribir el Acta de Iniciación, correspondiente al convenio. No GN2874-2025. La contratista manifiesta que conoce el estado actual y todas las condiciones y especificaciones para la ejecución del objeto del convenio.

Las partes declaran que las obligaciones inherentes a la suscripción y perfeccionamiento del convenio se han satisfecho con antelación y en la forma que determina la ley.

Se conviene por las partes fijar como fecha de iniciación del Convenio de obra, a los Nueve (09) días del mes de Julio, de dos mil veinticinco (2025).

Para constancia, se firma por las partes que intervienen:

GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE
Secretario de Infraestructura y Minas
Departamento de Nariño.

LUIS ALBERTO CASTILLO JOJOA
Subsecretario de Infraestructura y
Vías - Departamento de Nariño

MARINO ENRIQUE TIMANA
Representante Legal Municipio de Tangua

Proyecto Aspectos técnicos:
Paola Chamorro Granja
Profesional SIMD

Reviso:
María Natalia Cualtán Ortiz
Profesional SIMD