DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE NOBSA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN.

CRONOGRAMA DE OBRA

PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE COLISEO DEPORTIVO EN EL BARRIO NAZARETH, DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ

PLAZO : 4 MESES

ITEM	ACTIVIDAD	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60	61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90	91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
CUBIERTA					
1,01	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)				
1,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm				
1,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA TERMOACÚSTICA EN POLIPROPILENO.				
CANCHA DEPORTIVA					
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MADERA MACIZA GUAIMARO DE 8 CM DE ANCHO X 1.8 ESPESOR.				
2.2	DEMARCACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA CANCHAS BASE AGUA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO).				
GRADERIA					
3.1	PINTURA PARA CANCHAS Y/O ESPACIOS DEPORTIVOS BASE ACRÍLICA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO).				
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA TIPO GRADERIA				
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS				
FACHADA					
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE REVESTIMIENTO DE FACHADA EN PANEL MINIWAVE EN Celosía TIPO HUNTER DOUGLAS O SIMILAR				
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE REVESTIMIENTO DE FACHADA EN PANEL MINIWAVE EN Fins de bambú TIPO HUNTER DOUGLAS O SIMILAR				
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PIEDRA SANTA ROSEÑA O SIMILAR				
4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS				
4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS				
4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS				
4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).				
4.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA				
4.9	MURO DOBLE CARA DE E = 0.08 M., EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 8 MM.				
INSTALACIONES					
5.1	ASEO GENERAL PARA ENTREGA FINAL DE EDIFICACIONES INCLUYE MUROS, FACHADAS, VENTANAS PUERTAS Y CIELORASOS				
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.				
5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS BAJO PLACA				
5.4	LAVADA DE FACHADA CON ÁCIDO MURIÁTICO Y/O NÍTRICO				
5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 24 W				
5.6	PISO EN CERÁMICA				

	PROYECTO	REVISO	APROBO
FIRMA:			
NOMBRE	EDISON [illegible] VARGAS CHIA	OSCAR IVAN CARDENAS BARON	JUAN CAMILO BUSTACARA VIJA
CARGO	APOYO A SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	APOYO A SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN