Fecha: (MAYO DEL 2025)

CONTRATANTE: Secretaría de Salud

CONTRATISTA: ESE HOSPITAL SANTA ISABEL

OBJETO: EJECUCION DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y GESTION EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS VIGENCIA 2025.

NÚMERO DEL CONTRATO: 184-2025

VALOR INICIAL: $235.994.952

VALOR ADICIONADO: 0

VALOR TOTAL: $235.994.952

DURACIÓN: 9 meses 3 días

ACTA DE AVAL N°: 002

Fecha de inicio: 28 de Marzo del 2025

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2025

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del Convenio N° 184 del 2025, se presenta el informe mensual de supervisión, del contrato referido, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

INFORME TÉCNICO

Se anexa cuenta de cobro, informe de actividades las cuales se cumplieron por parte del contratista y que fueron verificadas pro el supervisor.

Nivel de Ejecución del contrato: 29.03%

INFORME ADMINISTRATIVO: (Indicar el cumplimiento o si existe alguna observación respecto de las actividades realizadas y enumeradas en el informe técnico)

Período de cotización (mes)	N° de planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Caja de Compensación	Total pagado en el periodo
Abril	1442124913	$33.133.300	$44.068.100	$5.168.000	$10.504.200	$92.873.600
Mayo	1514975473	$34.085.300	$45.250.100	$5.669.900	$10.752.100	$95.757.400

Nota: La ESE Hospital Sant Isabel cotiza en la planilla de Seguridad Social, SENA $5.377.900 e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar $8.065.200, para un total de $109.200.500

INFORME FINANCIERO

(Indicar los pagos efectuados al contratista del periodo del informe)

CDP	COMPROMISO	DEPENDENCIA	PERIODO	VALOR FACTURADO	SALDO
386	1279	Secretaría de Salud	**ABRIL DEL 2025**	$35.843.654	$200.151.298
386	1279	Secretaría de Salud	**MAYO DEL 2025**	$31.950.416	$168.200.882

INFORME JURÍDICO

(Indicar cumplimiento de la documentación jurídica requerida y el cumplimiento de garantías en el evento de requerirlo).

HALLAZGOS: Para este informe no hay recomendaciones.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial por valor de $31.950.416 (incluido el IVA). avalados según facturas N° FE1103976

San Pedro de los Milagros, 13 junio del 2025

Firma del supervisor
No. de cédula: 43.201.027
N° TRD: 170-10-08