CONTRATO	**039**	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL	**4**	**INFORME FINAL**	

1. **DATOS GENERALES**	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	**INVITACION PUBLICA**
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	**040**
TIPO DE CONTRATO	**PRESTACION DE SERVICIO**
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	**UNIDAD DE TRANSITO DE CAICEDONIA**
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	039
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	05 DE MARZO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	Prestación de Servicios para una (1) campaña vial educativa dirigida a estudiantes y peatones, en normas de tránsito y cultura vial y a si poder generar conciencia vial en los Caicedonitas
CONTRATISTA	ROSEMBERG ISAZA OSORIO
NIT/CC	94.463.036
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	N/A
CÓDIGO CIIU CONTRATISTA	N/A

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2023	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	15.750.000
ADICION EN VALOR	
NOTA: EN CASO DE TENER ADICIÓN EN VALOR DEBERÁ RELACIONAR EL CDP Y RP MAS ABAJO DONDE SOLICITAN LOS NÚMEROS DE ESTOS	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	Por pagos parciales, previa presentación de los informes respectivos y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato.
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	31 AGOSTO DE 2025
ADICION EN TIEMPO	N/A
¿SE REALIZO PRORROGA DEL CONTRATO? SI O NO	N/A
CUANTOS DIAS	N/A
¿SE REALIZO SUSPENSION DEL CONTRATO? SI O NO	N/A
CUANTOS DIAS	N/A
¿SE REALIZO CESIÓN DEL CONTRATO? SI O NO	N/A
NOMBRE DEL CESIONARIO	N/A
NIT/CC	N/A
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
GARANTIAS SI O NO	N/A
NUMERO DE POLIZA	N/A

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2023	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

TIPO DE GARANTIAS			N/A		
FECHA DE LA DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERESES – LEY 2013 DE 2019 (NOTA: SE DEBE ADJUNTAR AL PRIMER INFORME DE SUPERVISIÓN)			29 DE ENERO DE 2025		
Supervisión e interventoría	Nombre		SECRETARIA DE TRANSITO Y TRASPORTE		
	Fecha de designación de la Supervisión e Interventoría		05 DE MARZO DEL 2025		
DATOS FINANCIEROS					
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N° CDP	0000078	Valor(es)	15.750.000	FECHA(S)	ENERO 24 DEL 2025
Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP					
N°	0000348	Valor (es)	15.750.000	FECHA (S)	MARZO 06 DE 2025
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)		programa 2.3.2.02.02 009240902292919-1 fortalecimiento de los programas de seguridad vial en el área urbana y rural del municipio de Caicedonia. Fuente 016 multas de tránsito y transporte			
Valor contratado		15.750.000			
Valor Primer pago parcial		2.700.000			
Valor Segundo pago parcial		2.700.000			
Valor tercer pago parcial		2.700.000			
Valor cuarto pago parcial		2.700.000			

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2023	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

Saldo ejecutado a la fecha	10.800.000
Saldo por Ejecutar	4.950.000


2. **RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Tipo de aporte	PLANILLA	Mes al que corresponde el aporte
SALUD	**87983039**	**JUNIO**
PENSION	**87983039**	**JUNIO**
ARL	**87983039**	**JUNIO**

3. **DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA**

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

4.1 Fechas de Actividades	4.2 Actividades		
	RESULTADO	**PRODUCTO**	**ACTIVIDAD**
Durante el periodo del 05 al 04 de julio se realizó 4 informe parcial sobre el contrato de Prestación de Servicios para una (1) campaña vial educativa dirigida a estudiantes y peatones, en normas de tránsito y cultura vial y así poder generar conciencia vial en los Caicedonitas	100% Prestación de Servicios para una (1) campaña vial educativa dirigida a estudiantes y peatones, en normas de tránsito y cultura vial y así poder generar conciencia vial en los Caicedonitas	El contratista realizo una (1) campaña vial educativa dirigida a estudiantes y peatones, en normas de tránsito y cultura vial y así poder generar conciencia vial en los Caicedonitas	• Durante el periodo del 05 junio al 04 de julio se realizó una capacitación sobre la población estudiantil y una capacitación sobre ley 769 de 2002 se anexan listados de asistentes • Durante el periodo del 05 de junio al 04 de julio se realizó una capacitación a peatones

  			• Durante el periodo del 05 junio al 04 de julio Se realizo avance para el segundo informe trimestral de ejecución del plan estratégico de seguridad vial con acciones de prevención y acompañamiento en materia de educación vial a los agentes en las diferentes actividades programadas por la unidad de tránsito municipal durante la vigencia del contrato a conductores de vehículos y peatones del área urbana del municipio de Caicedonia SE ANEXA PARA INFORME DE TRIMESTRAL DE MEDICION DE IMPACTO EN LA SEGURIDAD VIAL Y DISMINUCION DE LA ACCIDENTALIDAD SOBRE EL MUNICIPIO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (15.750.000)			

4.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2023	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

4.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN	**4.5. DESCRIPICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES Y REGISTRO FOTOGRAFICO SI APLICA O ANEXOS, se recomienda anexar las asistencias, formatos de entrega de suministros e ingresos al almacén de los mismos.**
Realizar una (1) campaña vial educativa dirigida a estudiantes y peatones, en normas de tránsito y cultura vial y así poder generar conciencia vial en los Caicedonitas Realizar 6 capacitaciones de ley 769 de 2002 dirigida a estudiantes del perímetro urbano del municipio mínimo a 10 personas y contar con las asistencias Durante el periodo del 05 de junio al 04 de julio se realizó una capacitación sobre la población estudiantil y una capacitación sobre ley 769 de 2002 se anexan listados de asistentes Realizar 6 capacitaciones de ley 769 de 2002 dirigida a peatones del perímetro urbano y rural mínimo a 10 personas y contar con las asistencias. • Durante el periodo del 05 al 04 de julio se realizó una capacitación a peatones se anexan listados de asistentes	• Durante el periodo del 05 de junio al 04 de julio se realizó una capacitación sobre la población estudiantil y una capacitación sobre ley 769 de 2002 se anexan listados de asistentes  • Durante el periodo del 05 de junio al 04 de julio se realizó una capacitación a peatones  • Durante el periodo del 05 de junio al 04 de julio Se realizo avance para el segundo informe trimestral de ejecución del plan estratégico de seguridad vial con acciones de prevención y acompañamiento en materia de educación vial a los agentes en las diferentes actividades programadas por la unidad de tránsito municipal durante la vigencia del contrato a conductores de vehículos y peatones del área urbana del municipio de Caicedonia SE ANEXA PARA INFORME DE TRIMESTRAL DE MEDICION DE IMPACTO EN LA SEGURIDAD VIAL Y DISMINUCION DE LA ACCIDENTALIDAD SOBRE EL MUNICIPIO 

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2023	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

Realizar acciones de prevención y acompañamiento en materia de educación vial a los agentes en las diferentes actividades programadas por la unidad de tránsito municipal durante la vigencia del contrato a conductores de vehículos y peatones del área urbana del municipio de Caicedonia	• se realizó Campaña educativa para los conductores de vehículos tipo Willis en diferentes zonas de acopio de la empresa Cootracaice. • Se realizó acompañamiento a evento Atlético realizado por Ecofit. • Se realizó acompañamiento a gestión del riesgo en el cierre de la vía que de Caicedonia conduce al municipio de armenia para la remoción de derrumbe de tierra y tala de árboles. • Se realizó apoyo a los agentes de tránsito en siniestros viales • Se realizaron patrullajes en distintos horarios por las calles del municipio. • Se realizó recorrido por distintas vías del municipio verificando el estado de estas, la señalización existente y su estado actual. • Se realizó acompañamiento a la instalación de vayas a las salidas del municipio al sector rural sobre el decreto municipal sobre el paso prohibido de vehículos pesados. • Se realizó acompañamiento a ciclo paseo por parte de la institución educativa Normal Superior María Inmaculada. • Se realizó control del transporte informal en los distintos puntos de acceso al municipio. • Se apoyó a los agentes en actividades de control y verificación de documentos con apoyo de ponal. • Se realizó campaña sobre las normas de tránsito a jóvenes que se encuentran pagando las horas de labor social para que sean multiplicadores en sus roles diarios. • Se realizó acompañamiento a empresas públicas del municipio en el sector de la Camelia en el cierre de la vía para la poda de árboles. Al revisar profundamente el contenido analizado se puede evidenciar el cumplimiento a las actividades dispuestas en el contrato 039 sensibilizando y concientizando a la población del municipio de Caicedonia campaña de educación vial dirigida a peatones y conductores de motocicleta en la zona urbana y rural del municipio de Caicedonia. A
• Durante el periodo del 05 junio al 04 de julio Se realizo avance para el segundo informe trimestral de ejecución del plan estratégico de seguridad vial con acciones de prevención y acompañamiento en materia de educación vial a los agentes en las diferentes actividades programadas por la unidad de tránsito municipal durante la vigencia del contrato a conductores de vehículos y peatones del área urbana del municipio de Caicedonia SE ANEXA PARA INFORME DE TRIMESTRAL DE MEDICION DE IMPACTO EN LA SEGURIDAD VIAL Y DISMINUCION DE LA ACCIDENTALIDAD SOBRE EL MUNICIPIO	

	su vez ayudando al índice de disminución en la accidentalidad vial sobre el municipio en el mes de octubre lo que refleja el impacto positivo de estas campañas sobre la población.
4.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE	**DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (2.700.000)**

Se realizó el seguimiento a la ejecución financiera del contrato de la siguiente forma:

Actividades secundarias				Pago 4
1. Realizar 6 capacitaciones de ley 769 de 2002 dirigida a estudiantes del perímetro urbano del municipio mínimo a 10 personas y contar con las asistencias	Numero	6,00	1.200.000	7.200.000
2. Realizar 6 capacitaciones de ley 769 de 2002 dirigida a peatones del perímetro urbano y rural mínimo a 10 personas y contar con las asistencias.	Numero	6,00	1.200.000	7.200.000
Realizar acciones de prevención y acompañamiento en materia de educación vial a los agentes en las diferentes actividades programadas por la unidad de tránsito municipal durante la vigencia del contrato a conductores de vehículos y peatones del área urbana del municipio de Caicedonia	Numero	1,00	1.350.000	1.350.000
TOTAL				**15.750.000**

Lo que representa que durante los 4 pagos realizados se ha cancelado el 70% del valor total.

4.7 Constancia recibo Clientes internos y externos

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

SI___ NO__X__

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2023	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

Si es afirmativo describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL ENTE TERRITORIAL:

SI___ NO__X__

Si es afirmativo describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.

LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SI_X__ NO____

Si es afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

SI_X__ NO____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista

Ciudad y fecha de emisión:	CAICEDONIA VALLE 05 DE JULIO DEL 2025
Firma del interventor y/o supervisor:	 JUAN DIEGO BETANCOURT IRURITA JEFE DE LA UNIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2023	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses