Modificación: 1 Prorroga

MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - CORPORACION NASA KIWE	CODIGO FIO-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 enero de 2023
	CRONOGRAMA DE OBRA	

Area: ELECTRIFICACION

Contrato No 050 - 2024

Contratista DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA

Supervisor DORA ISABEL AGUILAR

VALORIZACION	INICIACION	PLAZO	PRORROGA	SUSPENSION	REINICIO	FECHA FINAL
N/A	11/03/2024	6 MESES	N/A	N/A	N/A	11/09/2024

| OBJETO CONTRACTUAL | Realizar estudios y diseños de redes eléctricas en media, baja tensión y acometidas para ampliación de cobertura del servicio de energía eléctrica, incluyendo aprobación del operador de red, formulación y registro dnp, en los resguardos indígenas de Togoima, Cohetando, Ricaurte, cxhab wala lux, vereda la Arauca, en el municipio de Páez, departamento del cauca, en el marco del proyecto de consolidación de las acciones para la gsr por flujo de lodo en los departamentos de cauca y huila 2024 | | | | | MES | | | | |