No DE CONTRATO	ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA
No. 159	No.

En la ciudad de Neiva a los diez y siete (17) días del mes de Marzo, los suscritos GENARO LOZADA MENDIETA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.238.624 de Pitalito, en calidad de Gerente, cargo para el cual fue designado mediante Acta de Posesión Decreto 101 del 02 de Julio de 2021, de la Gobernación del Huila, actuando en nombre y representación de Aguas del Huila S.A.-E.S.P., en calidad de CONTRATANTE y NELSON GUTIÉRREZ CUÉLLAR, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.486.513 de Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal de la empresa CONENERGIA LTDA - CONCRETOS Y ENERGIA LTDA, identificado con NIT y/o CC, No 813000608-7 en calidad de CONTRATISTA, hemos convenido liquidar el Contrato No. 159 suscrito el día 18 de Octubre de 2023, de conformidad con lo establecido en la cláusula Vigésima Sexta del contrato:

1. GENERALIDADES

Objeto del Contrato: **CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, HUILA.**

Fecha del Contrato: 18/10/2023	**Plazo Inicial de Ejecución**: Diez (10) Meses	**Fecha de Inicio**: 24/11/2023	**Plazo Adicional** Dos (2) Meses
Plazo Final de Ejecución: 12 Meses	**Fecha de Terminación:** 28/02/2025	**No. de suspensiones** 1	**Tiempo suspendido** 105 Dias

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Los pagos que de conformidad con el Contrato objeto de la presente liquidación se hayan efectuado o deba efectuar Aguas del Huila S.A.-E.S.P., se subordinaran a las asignaciones realizadas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2024 así:

No de Registro Presupuestal: 1128	**Fecha:** 19/10/2023	**Valor**: 3.204.000.004,00

3. ESTADO DE LAS POLIZAS **Nombre de la Aseguradora: Seguros del Estado**

Póliza No	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia		Expedida Por	Aprobada Por	Fecha Aprobación
				Desde	Hasta			
11-44-101209782	Cumplimiento	961,200,000.00	20/10/2023	18/10/2023	18/12/2024	Seguros del Estado	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	23/10/2023
11-44-101209782	Anticipo	1,281,600,002.00	20/10/2023	18/10/2023	18/12/2024	Seguros del Estado	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	23/10/2023
11-44-101209782	Salarios y Prestaciones Sociales	640,800,001.00	20/10/2023	18/10/2023	18/08/2027	Seguros del Estado	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	23/10/2023
11-44-101209782	Estabilidad de la Obra	961,200,002.00	20/10/2023	18/08/2024	18/08/2029	Seguros del Estado	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	23/10/2023
11-40-101056110	Responsabilidad civil	464,000,000.00	20/10/2023	18/10/2023	18/08/2024	Seguros del Estado	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	23/10/2023
Anexo 2 Acta de Inicio	**Amparos**	**Valor Aseg**	**Fecha de Expedición**	**Vigencia**		**Expedida Por**	**Aprobada Por**	**Fecha Aprobación**
				Desde	**Hasta**			
11-44-101209782	Cumplimiento	961,200,002.00	27/11/2023	24/11/2023	24/01/2025	Seguros del Estado	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	30/11/2023
11-44-101209782	Anticipo	1,281,600,002.00	27/11/2023	24/11/2023	24/01/2025	Seguros del Estado	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	30/11/2023
11-44-101209782	Salarios y Prestaciones Sociales	640,800,001.00	27/11/2023	24/11/2023	24/09/2027	Seguros del Estado	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	30/11/2023
11-44-101209782	Estabilidad de la Obra	961,200,002.00	27/11/2023	24/09/2024	24/09/2029	Seguros del Estado	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	30/11/2023
11-40-101056110	Responsabilidad civil	464,000,000.00	27/11/2023	24/11/2023	24/09/2024	Seguros del Estado	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	30/11/2023
Anexo 4 Modif. No. 01	**Amparos**	**Valor Asegur**	**Fecha de Expedición**	**Vigencia**		**Expedida Por**	**Aprobada Por**	**Fecha Aprobación**
				Desde	**Hasta**			
11-44-101209782	Cumplimiento	995,201,534.40	20/06/2024	24/11/2023	24/01/2025	Seguros del Estado	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	20/06/2024
11-44-101209782	Anticipo	1,326,935,379.20	20/06/2024	24/11/2023	24/01/2025	Seguros del Estado	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	20/06/2024
11-44-101209782	Salarios y Prestaciones Sociales	663,467,689.60	20/06/2024	24/11/2023	24/09/2027	Seguros del Estado	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	20/06/2024
11-44-101209782	Estabilidad de la Obra	995,201,534.40	20/06/2024	24/09/2024	24/09/2029	Seguros del Estado	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	20/06/2024
11-40-101056110	Responsabilidad civil	520,000,000.00	20/06/2024	24/11/2023	24/09/2024	Seguros del Estado	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	20/06/2024
Anexo 6 Reinicio No. 01	**Amparos**	**Valor Asegur**	**Fecha de Expedición**	**Vigencia**		**Expedida Por**	**Aprobada Por**	**Fecha Aprobación**
				Desde	**Hasta**			
11-44-101209782	Cumplimiento	995,201,534.40	13/02/2025	24/11/2023	6/07/2025	Seguros del Estado	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	17/02/2025
11-44-101209782	Anticipo	1,326,935,379.20	13/02/2025	24/11/2023	6/07/2025	Seguros del Estado	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	17/02/2025
11-44-101209782	Salarios y Prestaciones Sociales	663,467,689.60	13/02/2025	24/11/2023	6/07/2025	Seguros del Estado	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	17/02/2025
11-44-101209782	Estabilidad de la Obra	995,201,534.40	13/02/2025	24/09/2024	24/09/2029	Seguros del Estado	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	17/02/2025
11-40-101056110	Responsabilidad civil	520,000,000.00	13/02/2025	24/11/2023	7/03/2025	Seguros del Estado	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	17/02/2025

(Se debe relacionar la totalidad de las polizas y modificaciones aprobadas en el desarrollo del contrato.)

aguas del huila

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS

No DE CONTRATO

No. 159

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

No. 48

4. CELEBRACIÓN DE OBRAS ADICIONALES

Obra Adicional No	Fecha de Suscripción	Objeto	Valor Adicional	Valor Final del Contrato	Plazo Final del Contrato
Otro Si No 01	18/06/2024		113.338.444	3.317.338.448	12 Meses

(Se deben relacionar cada uno de los adicionales que se hayan suscrito)

5. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas parciales de obras, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
Acta de Inicio	1	24/11/2023
Acta de Modificacion	1	18/06/2024
Acta Parcial	1	19/06/2024
Acta Parcial	2	12/08/2024
Acta de Suspención	1	16/10/2024
Prorroga al Acta de Suspención No 01	1	15/11/2024
Prorroga al Acta de Suspención No 01	2	13/12/2024
Acta de Reinicio	1	27/01/2025
Acta de Modificacion	2	29/01/2025
Acta Final	1	28/02/2025

BALANCE FINANCIERO (detalles de pago)

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor Pagado
Anticipo				$ 1,281,600,002.00
Acta Parcial No 01	19/06/2024	$ 1,155,971,156.00	$ 462,388,462.00	$ 693,582,694.00
Acta Parcial No 02	12/08/2024	$ 904,582,941.00	$ 361,833,177.00	$ 542,749,764.00
Acta Final	28/02/2025	$ 1,256,771,142.00	$ 457,378,363.00	$ 799,392,779.00
	Totales	$ 3,317,325,239.00	$ 1,281,600,002.00	$ 3,317,325,239.00

Valor contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Saldo no Ejecutado
$ 3,204,000,004.00	$ 113,338,444.00	$ 3,317,338,448.00	$ 3,317,325,239.00	$ 13,209.00

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES

En cumplimiento del articulo 50 Ley 789 de 2002, el contratista APORTA los siguientes documentos que serán anexados a las presente Acta: (Señalar con X los documentos que aporta)

a- SENA	X	c- EPS		e- Pensiones		g- Paz y salvos del personal	X
b- ICBF	X	d- ARP		f- Caja de Compensación	X	h- Paz y Salvo Oficina de Trabajo	X

9. ACUERDOS ENTRE LAS PARTES

Cuando se presentan divergencias se solucionan mediante acuerdos o conciliación. Terminación de conflictos

10. COMENTARIOS DE AGUAS DEL HUILA

11. COMENTARIOS DEL CONTRATISTA

La presente Acta de Liquidación del Contrato 159, se firma en la ciudad de Neiva a los tres (3) días del mes de Marzo de 2025, por los que en ella intervinieron

Contratista

Nombre: Ing. NELSON GUTIÉRREZ CUÉLLAR

Firma:

Interventor

Nombre: Ing. OSCAR ALIRIO CLAROS FIERRO

Firma:

Gerente

Nombre: GENARO LOZADA MENDIETA

Firma:

Subgerente Técnico y Operativo

Nombre: Ing. ESPERANZA ORTIZ MARTINEZ

Firma: