ACTA DE PRÓRROGA 3 DE SUSPENSIÓN No. 1

No DE CONTRATO CONSULTORIA

087 DE 2023

Fecha de Suspensión No. 1: 16 de Septiembre de 2024	
Fecha de Prórroga 1 de Suspensión No.1: 31 de octubre de 2024	
Fecha de Prórroga 2 de Suspensión No. 1: 29 de noviembre de 2024	
Fecha de Prórroga 3 de Suspensión No. 1: 28 de marzo de 2025	
Objeto: "EJECUTAR LA INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL SIETE VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE – DEPARTAMENTO DEL HUILA Y INTERVENTORIA ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GUAYABAL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA".	**Valor Inicial:** Ciento Cinco Millones Trescientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Dieciséis Pesos ($ 105.346.616=)
	Valor Adicional: Treinta y Dos Millones Quinientos Once Mil Trescientos Cuarenta y Ocho Pesos ($32,511,348=) M/cte
	Valor Final: Ciento Treinta y Siete Millones Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Sesenta y Cuatro Pesos ($137,857,964=) M/cte
	Valor Anticipo 40 %: Cuarenta y Dos Millones Ciento Treinta y Ocho Mil
	Nombre de la aseguradora: Seguros del Estado S.A
	Número de Aprobación de Póliza: 21-44-101412223
	FVPC: 26 de abril de 2025

En el tiempo que queda suspendido el contrato no se autoriza la ejecución de obra, cualquier problema que se presente durante este tiempo será únicamente responsabilidad del contratista.

Convenio: PDA - FIA

Municipios: Guadalupe y Suaza

Contratista: PROSOLUCIONES S.AS.	**NIT:** 830,082,119-1
Representante Legal: Carlos Enrique Barreto Leon	**C.C.:** 91,235,478 de Bucaramanga

Plazo Inicial: Seiscientos Sesenta (660) días contados a partir de la suscripcion del acta de inicio. 360 días corresponden a la revisión de los contratos de consultoria a partir del de mayor duración, 120 días corresponden a la liquidación de dichos contratos, 180 corresponden a tiempo adicional contractual de la interventoria.	**Plazo Adicional:** 120 días calendario	**Plazo Final:** Seiscientos Sesenta (660) días calendario

JUSTIFICACIÓN DE LA PRESENTE PRORROGA A LA SUSPENSIÓN:

Se realiza prorroga 3 a la suspensión 1 del Contrato de interventoría se fundamenta en que los contratos (64 de 2023 y 148 de 2023) delegados objeto de la misma, se extiende la suspensión de forma simultanea por razones diferenciales, en consecuencia, a la interventoría se le prorroga la suspensión en igualdad de condiciones.

En el tiempo que queda suspendido el contrato no se autoriza la ejecución de consultoría, cualquier problema que se presente durante este tiempo será únicamente responsabilidad del contratista.

Historial cronológico del proyecto

ACTIVIDAD	FECHA	DIAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DIAS DE SUSPENSIÓN	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
Iniciación	15/05/2023			5/03/2025
Otro si No. 2 (135 días)	19/02/2024			
Suspensión No. 1	16/09/2024	490		
Prórroga 1 de Suspensión No. 1	31/10/2024			17/07/2025
Prórroga 2 de Suspensión No. 1	29/11/2024			
Prórroga 3 de Suspensión No.1	28/03/2025			

Los suscritos, establecen como fecha de suspensión de labores correspondientes al contrato del que la presente acta hace referencia, el día 13 del mes de marzo de 2025, por un periodo de 210 días, teniendo como fecha de reinicio el 26 de octubre de 2025.

NOTA. El contratista se obliga a notificar el mismo día de la suscripción de la presente acta a la aseguradora para efecto de la vigencia de la póliza y deberá allegar los correspondientes anexos expedidos por la aseguradora a la entidad.

Firmas: CONTRATISTA E INTERVENTOR RELACIONADOS CON EL PROYECTO			
NOMBRE	**CARGO**	**CEDULA**	**TELÉFONO**
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P YESID ROJAS PEÑA	Supervisor	NIT: 800,100,553-2	608753181
PROSOLUCIONES S.A.S R.L. CARLOS ENRIQUE BARRETO LEON	Interventor	NIT 830,082,119-1 C.C. 91,235,478 de Bucaramanga	Cel: 3144366686 Email: psconsultorias@gmail.com

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P
YESID ROJAS PEÑA
Supervisor

PROSOLUCIONES S.A.S
R.L. CARLOS ENRIQUE BARRETO LEON
Contratista- Interventor