**SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.**
**SA-048-2025**

**“PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESCÁNER E IMPRESORAS, SUMINISTRO DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA IMPRESORAS Y SOLUCIONES INTEGRALES DE IMPRESIÓN Y ESCANEO PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS”**

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del even | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoria | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementad | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa e tratamiento | Monitoreo y revisió | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoria | | | | | ¿Cómo se realiza e monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Externo | Selección | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones del contrato | Demora en la ejecución del contrato | raro | menor | 3 | Bajo | Contratista | Poliza de cumplimiento | raro | moderado | 1 | Bajo | no | Contratista | jun-25 | | Verificación por parte del supervisor del contrato y/o Comunicación y seguimiento al interventorde cumplimientede las condicionesen que se contratista tan pronto se surta la fue pactado el contrato adjudicacion | Una vez adjudicado |
| 2 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Garantizar la calidad del servicio y las especificaciones técnicas solicitadas | Retraso en el desarrollo del programa | Improbable | Dificulta la ejecución de contrato | Menor 2 | Bajo | Contratista | (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones de cada una de las actividades del contrato; (ii) revisar procesos | insignificante | Mínimas distorsiones en la ejecución | 1 | Bajo | Si | Contratista | jun-25 | | | mensual |
| 3 | General | Interno | Ejecución | Económico | son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. | Cuantificación de sobrecosto global o por unidad de medida de insumos | Improbable | Dificulta la ejecución del contrato | 2 | Bajo | Contratista | (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos | insignificante | Mínimas distorsiones en la ejecución | 1 | Bajo | Si | Contratista | jun-25 | | Actas parcial | mensual |
| 4 | General | Externo | contratacion | tecnologicos | Que la empresa contratista disponga de los recursos tecnicos | incumplimiento contractual | Probabilidad | mayor | 3 | Bajo | Contratista | Aplicación de las sanciones contractuales previstas | raro | moderado | 1 | Bajo | no | Contratista | jun-25 | | Haciendo el debodio proceso | en la etapa de ejecucion |

**JESÚS ARNOLDO RUÍZ MARÍN**
Secretario de Asuntos Administrativos