ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Contrato No: MC-MT-015-2025

En el Municipio de Tasco nos reunimos el día veinte (20) de junio del 2025, **GERMAN CAMILO MORALES RINCON** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.628.515 de Tunja, como alcalde Municipal, de otra parte, **CARLOS JULIÁN TORRES ÁLVAREZ,** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.057.587.935 de Sogamoso, en calidad de contratista, y el secretario de planeación **FELIPE ANDRÉS ROMERO PINTO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.628.476 de Tunja, designado como supervisor con el objeto de suscribir documento de ejecución contractual.

Con la presente acta del contrato de servicios de consultoría No. **MC-MT-015-2025**, estamos recibiendo y entregando respectivamente, en forma en forma satisfactoria los servicios pactados en el objeto contractual, de acuerdo con las especificaciones anexadas en el informe correspondiente:

CONVENIO		**CONTRATO**	x	**TIPO**	MINIMA CUANTIA			
No. contrato		**No. Contrato: MC-MT-015-2025**			Fecha de suscripción	DIA	MES	AÑO
						21	04	2025
Contratante:	**MUNICIPIO DE TASCO** NIT N°: 891.856.131-3 R/L: GERMAN CAMILO MORALES RINCON C.C. N°: 1.049.628.515 de Tunja							
Contratista:	**CARLOS JULIÁN TORRES ÁLVAREZ** C.C: 1.057.587.935 de Sogamoso.							
Interventor y/o Supervisor:	**SECRETARIO DE PLANEACIÓN** FELIPE ANDRES ROMERO PINTO C.C: 1.049.628.476 de Tunja.							
Objeto:	**ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE TASCO, BOYACÁ.**							

Fecha Acta de Iniciación			**Fecha de Terminación inicial:**		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
05	MAYO	2025	05	JUNIO	2025
Fecha Adicional No.1			**Fecha de Terminación final:**		
05	JUNIO	2025	20	JUNIO	2025

Fecha Acta de Suspensión y Reinicio:	N.A.
Valor inicial del contrato:	TREINTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($36.398.863,20) M/CTE.
Valor adicional:	SIETE MILLONES CIENTO SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($7.106.143,66) M/CTE.

Valor Total del contrato:	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($39.799.926,18) M/CTE		
Duración Contrato:	Treinta (30) días calendario a partir del acta de inicio.	**Prórroga:**	Quince (15) días calendario
DISPONIBILIDAD	No. 113	FECHA: 27/03/2025	VALOR: ($ 39.800.000,00)
REGISTRO	No. 293	FECHA: 21/04/2025	VALOR: ($ 32.693.782,52)
DISPONIBILIDAD	No. 168	FECHA: 03/06/2025	VALOR: ($ 7.106.143,66)
REGISTRO	No. 440	FECHA: 06/06/2025	VALOR: ($ 7.106.143,66)

(Se anexa informe de actividades por parte de la Contratista y debidamente revisado por el Supervisor del Contrato)

Contrato No: MC-MT-015-2025

RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

El Municipio de Tasco, declara que recibe a satisfacción el cumplimiento del objeto contratado, declaran las partes que el balance financiero del contrato se realizara en el acta de liquidación respectiva de acuerdo con las obligaciones derivadas del contrato.

En constancia de lo anterior, la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quien en ella intervinieron a los veinte (20) días del mes de junio de 2025.

GERMAN CAMILO MORALES RINCÓN
Alcalde Municipal

CARLOS JULIÁN TORRES ÁLVAREZ
Contratista

FELIPE ANDRÉS ROMERO PINTO
Secretario de Planeación
Supervisor

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró	MAYRA ALEJANDRA UYASABA VEGA	APOYO SEC. PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS	
Revisó	FELIPE ANDRÉS ROMERO PINTO	SEC. PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS	
Aprobó	FELIPE ANDRÉS ROMERO PINTO	SEC. PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS	