Colpensiones	**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TERMINACIÓN DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA**	CÓDIGO:	GAO-GCO-FMT-007
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	28/08/2020

Contrato/ Aceptación de Oferta No.	077 de 2020		
Nombre o Razón Social del Contratista y Representante Legal	Aria PSW S.A.S.		
Identificación del Contratista	830.075.303-1		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	Jaime Adelmo Garzón González	Teléfono / Extensión	1197
Dependencia y Cargo del Supervisor	Dirección de Sistemas de Información – Director de Sistemas de Información		
Objeto del Contrato/ Aceptación de Oferta	Prestar los servicios de asesoría, diseño, construcción, pruebas, despliegue y estabilización, sobre las mejoras, nuevos desarrollos, problemas y peticiones solicitados sobre el ESB TIBCO de Colpensiones.		
Fecha de inicio	3 de septiembre de 2020	Fecha de terminación	30 de junio de 2023
Valor Total del Contrato/ Aceptación de Oferta	$1.418.986.236		
Número de Reserva Presupuestal RPM (Si aplica)	4700006725		
Número de Reserva Presupuestal BEPS (Si aplica)	4700006726		
Modificaciones al contrato	Otrosí No. 1: Modifica la cláusula tercera “PLAZO DE EJECUCIÓN” del contrato, en el sentido de prorrogarlo hasta el 31 de diciembre de 2022. Otrosí No. 2: Modifica la cláusula tercera “PLAZO DE EJECUCIÓN” del contrato, con el fin de adicionar tres (3) meses al plazo de ejecución del contrato, es decir hasta el 31 de marzo de 2023. Otrosí No. 3: Modifica la cláusula tercera “PLAZO DE EJECUCIÓN” del contrato, en el sentido de prorrogarlo hasta el 30 de junio de 2023.		

RECURSOS RPM:

CONCEPTO	VALOR TOTAL RECURSOS	EJECUCION			BALANCE ECONOMICO			OBSERVACIONES
		VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO PENDIENTE POR PAGAR	VALOR SIN EJECUTAR	VALOR PAGADO	VALOR POR PARGAR	VALOR PARA LIBERAR	
VALOR DEL CONTRATO	$1.054.501.010	$957.636.680	$96.631.535	$232.795	$957.636.680	$96.631.535	$232.795	SUMAS IGUALES
TOTAL	**$1.054.501.010**	**$1.054.501.010**			**$1.054.501.010**			**SUMAS IGUALES**

RECURSOS BEPS:

CONCEPTO	VALOR TOTAL RECURSOS	EJECUCION			BALANCE ECONOMICO			OBSERVACIONES
		VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO PENDIENTE POR PAGAR	VALOR SIN EJECUTAR	VALOR PAGADO	VALOR POR PARGAR	VALOR PARA LIBERAR	
VALOR DEL CONTRATO	$364.485.226	$338.090.375	$26.345.338	$49.513	$338.090.375	$26.345.338	$49.513	SUMAS IGUALES
TOTAL	**$364.485.226**			**$364.485.226**			**$364.485.226**	**SUMAS IGUALES**

CONSOLIDADO FINAL DEL CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA:

CONCEPTO	VALOR TOTAL RECURSOS	EJECUCION			BALANCE ECONOMICO			
		VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO PENDIENTE POR PAGAR	VALOR SIN EJECUTAR	VALOR PAGADO	VALOR POR PARGAR	VALOR PARA LIBERAR	OBSERVACIONES
VALOR DEL CONTRATO	$1.418.986.236	$1.295.727.055	$122.976.873	$282.308	$1.295.727.055	$122.976.873	$282.308	SUMAS IGUALES
TOTAL	**$1.418.986.236**			**$1.418.986.236**			**$1.418.986.236**	**SUMAS IGUALES**

Durante la ejecución del Contrato/Aceptación de Oferta se adelantaron las siguientes actividades correspondientes a los productos desarrollados por bolsa de horas y asesoría, y que son objeto de la cesión de derechos de autor registradas ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor en el Libro 11 - Tomo 163 – Partida 128 con fecha 11-Dec-2024:

Actividad desarrollada		Producto recibido	Observaciones	% Cumplimiento
1	Quejas y reclamos SmartSupervisionMomento 1	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
2	SW_CambioEstadoRegistrado	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
3	WS_condiciones de omisión	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
4	WS_Valor de pagos anteriores y pagos errados	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%

5	SW_PPS_CrearRegistro	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
6	SD2037026 - Prestar los servicios de asesoría, diseño, construcción, pruebas, despliegue y estabilización, sobre las mejoras, nuevos desarrollos, problemas y peticiones (FVEL-384 Nov/2022)	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
7	SD2364534 - Prestar los servicios de asesoría, diseño, construcción, pruebas, despliegue y estabilización, sobre las mejoras, nuevos desarrollos, problemas y peticiones (FVEL-406 Dic/2022)	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
8	SD2364534 - Prestar los servicios de asesoría, diseño, construcción, pruebas, despliegue y estabilización, sobre las mejoras, nuevos desarrollos, problemas y peticiones solicitados sobre el ESB TIBCO de Colpensiones. (FVEL-459 Feb/2022)	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
9	Ajustes comunes pruebas SmartSupervision	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
10	SD2157219: Prestar los servicios de asesoría, diseño, construcción, pruebas, despliegue y estabilización, sobre las mejoras, nuevos desarrollos, problemas y peticiones solicitados sobre el ESB TIBCO de Colpensiones. (FVEL-329 Ago/2022)	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
11	Ajustes comunes pruebas SmartSupervision (FVEL-485 Mar/2023)	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
12	Componente transversal reintentos contro y manejo de errores (Componente Transversal Reintentos y manejo de flujos) - Cero Papel WS Control de fallas	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%

13	C.C WS_PQR_SFC_SmartSupervision_ Momento1	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
14	SD2364534 - Prestar los servicios de asesoría, diseño, construcción, pruebas, despliegue y estabilización, sobre las mejoras, nuevos desarrollos, problemas y peticiones (FVEL 437 Ene/2023)	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
15	Ajustes comunes pruebas SmartSupervision (FVEL-363 Oct/2022)	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
16	CC WS Nexura por Upgrade (xml a pdf y OTP)	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
17	WS_Tramites - GuardaAsociaDoc	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
18	Ajustes comunes pruebas SmartSupervision (FVEL-459 Feb/2023)	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
19	Quejas y reclamos SmartSupervisionMomento 2	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
20	Quejas y reclamos SmartSupervisionMomento 3	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
21	CC Smart Supervision Circular 54 (momento 4 y ajustes momento 3 cierre de queja)	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
22	CC WS Certicamara Evidente	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
23	Ajustes comunes pruebas SmartSupervision (FVEL-329 Ago/2022)	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción,	N/A	100%

		diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.		
24	Ajustes comunes pruebas SmartSupervision (FVEL-406 Dic/2022)	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
25	Ajustes comunes pruebas SmartSupervision (FVEL-437 Ene/2023)	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
26	Ajustes comunes pruebas SmartSupervision (FVEL-Abril/2022)	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
27	CC WS AfiliaciónElectronicaLDAP Autenticar colaborador	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
28	CC WS PPS ConsultarRegistrado (4 SP)	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
29	Ajustes comunes pruebas SmartSupervision (FVEL-384 Nov/2022)	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
30	IAM WS GestorIdentidades	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
31	SW_PPS_ConsultarRegistrado	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
32	CC Ajuste reintentos WS PQRS - PM12062	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
33	CC Implementar control de reintentos con componente Momento 1	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
34	CC Implementar control de reintentos con componente Momento 2	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción,	N/A	100%

		diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.		
35	CC Implementar control de reintentos con componente Momento 3	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
36	C.C WS AfiliaciónElectronicaLDAP_REST	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
37	CC Registrar Tercero Plenitud Nuevos SP	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
38	C.C. PM11752 ajuste servicio modificar contraseña	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
39	CC Gestor de identidades cambios en SP integracion AIM - BEPS	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
40	SW_PPS_EstadoCiudadanoBEPS	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
41	C.C AfiliacionElectronicaLDAP-Actualizar Datos	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
42	CC adicionar 2 operaciones (Estampa generica y Asignar Metadatos)	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
43	Control de cambio TercerosBEPS II	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
44	WS Certicamara Evidente	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
45	C.C nuevos flujos WS_PQR_SFC_SmartSupervision_ Momento1	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción,	N/A	100%

		diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.		
46	C.C Quejas y reclamos SmartSupervisionMomento3 Ajuste campos opcionales	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
47	C.C Quejas y reclamos SmartSupervisionMomento2 Ajuste campos opcionales	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
48	CC Tramites y Tramites PQR manejo de errores FTP y gestor de reintentos	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
49	CC XML_PDF Firma Mecanica y Unir PDF	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
50	Control De Cambio Snp - Peti-Pat-Codigo De Subtramites	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
51	Solicitud de Ajuste de Servicio de Afiliado del Bus de Servicios SD1769026 Inclusión Transversal PEP / PPT Control de Cambios BancarizacionII campo oficina	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
52	WS_Consulta e-mail	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
53	CC confirmacion creacion queja SFC M1 (AvanzarEvento_Crear Queja)	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
54	WS Correo certificado (4-72)	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
55	CC WS Consulta Documento Centralizado nuevo tipo PEP/PTT	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%

56	CC WS Correo certificado (4-72 Registrar Transmision)	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
57	SFP WS Fallecido	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
58	CC Tramites-guardaAsociaDoc-Escolaridad	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
59	WS SFP Consultar Cetiles replicacion (servicio OBP consulta)	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
60	C.C SNP novedades asignación renovación código	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
61	Ajuste WS CetilHistoriaLab PM12202 (Cambio Nit)	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
62	CC Cetil Enumeraciones	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
63	CC Control de errores Bizagi PCL	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
64	SW_PPS_RegistrarTerceroPlenitud	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
65	PM11464 BUSTIBCO: Casos PQRS Web - Actividad E- Forms - Liberación Archivos FTP Caso	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
66	CC Calculo actuarial estructura request y response	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%

67	CC Omisos consulta RNEC	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
68	CC WS Tramites idMunicipio	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
69	CC WS Certicamara Evidente nuevos campos	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
70	BUSTIBCO: Ws Gestor Documental Legado - 555030TIBCO-BW-BINDING-SOAP-555030 - PM12042	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
71	C.C SvcRegistradoCambioEstado Documento	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
72	Ajuste WS Rues por cambio a puerto seguro	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
73	CC Tramites escolaridad	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
74	CC Momento1 Smartsupervision	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
75	CC Quejas y reclamos SmartSupervision ajuste contratos (nuevos campos)	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
76	C.C Tramites PQRS nuevo campo Mantis 10624	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
77	C.C Servicio Fallecido	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%

78	C.C Gestor Documental PM11846	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
79	CC Crear Registro PPS Nuevo tipo documento	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
80	CC Momento3-Reintentos	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
81	CC WS Reintegros Mantis 10404	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
82	CC WS OTP	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
83	SW_PPS_DivulgacionPPS	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
84	SW_PPS_Seguros	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
85	CC WS SAP Cuentas por Pagar	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
86	CC WS SAP Registro pago acreedor	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
87	CC Nuevos campos WS SAP crear pedido factura	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
88	CC WS_Tramites_escolaridad - GRP-CER-EH	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%

89	WS passthrough del servicio para recepción de respuesta Asincrona (WS_RegistroPagoAcreedoresRespuesta)	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
90	CC WS CetilesHistoriaLab por cambio de contrato en la OBP Mejora FUN - 1727 y 1729 (campo periodicidad)	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
91	CC Calculo Actuarial Pagos Errados	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
92	PM11814 Control Cambio Servicios Cetil OBP Min Hacienda	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
93	CC AFP Certificado	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
94	Control Cambio Tramites PQRS - SmartSupervision	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
95	CC Smart Supervicion Ajustes reintentos Momento 3 error 429	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
96	CC Mantis 10402- Homologación constante B	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
97	CC Tramites SNP GuardaAsociaDoc sincrono	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
98	CC SW_RegistroPagoAcreedor_nuevo_campo_Lote	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
99	CC WS Novedades (Homologación)- Mantis 9965	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%

100	SFP PT OBP estado certificacion	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
101	CC Registrar Tercero Plenitud	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
102	CC Nueva logica PPS actualizar tercero	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
103	CC Homologaciones novedades entrada (_13)	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
104	C.C Novedades Bancarización numeral VI	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
105	Control de Cambio WS_TramitePQRS - SFTP	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
106	CC Servicio 472 (Respuesta errores)	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
107	C.C Novedades Funcionalidad Heredero No Autorizado	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
108	CC PagoAcreedor	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
109	CC Contrato envio SMS	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
110	CC Quejas y reclamos SmartSupervisionMomento 2 ajuste contrato	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%

111	CC Quejas y reclamos SmartSupervisionMomento 3 ajuste contrato	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
112	CC Momento3-Anexos	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
113	Control de Cambio WS_Tramite NovedadEscolaridad	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
114	CC WS CetilesHistoriaLab por cambio de contrato en la OBP	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
115	CC Servicio 4-72 cambio tipo dato guia	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
116	Integracion AIM - BEPS	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
117	Control de cambio Terceros BEPS WS Consultar Inscripción	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
118	CC Crear Tercero campos opcionales	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
119	CC PPS Crear Registro	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
120	CC Codigos de respuesta SFC Momento 2 y 3 Smart Supervision	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
121	CC PagoAcreedor	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%

122	CC WS_Tramite - GCOCIO	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
123	CC WS Terceros ConsultarInscripcion	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
124	CC Cetil OBP	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
125	Ajuste back WS SMS	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
126	Homologación en Servicio Consultar Inscripción	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
127	CC Consultar y Registrar Divulgación	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
128	CC VinculacionElectronica - campo Mipress	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
129	C.C. BE campos obligatorios	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
130	Gestion Cambio tabla ObtenerHabilitadores	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
131	Proyecto PAO: CC WS Cierre ciclo RPM	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
132	C12097 - ML Calificacion PCL - QA - Mantis 7908	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%

133	CC Servicio Novedades - Imposibilidad Preapertura	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
134	CC Cetil Servicio externo	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
135	Control Cambio Viabilidad electronica BEPS flujo Retirado	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
136	C.C viabilidad Electrónica BEPS estado diferente activo y retirado	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
137	C.C. ws Carpeta Ciudadana codigo 200	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
138	CC Objeciones Crear Caso	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
139	C.C PAO_IndiciosPrestaciones nuevo campo Tipo Seguro Mantis 9926	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
140	Reporte SpotFire Control de fallas (Gestor de reintentos)	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
141	C.C Viabilidad Carpeta Ciudadana ajuste Header	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
142	CC Orquestado-Asesoria-Calculadora	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
143	CC Registrar CHL Remover estampas PDF en formas 2 y 3	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%

144	CC WS Correo Electrónico Certificado - Confianza Digital EnviarCorreo	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
145	CC WS Correo Electrónico Certificado - Confianza Digital ObtenerEvidencia	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
146	CC WS Medicina laboral codess	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
147	Cero Papel - CC ActualizarDatosCiudadano	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
148	Cero Papel - CC DestinacionRecursosVinc	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
149	CC ConsultarDestinacionRecursos	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
150	CC Calculadora BEPS	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
151	CC Actualizar contacto terceros	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
152	CC ResumenSaldo-getControlIncentivos	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
153	CC Novedades	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
154	CC Asesoria BEPS - Homologaciones	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%

155	CC CoEstadoTramitePendAudit	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
156	Ajuste Registrar Vinculación Electrónica BEPS	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
157	CC Obtener habilitadores	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
158	C.C. parametrizacion reglas obtener Habilitadores	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
159	Control Cambios Imposibilidad Preapertura Nómina	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
160	C.C WS_Cero_Papel_ConsultaDestinación recursos	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
161	CC Registrar asesoria BEPS	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
162	CC SolucionObjecion-Objeciones	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
163	CC EnvioDocumento-Objeciones	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
164	CC CrearCaso-Objeciones	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
165	CC Consulta Documento Centralizado - codigo de respuesta CUS-16	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%

166	Control de cambio reportes: Report07_TramitesPorTipo Report10_ TramitesPorEstado Report15_Solicitudes y PQR	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
167	Cero Papel - WS_ConsParamAutorizaciones	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
168	ServiciosDigitales_SW_Auditoria	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
169	CC WS_Servicios Digitales_Operación_ listar	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
170	CC WS_Servicios Digitales_Municipio_operacion listar	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
171	CC WS_Servicios Digitales_Departamento_operacion listar	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
172	CC WS_Servicios Digitales_Marcación Divulgación_operacion listar	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
173	CC WS_Servicios Digitales_Actividad Economica_operacion listar	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
174	CC WS_Servicios Digitales_Pais_operacion listar	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
175	CC WS_Servicios Digitales_Perfiles y Segmentos_operación_ listar	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
176	CC WS_Servicios Digitales_Rol_operación_ listar	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%

177	CC WS Obtener Habilitadores	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
178	CC. WS_RegistrarVinculación Electronica BEPS actualizar Plantilla Vinculación	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
179	CC PCL Entregar Validacion Tecnica	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
180	CC WS CamposAdicionales (quitar campos obligatorios)	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
181	C.C CoEstadoTramitePendAudit	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
182	CC ActualizaDatosCiudadano Campos no obligatorios	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
183	CC DestinacionRecursosVinculado Campos no obligatorios	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
184	CC ActualizarDatosCiudadano-Cabecero	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
185	CC DestinacionRescursosVinc-Cabecero	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
186	Control de cambio WS Vinculación Inicial (crear tramite afiliacion)	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
187	CC. WS_RegistrarVinculación Electronica BEPS actualizar esquemas Avanzar Evento nuevos tag	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%

188	CC NuevoGestorDocumental Etiquetado	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
189	CC ActualizaDatosCiudadano-MapeosPDF	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
190	CC VerificacionDocumental reintentos sincronos	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
191	C.C. WS Carpeta Ciudadana	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
192	CC VinculacionElectronica	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
193	C.C Documento Centralizado	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
194	CC en servicios ResumenSaldoBEPS y ConsultaDestinacionRecrusos	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
195	CC CoEstadoTramitePendAudit	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
196	CC VerificacionDocumental	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
197	Matis 7789: CC Cierre cliclo RPM	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
198	Migracion WS Registraduria	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%

199	WS CerrarDobleAsesoria	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
200	CC ActualizaDatosCiudadano-Mapeos	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
201	CC AdmonSeguridad-ActualizaRolUsuario	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
202	CC ActualizacionDatosCiudadano - Nuevos campos y cambio de metodo de actualizacion	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
203	CC ActualizacionDatosCiudadano - Adjutar	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
204	CC Ws Datos Preapertura indicador <SolicitudPreapertura> vacio al Liquidador	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
205	Cero papel - WS Consultar información Ciudadano V3	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
206	WS Cierre Novedades Retiro Retroactivo	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
207	CC WS Novedades Bancarizacion II campo oficina	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
208	CC WS Registrar CHL cambio mapeo Bizagi	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
209	CC Mejoras rendimiento WS Servicio (Carpeta Ciudadana)	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%

210	CC HistoriaLaboral - PM11545	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
211	CC WS Viabilidad Electronica BEPS integracion WS Vinculado	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
212	CC WS_RegistrarVinculación Electronica	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
213	Reconocimiento automatico CC WS_ValidaPrimerMomento	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
214	Reporte02_VinculacionInicial Report03_RetractoVinculacionIn Report04_RespuestaConsultaSarlaf Report05_IngresoSedeElectronica Report06_EnviosCorreoElectronico Report08_TramitesAlCiudadano Report15_Solicitudes y PQR	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
215	CC DestinacionRecursosVinc-Particula	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
216	CC IniciarAsesoriaBEPS-Orquestador	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
217	WS CoEstadoTramitePendAudit	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
218	WS Correo Electrónico Certificado - Confianza Digital ObtenerEvidencia	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
219	WS Correo Electrónico Certificado - Confianza Digital EnviarCorreo	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%

220	WS Consultar Semanas equivalencias BEPS (BEPS)	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
221	WS_SFP_Objeciones y reliquidación V4.0.1- Obtener Caso	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
222	WS_SFP_Objeciones y reliquidación V4.0.1- ws_bizagi_AvanzarCaso_tibco	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
223	WS_SFP_Objeciones y reliquidación V4.0.1- ws_bizagi_AvanzarDocumento_tibco	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
224	WS Consulta Amigable listas restrictivas	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
225	CC DestinacionRecursosVinc - Adjutar	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
226	CC WS Registrar CHL	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
227	I3_WS_RegistrarAsesoriaBEPS	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
228	CC EnviarCorreo	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
229	CC Consulta Semanas Equivalenes RPM nuevos campos	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
230	CC DestinacionRecursosVinc-MapeosPDF	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%

231	WS Doble Asesoria	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y Producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
232	WS_GenerarForma	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	Se descuenta ANS (7% de 64 horas) = 4,48 horas. Nota Crédito No. 2 – 8. FVEL-134 (2021-08-20)	93,0%
233	CC WS_RegistrarVinculación Electronica BEPS actualizar flujo estampar PDF	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
234	CC FONPET-CrearCaso	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
235	CC DestinacionRecursosVinc-DatosBasicos	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
236	Estimacion-CC. WS_RegistrarVinculación Electronica Homologaciones y ajustes mapeos pdf y bizagi	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
237	C.C Iniciar Asesoria BEPS	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
238	CC RegistrarVinculacionElectronica	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
239	Migracion WS Afiliado a Version 6.8 de Tibco	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
240	CC. WS_Registrar Historia Laboral actualizar flujo estampar PDF	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
241	CC WS Viabilidad Electronica BEPS	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%

242	WS ConfianzaDigital	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
243	I2_WS_ConsultarInfoAsesoriaBEPS	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
244	WS Carpeta Ciudadana	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
245	C.C Refactoring COLPENSIONES_IS_NominaBeneficios_v1.0	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
246	CC Servicios Digitales WS Departamento, Municipio, Operacion y UsuarioRecurso nuevos campos salidas	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
247	Migracion WS PDF ajuste de certificado	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
248	CC PAO_WS_ResumenSaldoBeps	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
249	WS Consultar Semanas equivalencias BEPS (RPM)	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
250	Reporte Logs SpotFire	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
251	ServiciosDigitales_SW_Municipio	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
252	ServiciosDigitales_SW_Pais	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%

253	ServiciosDigitales_SW_Departamento	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
254	ServiciosDigitales_SW_MarcacionesDivulgacion	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
255	ServiciosDigitales_SW_ActividadEconomica	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
256	Nuevos WS Gestor Documental	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
257	WS_TramitesAfiliado_actualizacionflujosPDF	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
258	ServiciosDigitales_SW_Parametricas	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
259	WS Registrar CHL	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	Se descuenta ANS (6,5% de 118 horas) = 7,67. Nota Crédito No. 2- 8. FVEL-134 (2021-08-20)	93,5%
260	Fuente Atributos	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
261	FONPET-Confirmar finalización trámite	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración y QA, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
262	FONPET-Confirmar recepción de documentos	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
263	FONPET-CrearCaso	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%

264	CC WS_Servicios Digitales_Usuario_Recurso	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
265	CC WS Registrar Vinculación Electrónica	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
266	CC Reconocimiento automatico primer momento	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
267	Cero Papel - WS verificación Documental	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
268	ServiciosDigitales_SW_Reincorporados	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
269	WS CeroPapel 15 - ConsultaDestinación recursos	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
270	CC Iniciar Asesoria BEPS - campos fecha nacimiento y sexo calculadora	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
271	Cero papel 1_WS_ConsultaInforCiudadanos	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
272	Reportes vinculacion y afiliacion electronica Spotfire Colpensiones	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
273	WS Cero Papel 16_17_18_Diseño_Tecnico_Detallado_Svc_Crear-Destinar-Avanzar_CasoBZG (WSDestinacionRecursosVinc)	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
274	WS Integraciones GestionParametricas ServiciosDigitales	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%

275	WS_Cero_Papel_actualización_datos_ciudadano (05_07_08_Diseño_Tecnico_Detallado_Svc_Crear-Actualizar-Avanzar_CasoBZG)	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
276	PM12246 AfiliacionElectronica	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
277	I1_WS_IniciarAsesoriaBEPS	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
278	CC Tramites RPM (Mejoras)	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
279	ServiciosDigitales_SW_AdmonSeguridad	Se reciben los desarrollos desplegados en ambiente de integración, QA y producción, diseños técnicos, manuales de despliegue, binarios y evidencias de pruebas.	N/A	100%
280	PM12246 AfiliacionElectronica-Diagnostico	Se reciben los documentos de diagnostico con la solucion planteada por el proveedor	N/A	100%

- Ejecución del Contrato/Aceptación de Oferta: EL CONTRATISTA durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el contrato/aceptación de oferta en mención (anteriormente descritas).

- Relación de informes específicos entregados y pactados en el contrato: Durante la ejecución del contrato, junto con los documentos de facturación, el contratista entrego el informe parcial de ejecución de actividades y servicios facturables durante el periodo de facturación y se ubican en la siguiente ruta: Y:\VP_PlaneacionyTI\GTI\DSI\ASUNTOS_TRANSVERSALES\Superv_Cont\Fase_Contractual\2020\CTO-152-2020 SOAINT Actualización FILENET\2.4 Facturación

- En el Contrato/Aceptación de Oferta de Obra se verificó la prórroga o modificación de la vigencia del amparo de Estabilidad de la Obra a la entrega de la obra: SI ☐ NO ☐ N/A ■

- ¿El Contrato/Aceptación de Oferta contempla la cesión de Derechos de Autor y Propiedad Industrial por parte del CONTRATISTA? SI ■ NO ☐

  Fecha en la cual EL CONTRATISTA realizó el registro del Contrato/Aceptación de Oferta ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor: bajo el radicado Libro 11 - Tomo 163 - Partida 128 de fecha 11 de diciembre de 2024.

- Revisada la Cláusula de Liquidación del Contrato, SI ■ NO ☐ es necesario elaborar con posterioridad a este documento un Acta de Liquidación que sea suscrita por LAS PARTES. *(Aplica sólo para Contratos)*

En caso afirmativo, explicar las razones que sustentan la decisión:

- Porque el contrato terminó de manera anticipada*:* N/A
- Porque durante el plazo de ejecución se presentaron situaciones de incumplimiento, sanciones o controversias de diversa índole: N/A
- Por tratarse de un contrato que se ejecutó por demanda de Colpensiones: Si aplica.
- Por recomendación del supervisor o interventor (exponer las razones de la recomendación):

Se completó con éxito la ejecución de los proyectos del contrato. Se procederá a la liquidación del contrato y cancelación del valor pendiente de pago ($ 122.976.873). Es importante destacar que la certificación técnica de los proyectos se obtuvo después del 30 de junio de 2023, debido a la implementación de mejoras en la arquitectura del proceso que optimizan los tiempos de respuesta de los servicios. Esta certificación valida la arquitectura y respuesta de los servicios en el flujo de CERO PAPEL. Actualmente, se están llevando a cabo pruebas funcionales adicionales sobre el componente web de Sede Electrónica para asegurar su óptimo funcionamiento.

- Documentos Adjuntos: Adjunto a este documento se presenta por parte del contratista, el informe final de ejecución del contrato.
    - Informes mensuales de entrega, informes parciales y pagos disponibles en la ruta de drive: https://drive.google.com/drive/folders/1KEZfBgrYvmlA5oL7PIbANZpz8SgeqVBw?usp=drive_link
    - Extracto de pagos para BEPS y RPM.
    - Certificado de registro de derechos de autor.

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, se certifica que:

1. EL CONTRATISTA desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato/Aceptación de Oferta en mención (anteriormente descritas).
2. De conformidad con las disposiciones legales, EL CONTRATISTA efectuó el pago a los aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y/o Aportes Parafiscales.
3. Apruebo (aprobamos) los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por EL CONTRATISTA durante todo el periodo de ejecución del Contrato/Aceptación de Oferta en mención.
4. Recibí (mos) de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados/entregados por EL CONTRATISTA, en ejecución del objeto y las obligaciones pactadas en el Contrato/Aceptación de Oferta en mención.

OBSERVACIONES	Existe un pago pendiente por valor de $122.976.873 que corresponde a entregables efectivamente cumplidos por parte del contratista ARIA PSW S.A.S., conforme a las obligaciones contractuales y validados a satisfacción por el supervisor del contrato. De

	acuerdo con la cláusula séptima del Contrato No. 077 de 2020, los pagos se realizan de manera parcial y progresiva, según el avance de los requerimientos en sus distintas fases; por tanto, al momento de la finalización del contrato, quedaron pagos pendientes correspondientes a fases posteriores de requerimientos desarrollados dentro de la vigencia del contrato, los cuales no alcanzaron a ser facturados dentro del plazo contractual.

Certifico *(Certificamos)* la ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción y en constancia firmo *(firmamos)*:

Jaime Adelmo Garzón Gonzalez
Supervisor /Interventor

Lugar y Fecha: *Bogotá*, 28 *de enero de 2025*