ACTA DE TERMINACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 044 DE 14 DE FEBRERO DE 2023

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE MARIPI NIT:800.024.789-8**
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS MARIPI 2025 NIT: 901.918.385-1 R/L: YERSON GIOVANNY BARON SOTO CC. 7.183.974 DE TUNJA**
OBJETO:	**CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE VIVIENDA PREFABRICADA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI-BOYACA"**
VALOR DEL CONTRATO:	**TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 34.175.000)**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**CUARENTA Y CINCO (45) DIAS**
FECHA DE INICIO:	**DOCE (12) DE MARZO DE 2025**
FECHA DE TERMINACION	**CUATRO (04) DE JULIO DE 2025**

En Maripi– Boyacá, a los cuatro (04) días del mes de julio del año 2025, se reunieron: **MILLER FAIR ROMERO MURCIA** alcalde Municipal en calidad de Contratante, el Ingeniero **JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO**, secretario De Planeación Y Obras Públicas, en calidad de supervisor y **YERSON GIOVANNY BARON SOTO** identificado con C.C. No. 7.183.974 de Tunja, como representante legal del **CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS MARIPI 2025** con Nit. 901.918.385-1 en calidad de contratista, con el fin de proceder a suscribir el **ACTA DE TERMINACION** al Contrato **N° 044 DE 14 DE FEBRERO DE 2023.**

CONSIDERANDO

Que la Administración Municipal celebró Contrato **N° 044 DE 14 DE FEBRERO DE 2023**, cuyo objeto es "**CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE VIVIENDA PREFABRICADA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI-BOYACA"** Manifiesto como Supervisor que el contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato. Las obligaciones verificadas se ejecutaron en el tiempo programado, modo, lugar y condiciones técnicas establecidas en el contrato.

1. ESTADOS FINANCIEROS, ACTAS SUSCRITAS Y BALANCE GENERAL

ITEM	ACTAS	FECHAS	VALOR	VALOR ACTA
1	FIRMA CONTRATO	14/02/2025		
2	VALOR CONTRATO		$ 34.175.000,00	
3	ACTA DE INICIO	12/03/2025		

12	SALDO POR EJECUTAR		$0	$0
	TOTAL		$ 34.175.000,00	$ 34.175.000,00

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a los cuatro (04) días de julio del 2025.

JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor

YERSON GIOVANNY BARON SOTO
C.C. 7.183.974
Contratista

Retención documental					
Elaborado por:		**Revisado por:**		**Aprobado por:**	
Nombre	**Firma**	**Nombre**	**Firma**	**Nombre**	**Firma**
BRAYAN GONZALEZ		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	