ACTA No. 7 DE LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO 2025-07-10

MODALIDAD	:	CONCURSO DE MÉRITOS
TIPO DE CONTRATO	:	CONTRATO DE CONSULTORÍA
No. DE CONTRATO	:	0461
PROCESO	:	MA-CMA-SI-003-2024
OBJETO	:	REALIZAR ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO Y CATEGORIZACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA A CARGO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, PARA EL REPORTE AL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACIÓN DE CARRETERAS - SINC- EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.
VALOR INICIAL	:	$399.010.570,00 M/CTE.
VALOR MENSUAL	:	$399.026.440,00 M/CTE.
VALOR ADICIONALES	:	$0,00Mcte.
VALOR FINAL	:	$399.010.570,00Mcte
CONTRATISTA	:	MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
NIT.	:	7164159-1
PLAZO INICIAL	:	Cinco (5) MESES
FECHA INICIO	:	2024-07-17
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	:	2024-12-16
FECHA TERMINACIÓN FINAL	:	2024-12-16

En el Municipio de Aguazul Casanare, se reunieron **MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 7164159 de TUNJA en su calidad de contratista, y **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ**, en su calidad de secretario de infraestructura, con el fin de liquidar el anticipo del contrato en referencia, en cumplimiento en lo dispuesto en la ley 80 de 1993.

A. ESTADO LEGAL

1. Contratos Adicionales, prórrogas Otro Sí y Modificaciones Contractuales

ADICIONES Y/O PRÓRROGAS:

Prórroga No.	Fecha	Tiempo	Valor M.L.C.
-	-	-	-

SUSPENSIONES:

Acta No.	Fecha Suspensión	Tiempo	Tipo
-	-	-	-

REINICIOS:

Acta No.	Fecha Reinicio	Concepto
-	-	-

B. ANTICIPO

VALOR DEL ANTICIPO	% DE ANTICIPO	VALOR OBJETO DE ANTICIPO
$ 199,505,285.00	50%	$ 399,010,570.00

CUENTA DONDE MANEJO EL ANTICIPO: cuenta de ahorros No. 365-000016-27, apertura el 16-07-2024 en BANCOLOMBIA.

C. ACTA LIQUIDACIÓN ANTICIPO

BANCO	CUENTA No	FECHA APERTURA	NOMBRE CUENTA
BANCOLOMBIA	365-000016-27	16-07-2024	CUENTA DE AHORROS

El contratista presento informe final de justificación de la inversión del anticipo con los correspondientes soportes de cierre de la cuenta y devolución al municipio de los rendimientos generados.

D. LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO

		PROGRAMADO		EJECUTADO	SALDO
No	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE	VALOR	VALOR
1	PAGOS DE NOMINA Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS PROFESIONALES	$ 157.445.925,00	78.92%	$ 166.554.000,00	-$ 9.108.075,00
2	ALQUILER DE PC DE ALTO RENDIMIENTO, CON MÍNIMO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR 4C, 3.4GHZ, 1600MHZ, 12MB; DISCO DE ESTADO SÓLIDO DE 256 GB O SUPERIOR; LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA MICROSD, SD; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO 64 BITS; MONITOR DE 24".	$ 2.165.800,00	1.09%	$ 2.165.800,00	$ 0,00
3	ALQUILER DE EQUIPO TIPO CÁMARA DE VIDEO: (TIPO IP, BALA, RESOLUCIÓN MÍNIMA 2MP@30FPS, LENTE FIJO, CONECTIVIDAD RJ45 WIFI, CON DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, ALMACENAMIENTO EN MICROSD 256 G, VISIÓN NOCTURNA 30 M, FUENTE DE PODER 1A INSTALADA A UNA ALTURA MAYOR A 4 METROS), INCLUYE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ALQUILER DEL SITIO DE UBICACIÓN Y ENTREGA DE ARCHIVOS DE VIDEO EN EXTENSIÓN MP4 QUE INCLUYA FECHA Y HORA DE TOMA DE LA INFORMACIÓN.	$ 10.948.000,00	5.49%	$ 10.948.000,00	$ 0,00
4	ALQUILER DE EQUIPO COLECTOR DE DATOS GIS DE ALTA PRECISIÓN CON POSICIONAMIENTO PRECISO DE GNSS (GPS + GLONASS O GPS + BEIDOU) Y POS-PROCESAMIENTO, RECEPTOR CON PROCESADOR DE CUATRO NÚCLEOS A 1,2GHZ, MEMORIA DE 16GB, BATERÍA 4800 MAH, ANTENA DE 72 CANALES Y CONEXIÓN WIFI 4G	$ 3.955.560,00	1.98%	$ 3.955.560,00	$ 0,00
5	PARA VEHÍCULOS TIPO CAMPERO PC KUP, CAMIONETA O SIMILAR, CON CILINDRAJE DESDE 1300 CC HASTA 1999 CC INCLUYENDO LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO, CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE. MODELO 2019, IGUAL O SUPERIOR.	$ 24.990.000,00	12.53%	$ 24.990.000,00	$ 0,00
	TOTAL	**$ 199.505.285,00**	**100.00%**	**$ 208.613.360,00**	**-$ 9.108.075,00**

NOTA: *De acuerdo con el Comprobante de Ingreso Otros No. CIO 2025-00191 de fecha 30 de mayo de 2025, emitido por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Aguazul, se certifica el ingreso a las arcas municipales de la suma de QUINIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($ 508,00), con fecha de recaudo 30/05/2025, correspondiente a los rendimientos financieros del Contrato No. 461-2024.*

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 10 de julio del 2025, bajo la respectiva responsabilidad de cada uno de ellos de conformidad con las funciones desempeñadas.

MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
Contratista.

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
Supervisor(a)
Secretario de Infraestructura

EDGAR ENRIQUE LEGUIZAMÓN TOVAR
Profesional de apoyo – Sec. De Infraestructura

Original Oficina Jurídica
1da. Copia Interventor