ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	RECONOCIMIENTO Y PAGO (PAGO PARCIAL O FINAL)	**Código: F-539**
		Versión: 002
		Fecha: Enero 2024

Fecha de elaboración del reconocimiento:	08/07/2025		Periodo de Pago:	Del	01/12/2024	Al	01/12/2024	
Contrato No. y Fecha:	Contrato de Obra No. 100-13-09-002-2024 SUSCRITO EL 19/09/2024							
Contratista:	Unión Temporal Cementerios 2024					c.c. o Nit.	901811916-1	
Representante Legal:	Erika Lorena Lesmes Aguirre					c.c.	1.121.865.059	
Tipo de Pago:	Parcial		Final	x	Número de Pago:		2	

El suscrito SUPERVISOR del contrato de la referencia, actuando en el marco de las competencias que le corresponden frente a la permanente vigilancia de la correcta ejecución contractual, reguladas en el Artículo 83 y siguientes de la ley 1474 de 2011, se permite solicitar:

1. A la **Oficina de Contratación** que, para efectos de la conformación documental del expediente único contractual, incorpore la documentación correspondiente al pago de la cuenta de cobro final del contrato de la referencia;
2. A la **Secretaría de Hacienda**, se sirva disponer el trámite correspondiente a la ruta de pago de la cuenta de cobro final del contrato de la referencia, por cuanto cumple con todos los requisitos para que sea pagada; la cual cuenta con los siguientes soportes documentales:

N.	Documento (Marcar con X los documentos que aplican al pago, los que no con N/A)	Contratación	Hacienda	Secop
1	OFICIO DE SOLICITUD DE COBRO PARCIAL REMITIDO POR EL CONTRATISTA	X	X	X
2	ACTA DE PAGO (FORMATO F-094 VERSION 03)	X	X	X
3	INFORME DE SUPERVISION (FORMATO F-095 VERSION 04)	X	N/A	X
4	INFORME DEL CONTRATISTA	x	N/A	x
5	COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN (Para Contratos de suministro) (Copia Hacienda – Original Contratación)	X	N/A	X
6	FACTURA DE VENTA O CUENTA DE COBRO DE BIENES O SERVICIOS (Original Hacienda – Copia contratación)	X	X	X
7	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL • Planilla integrada en la que conste el pago de aporte y el IBC. (Persona Natural). • Esquema de presunción de costos, de acuerdo a lo establecido por el ministerio de salud y protección social y la UGPP. (Trabajadores independientes por cuenta propia o con contrato diferente a prestación de servicios) • Certificado expedido por el representante legal y/o revisor fiscal (Si está obligado a tenerlo), donde acredite que se encuentra a paz y salvo con aportes a seguridad social y parafiscales durante los últimos 6 meses, anexando tarjeta profesional, cédula de ciudadanía y antecedentes de la profesión vigentes del revisor fiscal (Persona Jurídica)	X	X	X
8	COPIA RUT. o NIT. COMPLETO (Primer pago o cesión del contrato) En Uniones Temporales o Consorcio presentar RUT completo de los participantes	N/A	X	N/A
9	CERTIFICACIÓN BANCARIA (Primer pago o si realiza cambio de cuenta)	N/A	X	N/A
10	COPIA CERTIFICADO DE AFILIACIÓN ARL (Primer pago del contrato inicial, cesión, o prorroga) (Persona Natural)	N/A	N/A	N/A
11	COPIA MODIFICACIONES DEL CONTRATO (Pago posterior a la modificación) (Para Adición último pago del contrato inicial y primer pago de la adición)	N/A	N/A	N/A
12	ACTA DE TERMINACIÓN (FORMATO F-100)	X	X	X
13	ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI APLICA)	X	X	X

Valor a Pagar (Letras y Números):	**CINCO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL NOVENTA PESOS MC/TE ($ 5.119.090)**

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	RECONOCIMIENTO Y PAGO (PAGO PARCIAL O FINAL)	**Código: F-539** Versión: 002 Fecha: Enero 2024

Nombre:	**MARYLIN FONSECA CRUZ**	Nombre:	**ERIKA LORENA LESMES**
Cargo:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL
Supervisor		Contratista	

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	OFICIO	Código: F - 287
		Versión: 002
		Fecha: Enero 2024

Puerto López, 20 de junio de 2025

SI.150.25.406.06.2024

ALCALDÍA DE PUERTO LÓPEZ - META
Oficina de Contratación
fecha: 20/06/25 Hora: 05:00pm
Recibido por:

Doctora
JOHANNA PAOLA VEGA MORENO
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía de Puerto López – Meta

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 100-13-09-002-2024 CUYO OBJETO ES **"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META."**

Asunto: Radicación documentos de liquidación del contrato de obra No. 100-13-09-002-2024

Reciba un cordial saludo,

Por medio de la presente la secretaria de Infraestructura del municipio de Puerto López – Meta, hace entrega de los documentos de liquidación del contrato de obra No. 100-13-09-002-2024 cuyo objeto es **"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META.",** para el respectivo tramite y acciones pertinentes.

Atentamente,

ALCALDÍA DE PUERTO LÓPEZ - META
Oficina de Contratación
fecha: 03/09/25 Hora: 4:30 PM
Recibido por: PAOLA O.

MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
Secretaria de Infraestructura Municipal

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
Nombre: Diego Andrés Garay	Nombre: Marylin Paola Fonseca	Nombre: Marylin Paola Fonseca
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Secretaria de Infraestructura	Cargo: Secretaria de Infraestructura
Fecha: 20/06/2025	Fecha: 20/06/2025	Fecha: 20/06/2025

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867

Villavicencio – Meta, 12 de mayo de 2025.

Ingeniera
MARYLIN FONSECA CRUZ
Secretaría de Infraestructura
Municipio de Puerto López - Meta

Asunto: Solicitud liquidación del Contrato de Obra No. 100-13-09-002-2024

Cordial saludo,

Me permito, en calidad de contratista, solicitar formalmente la **liquidación del Contrato de Obra No. 100-13-09-002-2024**, cuyo objeto es la **"Construcción de Bóvedas y Osarios en el Cementerio del Municipio de Puerto López – Meta"**.

Teniendo en cuenta que la ejecución del contrato ha finalizado y la obra fue entregada de conformidad, agradezco se adelante el trámite correspondiente para la liquidación, en los términos establecidos por la entidad.

Quedo atento a cualquier indicación adicional o documentación que se requiera para dar continuidad al proceso.

Cordialmente,

ERIKA LORENA LESMES
CC. 1.121.865.059 de Villavicencio
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**ACTA DE PAGO**	**Código: F – 094** Versión: 003 Fecha: Enero de 2024

ACTA DE PAGO FINAL
PERIODO DEL 01/12/2024 AL 01/12/2024
FECHA DE PRESENTACIÓN 03/03/2025

Contrato No. y Fecha:	**CONTRATO DE OBRA No 100-13-09-002-2024 SUSCRITO EL 19/09/2024**		
Contratista: (Persona natural o jurídica que figura en el contrato.)	**UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024**	Nit./c.c.	**901.811.916-1**
Representante Legal: (Soló para persona jurídica)	ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE	C.C.	1.121.865.059
Supervisor:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ	C.C.	1.121.885.470
Objeto: CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META			
RELACIONAR SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CLAUSULADO CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META			
Valor inicial del contrato: (Letras y Números)	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 36.369.678,00)		
Término Inicial de Ejecución:	1 MES Y 15 DIAS		
Fecha de Inicio según Acta de Inicio:	04/10/2024	Fecha Finalización según Acta de Inicio:	18/11/2024

Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios)			
Tipo de Modificación	Fecha de expedición del documento	Valor (Aplica solo para adiciones)	Tiempo (aplica solo para prórrogas)
SUSPENSION 001	08/11/2024	N/A	15
REINICIO 001	22/11/2024	N/A	N/A
ADICION 001	25/11/2024	$17.319.228	N/A
Término Total de Ejecución: (Inicial + prórroga)	1 MES Y 15 DIAS	Fecha Finalización: (Inicial + prórroga)	01/12/2024
Valor total del contrato, incluyendo adiciones: (Letras y Números)	CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS ($53.688.906,00		
*Diligencie sólo si existen modificaciones, de lo contrario N/A **Inserte filas si requiere			

Forma de Pago: CLÁUSULA PRIMERA. - VALOR DEL CONTRATO y FORMA DE PAGO

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	ACTA DE PAGO	Código: F – 094
		Versión: 003
		Fecha: Enero de 2024

El Municipio pagará el valor del contrato resultante del presente proceso de la siguiente manera:
El municipio pagará al contratista pagos parciales hasta el 90% del valor del contrato, teniendo en cuenta el avance físico de la obra; y el 10% restante se cancelará con la liquidación del contrato, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) El valor de la primera acta parcial se realizará cuando se haya ejecutado como mínimo el veinte (20%) de ejecución de avance de la obra, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la supervisión, previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe de supervisor, factura y demás documentos solicitados.
b) Un 70% mediante actas parciales de obra, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la supervisión previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe de supervisión, factura y demás documentos solicitados.
c) El Diez por ciento (10%) final, a la liquidación del contrato, previa certificación de cumplimiento total de la ejecución suscrita por el supervisor designado y la suscripción del acta de liquidación final por parte del supervisor designado y las partes.

INFORMACIÓN FINANCIERA						
Contrato Inicial, Certificado de Disponibilidad Presupuestal:						
Número y Fecha:	**01567 21/08/2024**	**Inversión**	X	**Funcionamiento**		
Rubro presupuestal:	2.3.1.19.1905.0300-22 BPIN 2024505730006 Ampliación de la infraestructura física del cementerio municipal de Puerto López.					
Valor: (Letras y Números)	Treinta y seis millones trescientos setenta mil quinientos dosPesos M/cte ($ 36.370.502,00)					
Contrato Inicial, Registro Presupuestal:						
Número y Fecha:	**01712 19/09/2024**	**Inversión**	X	**Funcionamiento**		
Rubro presupuestal:	2.3.1.19.1905.0300-22 BPIN 2024505730006 Ampliación de la infraestructura física del cementerio municipal de Puerto López					
Valor: (Letras y Números)	Treinta y seis millones trescientos sesenta y nueve mil seiscientos setenta y ocho Pesos M/cte ($ 36.369.678,00)					
INFORMACIÓN FINANCIERA - ADICION						
Adición, Certificado de Disponibilidad Presupuestal:						
Número y Fecha:	**02051 31/10/2024**	**Inversión**	X	**Funcionamiento**		
Rubro presupuestal:	2.3.1.19.1905.0300-22 BPIN 2024505730006 Ampliación de la infraestructura física del cementerio municipal de Puerto López.					
Valor: (Letras y Números)	Diecisiete millones trescientos diecinueve mil doscientos veintiocho Pesos M/cte ($ 17.319.228,00)					
Adición, Registro Presupuestal:						
Número y Fecha:	**02150 25/11/2024**	**Inversión**	X	**Funcionamiento**		
Rubro presupuestal:	2.3.1.19.1905.0300-22 BPIN 2024505730006 Ampliación de la infraestructura física del cementerio municipal de Puerto López.					
Valor: (Letras y Números)	Diecisiete millones trescientos diecinueve mil doscientos veintiocho Pesos M/cte ($ 17.319.228,00)					

Nota: Realice copia de la tabla si se presenta más de una adición

Vigencia de Garantías Contractuales					
GARANTIAS.	**ASEGURADORA**	**N° DE POLIZA**	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**	**Valor Asegurado**

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	*30-44-101059717*	18/09/2024	02/03/2025	$ 3.636.967,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO	*30-44-101059717*	18/09/2024	02/11/2027	$ 1.818.483,90
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO	*30-44-101059717*	18/09/2024	17/09/2029	$ 7.273.935,60
RC EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	*30-40-101022029*	18/09/2024	02/11/2024	$ 260.000.000

Vigencia de Garantías ACTA DE INICIO

GARANTIAS.	ASEGURADORA	N° DE POLIZA	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	*30-44-101059717*	04/10/2024	18/03/2025	$ 3.636.967,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO	*30-44-101059717*	04/10/2024	18/11/2025	$ 1.818.483,90
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO	*30-44-101059717*	04/10/2024	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	$ 7.273.935,60
RC EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	*30-40-101022029*	04/10/2024	18/11/2024	$ 260.000.000

Vigencia de Garantías REINICIO Y ADICION

GARANTIAS.	ASEGURADORA	N° DE POLIZA	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	*30-44-101059717*	04/10/2024	05/04/2025	$ 5.368.890,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO	*30-44-101059717*	04/10/2024	05/12/2027	$ 2.684.445,30

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO	*30-44-101059717*	04/10/2024	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	$ 10.737.781,20
RC EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	*30-40-101022029*	04/10/2024	16/12/2024	$ 260.000.000

Vigencia de Garantías RECIBO FINAL					
GARANTIAS.	**ASEGURADORA**	**N° DE POLIZA**	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**	**Valor Asegurado**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	*30-44-101059717*	04/10/2024	05/04/2025	$ 5.368.890,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO	*30-44-101059717*	04/10/2024	05/12/2027	$ 2.684.445,30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO	*30-44-101059717*	04/12/2024	04/12/2029	$ 10.737.781,20

Modificaciones y/o Adiciones:
El 25 de noviembre de 2024, se realizó adición presupuestal con el fin de construir más unidades de bóvedas y osarios, lo anterior por solicitud de Secretaria General.

Periodo de Pago:	Del	**01/12/2024**	Al	**01/12/2024**			
Tipo de Pago:	Anticipo		Parcial		Final	X	No. de Pago	02

No. de Comprobante de Entrada a Almacén: (Contrato de Suministro)	**N/A**

Valor Total Autorizado a Pagar	
Valor Total Autorizado a Pagar (Letras Máximo 2 Decimales)	CINCO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL NOVENTA PESOS M/CTE ($5.119.090,00).
Por cada Registro Presupuestal (R.P.) y Clasificador Presupuestal que avale el contrato, se debe especificar el Valor a Afectar. Inserte filas si requiere.	

No. R.P.	**Rubro Presupuestal**	**Nombre**	**Valor a Afectar**
02150	2.3.1.19.1905.0300-22 BPIN 2024505730006 Ampliación de la infraestructura física del	**PROPIOS**	**$ 5.119.090,00**

	cementerio municipal de Puerto López.		
Valor Total Autorizado a Pagar (números máximo 2 decimales)			**$ 5.119.090,00**

Anticipo (Letras y Números máximo 2 Decimales)			**N/A**
Amortización del Anticipo:			
Valor (Letras y Números máximo 2 Decimales)			**N/A**
Porcentaje:	**N/A**	Observaciones:	**N/A**

Balance Financiero de Ejecución del Contrato Inicial

RELACION DE PAGOS CONTRATO

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO	% EJECUCION FINANCIERA
1	**Anticipo**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
2	Acta parcial No. 01	$ 48.310.283	$ 0,00	$ 48.310.283	$ 48.310.283	%89,98
3	Presente Acta	$5.119.090	$0,00	$5.119.090	$53.429.373	%99,52
4	Valor por ejecutar o no ejecutado	$259.533	$0,00	$259.533	$53.688.906	%100

Nota: Inserte o Elimine filas si requiere.

Artículo 3.2.7.5 del Decreto 780 de 2016 modificado por el Decreto 1273 de 2018, en relación con el pago y retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales.
El contratista:

Concepto	Si	No	Detalle
1. ¿Ostenta la calidad de pensionado o tiene requisitos cumplidos para la pensión o por disposiciones legales no está obligado a cotizar a pensiones?		X	
2. ¿Cotiza por otros ingresos provenientes de vinculación laboral y/o reglamentaria, mesadas pensionales, independiente por cuenta propia u otros contratos?		X	
3. ¿La totalidad de los ingresos mensuales son iguales o superiores a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes, producto de los ingresos provenientes de vinculación laboral y/o reglamentaria, independiente por cuenta propia u otros contratos?		X	
4. ¿El valor total de sus IBC es superior a 4 salarios mininos mensuales legales vigentes?		X	
5. ¿Cotiza por el límite máximo de cotización de veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales?		X	
6. ¿Efectúa aportes por un Ingreso Base de Cotización (IBC) superior al 40% del valor mensualizado del contrato?		X	
7. ¿Pertenece a un Régimen Especial o de Excepción en salud?		X	

8.	¿Cotiza a salud de manera directa a la Entidad Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) de conformidad con lo establecido por el Articulo 2.1.13.5?		**X**	
9.	¿Efectúa de forma voluntaria aportes a una Caja de Compensación Familiar?		**X**	
10.	¿Realiza aportes voluntarios a pensión?		**X**	

Pago de Seguridad Social	**Datos**
Periodo Cotizado	12-2024
Número de Planilla	8634622458
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.300.000
Valor pagado a SALUD	$ 162.500
Valor pagado a PENSIÓN	$ 208.000
Valor pagado a ARL	$ 6.800
Valor pagado a FSP	$ 0.000.000
Nota: Si realizó pago para más de un Periodo o finalizando contrato Inserte nueva columna	

Pago de Seguridad Social: (Persona Jurídica)	**Si N/A**
Certificado expedido por el Representante legal	SI
Certificado expedido por el Contador Publico	SI
Nota: Si es persona natural se diligencia N/A	

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**ACTA DE PAGO**	**Código: F – 094** Versión: 003 Fecha: Enero de 2024

CERTIFICACIÓN

La ingeniera **MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ** en su calidad de SUPERVISORA del **CONTRATO DE 100-13-09-002-2024 SUSCRITO EL 19/09/2024. CERTIFICA QUE DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01/12/2024 HASTA 01/12/2024,** el contratista dio cabal cumplimiento al objeto contractual, a las obligaciones y/o actividades asignadas y entregó a entera satisfacción los productos derivados de la ejecución del contrato mencionado anteriormente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban hoy tres (03) de marzo de 2025.

MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ	**UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024** **ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE** Representante Legal
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO Nº 100-13-09-002-2024
Supervisor	**Contratista**

	CANTIDADES DE PAGO	Código: F - 284
ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ		Versión: 001
		Fecha: Octubre de 2020

CONTRATO N°	100-13-09-002-2024	**PROYECTO N°**	
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	FINAL	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	1/12/2024 a 1/12/2024
OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META	**OBJETO PROYECTO:**	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 53.688.906,00	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	N/A
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**	N/A
NIT:	901.811.916-1	**INTERVENTORIA:**	N/A
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	licitacionesdyg@gmail.com	**CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:**	N/A
SUPERVISOR:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ	**APOYO A LA SUPERVISION:**	N/A
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.co	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°**	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:	4/10/2024	**FECHA PRESENTE ACTA:**	16/12/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS (ADICION)		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
1.00	CONSTRUCCIÓN BOVEDAS													
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	17,88	$ 3.754,00	$ 67.122,00	27,27	$ 102.372,00	27,27	$ 102.372,00	0,00	$ -	27,27	$ 102.372,00	100%
1,02	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	17,88	$ 8.831,00	$ 157.898,00	27,27	$ 240.821,00	27,27	$ 240.821,00	0,00	$ -	27,27	$ 240.821,00	100%
1,03	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0,15	$ 604.816,00	$ 90.722,00	0,22	$ 133.060,00	0,22	$ 133.060,00	0,00	$ -	0,22	$ 133.060,00	100%
1,04	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,42	$ 969.060,00	$ 1.376.065,00	1,84	$ 1.783.070,00	1,84	$ 1.783.070,00	0,00	$ -	1,84	$ 1.783.070,00	100%
1,05	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	3,63	$ 62.183,00	$ 225.724,00	5,63	$ 350.090,00	5,63	$ 350.090,00	0,00	$ -	5,63	$ 350.090,00	100%
1,06	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,90	$ 1.342.043,00	$ 1.207.839,00	1,20	$ 1.610.452,00	1,20	$ 1.610.452,00	0,00	$ -	1,20	$ 1.610.452,00	100%
1,07	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	401,51	$ 8.629,00	$ 3.464.630,00	583,75	$ 5.037.179,00	583,75	$ 5.037.179,00	0,00	$ -	583,75	$ 5.037.179,00	100%
1,08	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:4)	M2	57,87	$ 53.733,00	$ 3.109.529,00	89,22	$ 4.794.058,00	89,22	$ 4.794.058,00	0,00	$ -	89,22	$ 4.794.058,00	100%
1,09	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,25	$ 789.895,00	$ 987.369,00	1,91	$ 1.508.699,00	1,91	$ 1.508.699,00	0,00	$ -	1,91	$ 1.508.699,00	100%
1,10	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,85	$ 1.118.389,00	$ 4.305.798,00	5,86	$ 6.553.760,00	5,86	$ 6.553.760,00	0,00	$ -	5,86	$ 6.553.760,00	100%
1,11	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	151,54	$ 9.286,00	$ 1.407.200,00	217,73	$ 2.021.841,00	217,73	$ 2.021.841,00	0,00	$ -	217,73	$ 2.021.841,00	100%
1,12	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	30,01	$ 34.927,00	$ 1.048.159,00	39,16	$ 1.367.741,00	0,00	$ -	39,16	$ 1.367.741,00	39,16	$ 1.367.741,00	100%
1,13	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	90,57	$ 42.936,00	$ 3.888.714,00	135,84	$ 5.832.426,00	135,84	$ 5.832.426,00	0,00	$ -	135,84	$ 5.832.426,00	100%
1,14	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	56,21	$ 14.129,00	$ 794.191,00	91,52	$ 1.293.086,00	0,00	$ -	79,06	$ 1.117.039,00	79,06	$ 1.117.039,00	86%
				SUBTOTAL	$ 22.130.960,00		$ 32.628.655,00		$ 29.967.828,00		$ 2.484.780,00		$ 32.452.608,00	

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**CANTIDADES DE PAGO**	**Código: F - 284**
		Versión: 001
		Fecha: Octubre de 2020

CONTRATO N°	**100-13-09-002-2024**	**PROYECTO N°**	
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	**FINAL**	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	**1/12/2024** a **1/12/2024**
OBJETO CONTRATO:	**CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META**	**OBJETO PROYECTO:**	**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 53.688.906,00**	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	**N/A**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**	**N/A**
NIT:	**901.811.916-1**	**INTERVENTORIA:**	**N/A**
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	licitacionesdyg@gmail.com	**CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:**	**N/A**
SUPERVISOR:	**MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ**	**APOYO A LA SUPERVISION:**	**N/A**
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.co	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°**	**N/A**
FECHA DE INICIACIÓN:	**4/10/2024**	**FECHA PRESENTE ACTA:**	**16/12/2024**

N° ITEM	**CONDICIONES INICIALES**					**CONDICIONES ACTUALIZADAS (ADICION)**		**OBRA EJECUTADA**						
								ACTAS ANTERIORES		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO**		
	DESCRIPCIÓN	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**%**
2.00	**CONSTRUCCION OSARIOS**													
2.01	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,90	$ 337.201,00	$ 303.481,00	0,67	$ 225.925,00	0,67	$ 225.925,00	0,00	$ -	0,67	$ 225.925,00	100%
2.02	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,42	$ 88.316,00	$ 37.093,00	0,31	$ 27.378,00	0,31	$ 27.378,00	0,00	$ -	0,31	$ 27.378,00	100%
2.03	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA.	M2	5,29	$ 3.754,73	$ 19.863,00	3,92	$ 14.716,00	3,92	$ 14.716,00	0,00	$ -	3,92	$ 14.716,00	100%
2.04	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0,16	$ 604.816,00	$ 96.771,00	0,09	$ 54.433,00	0,09	$ 54.433,00	0,00	$ -	0,09	$ 54.433,00	100%
2.05	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,58	$ 969.060,00	$ 562.055,00	0,55	$ 532.983,00	0,55	$ 532.983,00	0,00	$ -	0,55	$ 532.983,00	100%
2.06	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	0,21	$ 62.183,00	$ 13.058,00	0,24	$ 14.924,00	0,24	$ 14.924,00	0,00	$ -	0,24	$ 14.924,00	100%
2.07	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,37	$ 789.895,00	$ 292.261,00	0,27	$ 213.272,00	0,27	$ 213.272,00	0,00	$ -	0,27	$ 213.272,00	100%
2.08	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,18	$ 1.342.043,00	$ 241.568,00	0,46	$ 617.340,00	0,46	$ 617.340,00	0,00	$ -	0,46	$ 617.340,00	100%
2.09	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,74	$ 1.118.389,00	$ 827.608,00	1,39	$ 1.554.561,00	1,39	$ 1.554.561,00	-0,01	-$ 11.184,00	1,38	$ 1.543.377,00	99%
2.10	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	9,58	$ 54.269,00	$ 519.897,00	18,26	$ 990.952,00	18,26	$ 990.952,00	0,00	$ -	18,26	$ 990.952,00	100%
2.11	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	8,72	$ 34.927,00	$ 304.563,00	12,36	$ 431.698,00	0,00	$ -	12,16	$ 424.712,00	12,16	$ 424.712,00	98%
2.12	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	29,82	$ 42.936,00	$ 1.280.352,00	43,45	$ 1.865.569,00	22,93	$ 984.522,00	20,52	$ 881.047,00	43,45	$ 1.865.569,00	100%
2.13	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	32,98	$ 9.286,00	$ 306.252,00	49,71	$ 461.607,00	49,71	$ 461.607,00	-0,42	-$ 3.900,00	49,29	$ 457.707,00	99%
2.14	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	81,60	$ 8.629,00	$ 704.126,00	141,11	$ 1.217.638,00	141,11	$ 1.217.638,00	0,00	$ -	141,11	$ 1.217.638,00	100%
2.15	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	8,72	$ 14.129,00	$ 123.205,00	9,36	$ 132.247,00	0,00	$ -	9,36	$ 132.247,00	9,36	$ 132.247,00	100%
				SUBTOTAL	**$ 5.632.153,00**		**$ 8.355.243,00**		**$ 6.910.251**		**$ 1.422.922,00**		**$ 8.333.173,00**	
	COSTO DIRECTO				**$ 27.763.113,00**		**$ 40.983.898,00**		**$ 36.878.079,00**		**$ 3.907.702,00**		**$ 40.785.781,00**	
	ADMINISTRACION			26%	$ 7.218.409,38		$ 10.655.813,48		$ 9.588.300,54		$ 1.016.002,52		$ 10.604.303,06	
	IMPREVISTOS			1%	$ 277.631,13		$ 409.838,98		$ 368.780,79		$ 39.077,02		$ 407.857,81	
	UTILIDAD			4%	$ 1.110.524,52		$ 1.639.355,92		$ 1.475.123,16		$ 156.308,08		$ 1.631.431,24	
	AIU 31%				**$ 8.606.565,03**		**$ 12.705.008,38**		**$ 11.432.204,49**		**$ 1.211.387,62**		**$ 12.643.592,11**	
	COSTO TOTAL				**$ 36.369.678,03**		**$ 53.688.906,38**		**$ 48.310.283,49**		**$ 5.119.089,62**		**$ 53.429.373,11**	**99,52%**
	COSTO TOTAL AJUSTADO AL PESO				**$ 36.369.678,00**		**$ 53.688.906,00**		**$ 48.310.283,00**		**$ 5.119.090,00**		**$ 53.429.373,00**	**99,52%**

	CANTIDADES DE PAGO	Código: F - 284
ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ		Versión: 001
		Fecha: Octubre de 2020

CONTRATO N°	100-13-09-002-2024	PROYECTO N°	
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	FINAL	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1/12/2024 a 1/12/2024
OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META	OBJETO PROYECTO:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 53.688.906,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	N/A
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	N/A
NIT:	901.811.916-1	INTERVENTORIA:	N/A
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	licitacionesdyg@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	N/A
SUPERVISOR:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ	APOYO A LA SUPERVISION:	N/A
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.co	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:	4/10/2024	FECHA PRESENTE ACTA:	16/12/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS (ADICION)		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%

CONDICIONES GENERALES

VALOR TOTAL	$ 36.369.678,00	ACTA 1	$ 48.310.283,00
CONDICIONES ACTUALIZADAS	$ 53.688.906,00	ACTA 2	$ -
ANTICIPO	$ -	ACTA 3	$ -
PRESENTE ACTA	$ 5.119.090,00	PRESENTE ACTA	$ 5.119.090,00
ACUMULADO	$ 53.429.373,00	TOTALES	$ 53.429.373,00

RESUMEN	%	$
EJECUTADO	99,52%	$ 53.429.373,00
POR EJECUTAR	0,48%	$ 259.533,00
POR AMORTIZAR	0,00%	$ -
TOTALES	100,00%	$ 53.688.906,00

RELACIÓN DE PAGOS PROYECTO N° 2024505730006 (Registro Presupuestal No. 01712 DE 2024) (Registro Presupuestal Adicion No. 02150 DE 2024)

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ANTICIPO	$ -	$ -	$ -	$ -
2	PAGO PARCIAL N°1	$ 48.310.283,00	$ -	$ 48.310.283,00	$ 48.310.283,00
3	PRESENTE ACTA	$ 5.119.090,00	$ -	$ 5.119.090,00	$ 53.429.373,00
4	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$ 259.533,00	$ -	$ 259.533,00	$ 53.688.906,00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: CINCO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL NOVENTA PESOS M/CTE

NOTAS

contratista y supervisor, Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafisicales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista y supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la supervision y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Supervision.

3. Que la Supervision certifica que el contratista **UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024** identificado con el NIT 901811916-1, Cumplio con la clausula forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral de los periodos relacionados en la presente acta.

obra N°100-13-09-002-2024 representado legalmente por **UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024**, durante su ejecución ha tenido modificaciones en su conformación o cesión de derechos por parte de los consorciados: SI ____ de fecha _____. NO_x__.

1: El contador del

2:

4. El contrato de

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el dia: 16 de diciembre de 2024

Firma:
Nombre: **ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE**
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: N/A
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: N/A

Firma:
Nombre: **MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ**
SUPERVIOR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Firma: Carlos Moreno C.
CARLOS ALBERTO MORENO CRUZ
Contador Publico
Matricula Profesional: 198354-T

Nota: en la presente acta se debera adjuntar el certificado bancario y las respectivas tarjetas y antecedentes de los contadores.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	100-13-09-002-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	4/10/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	1/12/2024
OBJETO PROYECTO:	N/A		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	**Pago Final**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**Del 01/12/2024 al 01/12/2024**		

CAPITULO:	**CONSTRUCCIÓN BOVEDAS**	
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1.12	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
MUROS LATERALES BOVEDA I	2,52	2,47		1,00	6,22
MURO POSTERIOR BOVEDA I	7,15	2,47		1,00	17,66
BOVEDAS II					
MUROS LATERALES BOVEDA II	2,52	2,47		1,00	6,22
MURO POSTERIOR BOVEDA II	3,67	2,47		1,00	9,06
PASAN:				**SUBTOTAL**	39,16
				TOTAL	39,16

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: **ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE**
Representante Legal
Contratista

Firma:
Nombre: **JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA**
Residente de Obra
N° Matricula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre: **MARYLIN FONSECA CRUZ**
Secretaria de Infraestructura
Supervisora


	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2021


CONTRATO N°	100-13-09-002-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	4/10/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	1/12/2024
OBJETO PROYECTO:	N/A		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	Pago Final		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	Del 01/12/2024 al 01/12/2024		

CAPITULO:	CONSTRUCCIÓN BOVEDAS	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.14	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
MUROS LATERALES BOVEDAS I	2,52	2,47		1,00	6,22
MURO POSTERIOR BOVEDA I	7,15	2,47		1,00	17,66
CARA SUPERIOR PLACA SUPERIOR BOVEDA I	7,15		2,70	1,00	19,31
PINTURA AREAS FRONTALES BOVEDA I		0,07	7,15	4,00	2,00
	0,15	0,73		27,00	2,96
PINTURA VIGA DE CIMENTACION SOBRE NIVEL 0,00 BOVEDA I		0,10	7,15	2,00	1,43
		0,10	2,50	2,00	0,50
BOVEDAS II					
MUROS LATERALES BOVEDAS II	2,52	2,47		1,00	6,22
MURO POSTERIOR BOVEDA II	3,67	2,47		1,00	9,06
CARA SUPERIOR PLACA SUPERIOR BOVEDA II	3,67		2,67	1,00	9,80
PINTURA AREAS FRONTALES BOVEDA II		0,07	3,67	4,00	1,03
	0,15	0,73		15,00	1,64
PINTURA VIGA DE CIMENTACION SOBRE NIVEL 0,00 BOVEDA II		0,10	3,67	2,00	0,73
		0,10	2,52	2,00	0,50
PASAN:				SUBTOTAL	79,06
				TOTAL	79,06

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ERIKA LORENA LEGMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
Residente de Obra
N° Matricula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre: MARYLIN FONSECA CRUZ
Secretaria de Infraestructura
Supervisora

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260 Versión: 002 Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	100-13-09-002-2024 **PROYECTO N°**		
FECHA DE INICIO:	4/10/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	1/12/2024
OBJETO PROYECTO:	N/A		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	**Pago Final**
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**Del 01/12/2024 al 01/12/2024**

CAPITULO:	**CONSTRUCCIÓN OSARIOS**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.09	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
PLACA NIVEL 01+680 REDUCCION GOTERO	0,10	0,07	2,00	-1,00	-0,01
PASAN:				**SUBTOTAL**	-0,01
				TOTAL	-0,01

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: **ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE**
Representante Legal
Contratista

Firma:
Nombre: **JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA**
Residente de Obra
N° Matricula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre: **MARYLIN PONSECA CRUZ**
Secretaria de Infraestructura
Supervisora


ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	100-13-09-002-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	4/10/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	1/12/2024
OBJETO PROYECTO:	N/A		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	Pago Final		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	Del 01/12/2024 al 01/12/2024		
CAPITULO:	CONSTRUCCIÓN OSARIOS		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.11	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
MURO LATERAL DERECHO		2,59	0,98	1,00	2,54
PLACA SUPERIOR	1,08		2,00	1,00	2,16
AREA BLOQUES FRONTALES	0,12	0,35		30,00	1,26
AREA PLACAS FRONTALES		0,07	2,00	7,00	0,98
OSARIOS II					
MURO LATERAL DERECHO		1,75	0,98	1,00	1,72
PLACA SUPERIOR	0,98		2,00	1,00	1,96
AREA BLOQUES FRONTALES	0,12	0,35		20,00	0,84
AREA PLACAS FRONTALES		0,07	2,00	5,00	0,70
PASAN:				SUBTOTAL	12,16
				TOTAL	12,16

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: **ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE**
Representante Legal
Contratista

Firma:
Nombre: **JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA**
Residente de Obra
N° Matricula Profesional: 62202-084671

Firma
Nombre: **MARYLIN FONSECA CRUZ**
Secretaria de Infraestructura
Supervisora

	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	100-13-09-002-2024	**PROYECTO N°**	
FECHA DE INICIO:	4/10/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	1/12/2024
OBJETO PROYECTO:		N/A	
CONTRATISTA :		UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°		N/A	
INTERVENTORÍA:		N/A	


ACTA:	**Pago Final**
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**Del 01/12/2024 al 01/12/2024**

CAPITULO:	**CONSTRUCCIÓN OSARIOS**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.12	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
MUROS NIVEL +00,070 - +00,420		0,35	0,86	8,00	2,41
MURO FONDO OSARIOS +00,070 - +00,420		0,35	0,35	4,00	0,49
MUROS NIVEL +00,490 - +00,840		0,35	0,86	8,00	2,41
MUROS FONDOS OSARIOS +00,490 - +00,840		0,35	0,35	4,00	0,49
MUROS NIVEL +00,910 - +01,260		0,35	0,86	8,00	2,41
MUROS FONDOS OSARIOS +00,910 - +01,260		0,35	0,35	4,00	0,49
MUROS NIVEL +01,330 - +01,680		0,35	0,86	8,00	2,41
MUROS FONDOS OSARIOS +01,330 - +01,680		0,35	0,35	4,00	0,49
MUROS NIVEL +01,750 - +02,100		0,35	0,86	4,00	1,20
MUROS FONDOS OSARIOS +01,750 - +02,100		0,35	0,35	2,00	0,25
MUROS NIVEL +02,170 - +02,520		0,35	0,86	4,00	1,20
MUROS FONDOS OSARIOS +02,170 - +02,520		0,35	0,35	2,00	0,25
PLACA NIVEL 00+840	0,35		0,86	8,00	2,41
PLACA NIVEL 01+260	0,35		0,86	8,00	2,41
PLACA NIVEL 02+100	0,35		0,86	2,00	0,60
PLACA NIVEL 02+520	0,35		0,86	2,00	0,60
PASAN:				**SUBTOTAL**	20,52
				TOTAL	20,52

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: **ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE**
Representante Legal
Contratista

Firma:
Nombre: **JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA**
Residente de Obra
N° Matricula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre: **MARYLIN FONSECA CRUZ**
Secretaria de Infraestructura
Supervisora

	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2021


CONTRATO N°	100-13-09-002-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	4/10/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	1/12/2024
OBJETO PROYECTO:	N/A		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	Pago Final
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	Del 01/12/2024 al 01/12/2024

CAPITULO:	CONSTRUCCIÓN OSARIOS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.13	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	KG/M2	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
MALLA ELECTROSOLDADA XX-131 PLACAS OSARIO REDUCCION	0,10	2,078	2,00	-1,00	-0,42
PASAN:				SUBTOTAL	-0,42
				TOTAL	-0,42

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: **ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE**
Representante Legal
Contratista

Firma:
Nombre: **JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA**
Residente de Obra
N° Matricula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre: **MARYLIN FONSECA CRUZ**
Secretaria de Infraestructura
Supervisora

	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2021


CONTRATO N°	100-13-09-002-2024 **PROYECTO N°**		
FECHA DE INICIO:	4/10/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/12/2024
OBJETO PROYECTO:	N/A		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	**Pago Final**
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**Del 01/12/2024 al 01/12/2024**

CAPITULO:	**CONSTRUCCIÓN OSARIOS**	
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.15	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
MURO LATERAL DERECHO		2,59	0,98	1,00	2,54
PLACA SUPERIOR	1,08		2,00	1,00	2,16
AREA BLOQUES FRONTALES	0,12	0,35		30,00	1,26
AREA PLACAS FRONTALES		0,07	2,00	7,00	0,98
MURO LATERAL DERECHO		1,75	0,98	1,00	1,72
PLACA SUPERIOR	0,98		2,00	1,00	
AREA BLOQUES FRONTALES	0,12	0,35		20,00	
AREA PLACAS FRONTALES		0,07	2,00	5,00	0,70
PASAN:				**SUBTOTAL**	9,36
				TOTAL	9,36

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
Residente de Obra
N° Matricula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre: MARYLIN FONSECA CRUZ
Secretaria de Infraestructura
Supervisora

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

INFORME DE OBRA FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 100-13-09-002-2024

OBJETO:

"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"



CONTRATISTA
UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

SUPERVISION:
ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
Secretaría De Infraestructura.

Puerto López – Meta
03 de marzo de 2025.

INFORME FINAL

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

1. INTRODUCCION

El Municipio de Puerto López, Meta, mediante el CONTRATO DE OBRA No. 100-13-09-002-2024, adjudicó a la UNIÓN TEMPORAL CEMENTERIOS 2024, identificada con NIT 901.811.916-1, representada legalmente por ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.121.865.059 de Villavicencio, Meta, cuyo objeto es: "**CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META",** adjudicado el 19 de septiembre de 2024 e iniciado el 04 de octubre de 2024.

El valor total del contrato asciende a la suma de **CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS ($53.688.906,00),** incluidos todos los impuestos aplicables, según la oferta económica presentada por la UNIÓN TEMPORAL CEMENTERIOS 2024 y la adición realizada al mismo.

En el presente informe se describen las actividades desarrolladas en el marco del contrato y se solicita el PAGO FINAL, correspondiente al valor de **CINCO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL NOVENTA PESOS M/CTE ($5.119.090,00).**

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL.

Realizar la solicitud de pago final correspondiente al CONTRATO DE OBRA No. 100-13-09-002-2024, para cubrir el valor adeudado por las actividades ejecutadas y verificadas dentro del proyecto de **"CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META"**

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- Describir las actividades realizadas durante el desarrollo del contrato hasta la fecha de corte, incluyendo detalles técnicos y avances físicos.
- Certificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y contractuales de las actividades ejecutadas, según lo estipulado en el contrato de obra y los anexos correspondientes.

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO.

3.1. ALCANCE DEL PROYECTO.

En desarrollo del proyecto **"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"**, se pretende realizar dos actividades principales, las cuales son la construcción de treinta y seis bóvedas y cuarenta osarios.

4. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA


4.1. IDENTIFICACION DEL MUNICIPIO.

- **Nombre del municipio:** Puerto López.
- **Nit:** 892.099.325-0
- **Código DANE:** 50573
- **Fecha de Fundación:** 1 de mayo 1935
- **Departamento:** Meta
- **Población:** 33.440 habitantes
- **Extensión total:** 6.740 Km²
- Extensión área urbana: 9.5 Km2
- Extensión área rural: 6730.5 Km2
- **Altitud:** 365 Msnm
- **Temperatura Promedio:** 26.5 °C
- **Limites:** al Norte con los municipios de Cumaral, Cabuyaro y el departamento de Casanare; Al oriente con el municipio de Puerto Gaitán; al sur con el municipio de San Martin, y al occidente con los municipios de San Carlos De Guaroa y Villavicencio.

4.2 GEOGRAFIA.

Puerto López es un Municipio colombiano ubicado en el departamento del Meta, es conocido nacionalmente como el Ombligo de Colombia debido a que coincide con el centro geográfico del territorio continental del país, toda vez que según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, al promediar la latitud y la longitud de Colombia, el municipio de Puerto López se encuentra en un punto equidistante, por tal razón se elevó en el "Alto de Menegua" una obra escultural en forma de obelisco realizada por el escultor colombiano Miguel Roa Iregui, mediante dicha obra se describe gráficamente la ubicación geográfica, industria y economía, cultura, flora y fauna de éste municipio del llano colombiano. Puerto López es además uno de los más importantes puertos fluviales sobre río Meta y está localizado a 86 km al Este de Villavicencio.

Históricamente el municipio de Puerto López perteneció al globo general de la hacienda YACUANA (adjudicada por el Estado colombiano a los Convers, mediante resolución No. 50 del 11 de agosto de 1896), dividida en 6 fundaciones, correspondiendo la denominada Banderas al área actual del municipio.



4.3. UBICACIÓN EJECUCION DE LA OBRA

LUGAR	AVENIDA	CARRERA
CEMENTERIO CENTRAL DE PTO LOPEZ	AVENIDA 14	CARRERA 9



5. CONDICIONES DEL CONTRATO

5.1. INFORMACION GENERAL

A continuación, se relacionan los datos generales del **CONTRATO DE OBRA No. 100-13-09-002-2024.**

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024** Nit.: 901.811.916-1 R/L. ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE CC. 1.121.865.059 de Villavicencio
SUPERVISION	**ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ** Secretaria de Infraestructura
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	100-13-09-002-2024
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
OBJETO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 36.369.678,00),
VALOR DE LA ADICIÓN:	DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($ 17.319.228,00),
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS (53.688.906,00)
FECHA DEL CONTRATO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:	04 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO DE EJECUCION:	1 MES Y 15 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	18 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	01 DE DICIEMBRE DE 2024

5.2. CONDICIONES CONTRATADAS.

Una vez suscrito el Contrato de Obra No. 100-13-09-002-2024, las condiciones contractuales son las siguientes:

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	17,88	$ 3.754,00	$ 67.122,00
1,2	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	17,88	$ 8.831,00	$ 157.898,00
1,3	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0,15	$ 604.816,00	$ 90.722,00
1,4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,42	$ 969.060,00	$ 1.376.065,00
1,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	3,63	$ 62.183,00	$ 225.724,00
1,6	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,90	$ 1.342.043,00	$ 1.207.839,00
1,7	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	401,51	$ 8.629,00	$ 3.464.630,00
1,8	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:4)	M2	57,87	$ 53.733,00	$ 3.109.529,00
1,9	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,25	$ 789.895,00	$ 987.369,00
1,10	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,85	$ 1.118.389,00	$ 4.305.798,00
1,11	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	151,54	$ 9.286,00	$ 1.407.200,00
1,12	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	30,01	$ 34.927,00	$ 1.048.159,00
1,13	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	90,57	$ 42.936,00	$ 3.888.714,00
1,14	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	56,21	$ 14.129,00	$ 794.191,00
			COSTO SUBTOTAL		**$ 22.130.960,00**
2	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,1	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,90	$ 337.201,00	$ 303.481,00

2,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,42	$ 88.316,00	$ 37.093,00
2,3	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	5,29	$ 3.754,00	$ 19.863,00
2,4	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0,16	$ 604.816,00	$ 96.771,00
2,5	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,58	$ 969.060,00	$ 562.055,00
2,6	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	0,21	$ 62.183,00	$ 13.058,00
2,7	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,37	$ 789.895,00	$ 292.261,00
2,8	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,18	$ 1.342.043,00	$ 241.568,00
2,9	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,74	$ 1.118.389,00	$ 827.608,00
2,10	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:4)	M2	9,58	$ 54.269,00	$ 519.897,00
2,11	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	8,72	$ 34.927,00	$ 304.563,00
2,12	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	29,82	$ 42.936,00	$ 1.280.352,00
2,13	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	32,98	$ 9.286,00	$ 306.252,00
2,14	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	81,60	$ 8.629,00	$ 704.126,00
2,15	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	8,72	$ 14.129,00	$ 123.205,00
				COSTO SUBTOTAL	**$ 5.632.153,00**
					$ 27.763.113,00
				ADMINISTRACION	26%	$ 7.218.409,00
				IMPREVISTOS	1%	$ 277.631,00
				UTILIDAD	4%	$ 1.110.525,00
				TOTAL AIU	31%	$ 8.606.565,00
					TOTAL COSTO PRESUPUESTO	**$ 36.369.678,00**

2.1. CONDICIONES ACTUALIZADAS.

Tras el análisis técnico y presupuestal de las condiciones iniciales del Contrato de Obra No. 100-13-09-002-2024, se concluyó que la construcción de doce (12) bóvedas adicionales y dieciocho (18) osarios era necesaria

para satisfacer la creciente demanda de espacios en el Cementerio Municipal de Puerto López – Meta. Este ajuste permitirá al municipio responder de manera adecuada y oportuna a las necesidades de la comunidad, garantizando la disponibilidad de infraestructuras de inhumación suficientes.

Una vez suscrito el Contrato de Obra No. 100-13-09-002-2024, las condiciones contractuales son las siguientes:

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	27,27	$ 3.754,00	$ 102.372,00
1,2	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	27,27	$ 8.831,00	$ 240.821,00
1,3	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0,22	$ 604.816,00	$ 133.060,00
1,4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,84	$ 969.060,00	$ 1.783.070,00
1,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	5,63	$ 62.183,00	$ 350.090,00
1,6	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,20	$ 1.342.043,00	$ 1.610.452,00
1,7	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	583,75	$ 8.629,00	$ 5.037.179,00
1,8	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:4)	M2	89,22	$ 53.733,00	$ 4.794.058,00
1,9	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,91	$ 789.895,00	$ 1.508.699,00
1,10	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5,86	$ 1.118.389,00	$ 6.553.760,00
1,11	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	217,73	$ 9.286,00	$ 2.021.841,00
1,12	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	39,16	$ 34.927,00	$ 1.367.741,00
1,13	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	135,84	$ 42.936,00	$ 5.832.426,00
1,14	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	91,52	$ 14.129,00	$ 1.293.086,00
			COSTO SUBTOTAL		**$ 32.628.655,00**
2	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,1	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,67	$ 337.201,00	$ 225.925,00

2,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,31	$ 88.316,00	$ 27.378,00
2,3	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	3,92	$ 3.754,00	$ 14.716,00
2,4	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0,09	$ 604.816,00	$ 54.433,00
2,5	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,55	$ 969.060,00	$ 532.983,00
2,6	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	0,24	$ 62.183,00	$ 14.924,00
2,7	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,27	$ 789.895,00	$ 213.272,00
2,8	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,46	$ 1.342.043,00	$ 617.340,00
2,9	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,39	$ 1.118.389,00	$ 1.554.561,00
2,10	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:4)	M2	18,26	$ 54.269,00	$ 990.952,00
2,11	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	12,36	$ 34.927,00	$ 431.698,00
2,12	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	43,45	$ 42.936,00	$ 1.865.569,00
2,13	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	49,71	$ 9.286,00	$ 461.607,00
2,14	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	141,11	$ 8.629,00	$ 1.217.638,00
2,15	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	9,36	$ 14.129,00	$ 132.247,00
				COSTO SUBTOTAL	**$ 8.355.243,00**
					$ 27.763.113,00
	ADMINISTRACION		26%		$ 10.655.813,48
	IMPREVISTOS		1%		$ 409.838,98
	UTILIDAD		4%		$ 1.639.355,92
	TOTAL AIU		31%		$ 12.705.008,38
	TOTAL COSTO PRESUPUESTO AJUSTADO AL PESO				$ 53.688.906,00

INFORME FINAL

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

A continuación, se presenta cada una de las actividades ejecutadas.

CAPITULO 1. CONSTRUCCIÓN DE BOVEDAS

CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
1,00	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	27,27	27,27	$ 102.372,00

Justificación: Informamos que la actividad indicada ha sido ejecutada en su totalidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas y requisitos establecidos en el contrato. Todo el trabajo correspondiente se ha llevado a cabo de acuerdo con los estándares de calidad requeridos y no quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.





CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
1,00	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,02	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	27.27	27.27	$ 240.821,00

Justificación: Informamos que la actividad de descapote manual con una altura de 0.15 m y trasiego de material sobrante ha sido ejecutada en su totalidad. Todos los trabajos se realizaron de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, garantizando el retiro del material sobrante en las condiciones acordadas. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.





CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**CANT.**	**VALOR**
1,00	**CONSTRUCCION BOVEDAS**				
1,03	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0,22	0,22	$ 133.060,00

Justificación: Informamos que la actividad de solado y limpieza en concreto de 13.8 MPa (2000 PSI) ha sido ejecutada en su totalidad. Los trabajos se realizaron conforme a las especificaciones técnicas y estándares de resistencia establecidos en el contrato, asegurando una adecuada limpieza y nivelación de la superficie. No existen tareas pendientes relacionadas con esta actividad.






INFORME FINAL

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
1,00	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,04	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,84	1,84	$ 1.783.070,00

Justificación: Informamos que la actividad de suministro y construcción de viga en concreto de 20.7 MPa (3000 PSI) con mezcla en obra ha sido ejecutada en su totalidad. El trabajo fue realizado conforme a las especificaciones técnicas establecidas, asegurando la correcta mezcla, resistencia y calidad del concreto requerido en el contrato. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.





CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
1,00	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,05	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	5,63	5,63	$ 350.090,00


Justificación: Informamos que la actividad de relleno con material mixto de río sin procesar, tamaño máximo 2", incluyendo suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación manual con equipo liviano ha sido ejecutada en su totalidad. Todos los procesos fueron realizados conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, asegurando la adecuada distribución, compactación y calidad del relleno. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.






CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
1,00	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,06	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,20	1,20	$ 1.610.452,00

Justificación: Informamos que la actividad de suministro y construcción de columna en concreto de 20.7 MPa (3000 PSI) con mezcla en obra ha sido ejecutada en su totalidad. El trabajo se realizó conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, asegurando la correcta dosificación, mezcla y calidad del concreto, así como la resistencia requerida. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.





INFORME FINAL

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
1,00	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,07	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	583,75	583,75	$ 5.037.179,00


Justificación: Informamos que la actividad de suministro, figurado, armado, colocación y amarre de acero de refuerzo FY=4200 MPa (4200 KG/CM², G60) ha sido ejecutada en su totalidad. Todos los trabajos se realizaron conforme a las especificaciones técnicas del contrato, garantizando que el acero de refuerzo cumpla con las características de resistencia y calidad requeridas. La colocación y el amarre del acero fueron realizados según los planos estructurales, sin que queden tareas pendientes asociadas a esta actividad.






CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
1,00	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,08	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:4)	M2	89,22	89,22	$ 4.794.058,00


Justificación: Informamos que la actividad de construcción de muro en bloque FLEXA No. 5, con dimensiones de 0.12x0.20x0.30 m, utilizando mortero tipo S en proporción 1:4 ha sido ejecutada en su totalidad. Todos los trabajos se realizaron conforme a las especificaciones técnicas y los planos establecidos en el contrato, asegurando la correcta alineación, nivelación y resistencia del muro. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.






CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**CANT.**	**VALOR**
1,00	**CONSTRUCCION BOVEDAS**				
1,09	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,91	1,91	$ 1.508.699,00

Justificación: Informamos que la actividad de suministro y construcción de placa de contrapiso en concreto de 20.7 MPa (3000 PSI), con mezcla en obra ha sido ejecutada en su totalidad. Los trabajos fueron realizados conforme a las especificaciones técnicas y las proporciones de mezcla establecidas en el contrato, garantizando la resistencia, nivelación y acabado adecuado del contrapiso. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.





CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
1,00	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,10	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5,86	5,86	$ 6.553.760,00

Justificación: Informamos que la actividad de suministro y construcción de placa de entrepiso maciza en concreto de 20.7 MPa (3000 PSI), con mezcla en obra ha sido ejecutada en su totalidad. Los trabajos se realizaron conforme a las especificaciones técnicas y los planos establecidos en el contrato, asegurando la correcta dosificación de la mezcla y la resistencia requerida. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.






CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
1,00	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,11	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	217,73	217,73	$ 2.021.841,00


Justificación: Informamos que la actividad de suministro e instalación de malla electrosoldada FY=5000 KG/CM², 500 MPa, incluyendo figurado, armado, colocación y amarre ha sido ejecutada en su totalidad. Todos los trabajos se realizaron conforme a las especificaciones técnicas y los planos establecidos en el contrato, asegurando que la malla electrosoldada cumpla con las características de resistencia y calidad requeridas. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.





CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
1,00	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,12	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	39,16	39,16	$ 1.367.741,00

Justificación: Informamos que la actividad de pañete en muros exteriores con mortero 1:4 impermeabilizado ha sido ejecutada en su totalidad. El trabajo se realizó conforme a las especificaciones técnicas y las condiciones establecidas en el contrato, asegurando la correcta aplicación del mortero. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.




INFORME FINAL

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
1,00	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,13	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	135,84	135,84	$ 5.832.426,00


Justificación: Informamos que la actividad de pañete en muros interiores con mortero 1:4 sobre malla con vena, incluyendo filos y dilataciones, suministro y aplicación ha sido ejecutada en su totalidad. El trabajo se realizó conforme a las especificaciones técnicas y las condiciones establecidas en el contrato, asegurando la correcta aplicación del mortero sobre la malla con vena y el acabado de los filos y dilataciones. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.






CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
1,00	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,14	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANO	M2	91,52	79,06	$ 1.117.039,00

Justificación: Informamos que la actividad de pintura vinilo T. Coraza exterior 3 mano, ha sido ejecutada en su totalidad. El trabajo se realizó conforme a las especificaciones técnicas y las condiciones establecidas en el contrato, asegurando la correcta aplicación de la pintura. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.





CAPITULO 2. CONSTRUCCIÓN DE OSARIOS

CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
2,00	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,01	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,67	0,67	$ 225.925,00

Justificación: Informamos que la actividad de demolición de concreto simple, incluyendo el trasiego y el cargue manual de los escombros ha sido ejecutada en su totalidad. Todos los trabajos se realizaron conforme a las especificaciones técnicas y procedimientos de seguridad establecidos en el contrato, asegurando una correcta demolición y traslado del material resultante. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.





INFORME FINAL

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
2,00	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,02	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,31	0,31	$ 27.378,00

Justificación: Informamos que la actividad de excavación manual en conglomerado hasta una profundidad de 2.00 m, incluyendo el cargue del material excavado ha sido ejecutada en su totalidad. Los trabajos se realizaron conforme a las especificaciones técnicas y los estándares de seguridad establecidos en el contrato, garantizando una excavación adecuada y el cargue seguro de los materiales resultantes. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.





CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
2,00	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,03	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA.	M2	3,92	3,92	$ 14.716,00

Justificación: Informamos que la actividad de localización y replanteo convencional de obra arquitectónica, en la extensión prevista en metros cuadrados y sin incluir comisión topográfica ha sido ejecutada en su totalidad. Los trabajos se realizaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, asegurando la correcta ubicación y alineación de los elementos arquitectónicos proyectados. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.





CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
2,00	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,04	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0,09	0,09	$ 54.433,00

Justificación: Informamos que la actividad de solado y limpieza en concreto de 13.8 MPa (2000 PSI) ha sido ejecutada en su totalidad. Los trabajos fueron realizados conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, garantizando que el concreto cumpla con la resistencia y acabado requeridos para esta actividad. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.







INFORME FINAL

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**CANT.**	**VALOR**
2,00	**CONSTRUCCION OSARIOS**				
2,05	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,55	0,55	$ 532.983,00


Justificación: Informamos que la actividad de suministro y construcción de viga en concreto de 20.7 MPa (3000 PSI), con mezcla realizada en obra ha sido ejecutada en su totalidad. Los trabajos fueron realizados conforme a las especificaciones técnicas y los planos estructurales del contrato, garantizando la adecuada resistencia, dimensiones y calidad de la viga construida. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.






CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**CANT.**	**VALOR**
2,00	**CONSTRUCCION OSARIOS**				
2,06	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	0,24	0,24	$ 14.924,00

Justificación: Informamos que la actividad de relleno con material mixto de río sin procesar, con tamaño máximo de 2", incluyendo suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación manual con equipo liviano ha sido ejecutada en su totalidad. Los trabajos se realizaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, asegurando la correcta compactación, nivelación y estabilidad del material. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.






CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
2,00	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,07	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,27	0,27	$ 213.272,00


Justificación: Informamos que la actividad de suministro y construcción de placa de contrapiso en concreto de 20.7 MPa (3000 PSI), con mezcla realizada en obra ha sido ejecutada en su totalidad. Los trabajos fueron realizados conforme a las especificaciones técnicas y los requerimientos establecidos en el contrato, garantizando la adecuada resistencia, nivelación y acabado de la placa de contrapiso. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad






CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
2,00	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,08	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,46	0,46	$ 617.340,00


Justificación: Informamos que la actividad de suministro y construcción de columna en concreto de 20.7 MPa (3000 PSI), con mezcla realizada en obra ha sido ejecutada en su totalidad. Los trabajos se llevaron a cabo conforme a las especificaciones técnicas y los planos estructurales establecidos en el contrato, asegurando que la columna cumpla con los requisitos de resistencia, dimensiones y calidad. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.






CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
2,00	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,09	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,38	1,38	$ 1.543.377,00

Justificación: Informamos que la actividad de suministro y construcción de placa de entrepiso maciza en concreto de 20.7 MPa (3000 PSI), con mezcla realizada en obra ha sido ejecutada en su totalidad. Los trabajos fueron realizados conforme a las especificaciones técnicas y los planos estructurales establecidos en el contrato, asegurando la adecuada resistencia, nivelación y calidad de la placa. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.





CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
2,00	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,10	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	18,26	18,26	$ 990.952,00

Justificación: Informamos que la actividad de construcción de muro en bloque Flexa No. 4, con dimensiones de 0.10 x 0.20 x 0.30 m, utilizando mortero tipo S en proporción 1:3 ha sido ejecutada en su totalidad. Los trabajos se realizaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, garantizando una correcta alineación, resistencia y calidad en la aplicación del mortero y colocación de los bloques. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.







INFORME FINAL

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
2,00	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,11	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	12,36	12,16	$ 424.712,00


Justificación: Informamos que la actividad de pañete en muros exteriores con mortero 1:4 impermeabilizado ha sido ejecutada en su totalidad. El trabajo se realizó conforme a las especificaciones técnicas y las condiciones establecidas en el contrato, asegurando la correcta aplicación del mortero. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.






CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
2,00	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,12	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	43,45	43.45	$ 1.865.569,00


Justificación: Informamos que la actividad de pañete en muros interiores, utilizando mortero en proporción 1:4 sobre malla con vena, incluyendo filos y dilataciones, así como el suministro y aplicación ha sido ejecutada en su totalidad. Los trabajos fueron realizados conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, asegurando un acabado uniforme, resistente y con el correcto tratamiento de filos y juntas de dilatación. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.






CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**CANT.**	**VALOR**
2,00	**CONSTRUCCION OSARIOS**				
2,13	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	49,71	49,29	$ 457.707,00


Justificación: Informamos que la actividad de suministro e instalación de malla electrosoldada de 500 MPa (5000 kg/cm²), incluyendo figurado, armado, colocación y amarre ha sido ejecutada en su totalidad. Los trabajos se realizaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, asegurando la correcta instalación de la malla con la resistencia requerida y una adecuada disposición de los amarres. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad






CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
2,00	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,14	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	141,11	141,11	$ 1.217.638,00


Justificación: Informamos que la actividad de suministro, figurado, armado, colocación y amarre de acero de refuerzo G60 con resistencia de 4200 MPa (4200 kg/cm²) ha sido ejecutada en su totalidad. Los trabajos se realizaron conforme a las especificaciones técnicas del contrato, asegurando el cumplimiento de las dimensiones y resistencia requeridas en el diseño estructural y una disposición adecuada en los elementos constructivos. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.






CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
2,00	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,15	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANO	M2	9,36	9,36	$ 132.247,00

Justificación: Informamos que la actividad de pintura vinilo T. Coraza exterior 3 mano, ha sido ejecutada en su totalidad. El trabajo se realizó conforme a las especificaciones técnicas y las condiciones establecidas en el contrato, asegurando la correcta aplicación de la pintura. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.





3. BALANCE FINANCIERO.

El proyecto, cuyo valor total asciende a $53.688.906, ha alcanzado un avance del 100% a fecha del 01 de diciembre de 2024, lo que corresponde a un monto ejecutado de $53.429.373. En este informe, se presenta la solicitud de pago final por un valor de $ 5.119.090, que representa el costo asociado a las actividades desarrolladas hasta la fecha de corte, conforme a los términos establecidos en el contrato.

De acuerdo con el avance registrado, queda un saldo a favor del municipio, equivalente a $259.533.

Este balance financiero refleja el progreso tanto físico como económico del proyecto, garantizando la correspondencia entre los recursos asignados y las metas alcanzadas, en cumplimiento con los lineamientos contractuales y normativos aplicables.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA		%
ANTICIPO	N/A	**N/A**
VALOR EJECUTADO	$ 53.429.373,00	**99,52%**
VALOR NO EJECUTADO	$ 259.533,00	**0,48%**
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	**$ 53.688.906,00**	**100%**

4. GARANTIAS DEL CONTRATO

INFORME FINAL

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

El CONTRATISTA se comprometió a construir a favor del MUNICIPIO y presentar a éste, dentro de un (01) día hábil siguiente a la firma del contrato, la garantía única otorgada a través de una entidad bancaria o compañía aseguradora, cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria que ampare los riesgos de; cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estabilidad y calidad de obra y la responsabilidad civil extracontractual especificados y establecidos en el contrato de obra No. 100-13-09-002-2024

GARANTIAS DEL CONTRATO			
AMPARO	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/09/2024	02/03/2025	$ 3.636.967,80
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/09/2024	02/11/2027	$ 1.818.483,90
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	18/09/2024	17/09/2029	$ 7.273.935,60
RESPONSABILIDAD CIIVL EXTRACONTRACTUAL	18/09/2024	02/11/2024	$ 260.000.000

GARANTIAS ACTA DE INICIO			
AMPARO	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/10/2024	18/03/2025	$ 3.636.967,80
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/10/2024	18/11/2025	$ 1.818.483,90
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	04/10/2024	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	$ 7.273.935,60
RESPONSABILIDAD CIIVL EXTRACONTRACTUAL	04/10/2024	18/11/2024	$ 260.000.000

GARANTIAS REINICIO Y ADICION			
AMPARO	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/10/2024	05/04/2025	$ 5.368.890,60
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/10/2024	05/12/2027	$ 2.684.445,30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	04/10/2024	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	$ 10.737.781,20
RESPONSABILIDAD CIIVL EXTRACONTRACTUAL	04/10/2024	16/12/2024	$ 260.000.000

GARANTIAS RECIBO FINAL			
AMPARO	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/10/2024	05/04/2025	$ 5.368.890,60
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/10/2024	05/12/2027	$ 2.684.445,30

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	04/12/2024	04/12/2029	$ 10.737.781,20

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- En conclusión, la presente solicitud de cobro final, por un valor de $5.119.090, se justifica plenamente dado que a la fecha del 01 diciembre de diciembre de 2024 se ha alcanzó un avance físico del 100% y financiero del 99,52% del proyecto, correspondiente a un monto ejecutado de $53.429.373. Este cobro parcial refleja el progreso real de las actividades realizadas y validadas en el marco del CONTRATO DE OBRA No. 100-13-09-002-2024, cumpliendo con las especificaciones técnicas, normativas y contractuales establecidas.

Atentamente;

ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE.
C.C. 1.121.865.059 de Villavicencio.
Representante Legal.
UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024.

	ACTA PARCIAL DE PAGO	F-109 Version:002 FECHA : AGOSTO DE 2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	OBRA	CONTRATO N°	100-13-09-002-2024		
OBJETO	CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META				
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024	NIT Ó CÉDULA	901.811.916-1		
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE	CÉDULA	1.121.865.059	No. CELULAR	3132125961
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	N/A	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	N/A		
NIT Ó CÉDULA	N/A	REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA	N/A		
NOMBRE SUPERVISOR	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ	CARGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 36.369.678,00	FECHA DEL CONTRATO	19/09/2024		
PLAZO DE EJECUCION	DIAS 15 MESES 1	HASTA	18/11/2024		
FECHA DE INICIO	4/10/2024	FECHA DE TERMINACION INICIAL :	18/11/2024		

FORMA DE PAGO :

El Municipio pagará el valor del contrato resultante del presente proceso de la siguiente manera:
El municipio pagará al contratista pagos parciales hasta el 90% del valor del contrato, teniendo en cuenta el avance físico de la obra; y el 10% restante se cancelará con la liquidación del contrato, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) El valor de la primera acta parcial se realizará cuando se haya ejecutado como mínimo el veinte (20%) de ejecución de avance de la obra, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la supervisión, previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe de supervisor, factura y demás documentos solicitados.
b) Un 70% mediante actas parciales de obra, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la supervisión previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe de supervisión, factura y demás documentos solicitados.
c) El Diez por ciento (10%) final, a la liquidación del contrato, previa certificación de cumplimiento total de la ejecución suscrita por el supervisor designado y la suscripción del acta de liquidación final por parte del supervisor designado y las partes.

No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	01567	FECHA:	21/08/2024	No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	01712	FECHA:	19/09/2024
VALOR	$ 36.370.502,00			VALOR :	$ 36.369.678,00		

FUENTES DE FINANCIACION :

FUENTE:	VALOR:
PROPIOS	$ 36.369.678,00
N/A	$
N/A	$

CODIGO Y DENOMINACION PRESUPUESTAL : 2.3.1.19.1905.0300-22 BPIN 2024505730008 Ampliacion de la infraestructura fisica del cementerio municipal de Puerto López.

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A . PRORROGAS

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

B. SUSPENSIONES - AMPLIACIONES A SUSPENSIONES

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO	
		MES	DIAS
1	8/11/2024	0	15
N/A	N/A	N/A	N/A

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO SUSPENSION	
		MES	DIAS
1	22/11/2024	0	15
N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 3/12/2024

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA ACTA	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($) N/A

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA N°	FECHA ACTA	VALOR ($)
1	25/11/2024	$ 17.319.228,00

No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2051	FECHA:	31/10/2024	No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2150	FECHA:	25/11/2024
VALOR	$ 17.319.228,00			VALOR :	$ 17.319.228,00		

FUENTES DE FINANCIACION :

FUENTE:	VALOR:
PROPIOS	$ 17.319.228,00
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

CODIGO Y DENOMINACION PRESUPUESTAL : 2.3.1.19.1905.0300-22 BPIN 2024505730008 Ampliacion de la infraestructura fisica del cementerio municipal de Puerto López.

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($) $ 53.688.906,00

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 53.688.906,00			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	15	DIAS	1	MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	3/12/2024			

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ

ACTA PARCIAL DE PAGO

F-109
Version:002
FECHA : AGOSTO DE 2023

En las instalaciones locativas de la Alcaldía Municipal de Puerto López-Meta a los dieciseis (15) días del mes diciembre del año 2024 se reunieron : **UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024**, identificada con Nit 901.811.916-1, Representada Legalmente por **ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE** dentificada con C.C 1.121.865.059, y la ingeniera **MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ**, actuando en calidad de supervisor del Contrato de obras No. 100-13-09-002-2024 suscrito el dia 19/09/2024, con el fin de suscribir la presente ACTA FINAL del contrato mencionado anteriormente asi:

(a) ITEM No.	(b) DESCRIPCION ACTIVIDAD	(c) UNID.	CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACOMULADO A LA PRESENTE ACTA		
			(d) CANT	(e) VR UNIT	(f) VR PARCIAL	(g) CANT	(e) VR UNIT	(I) CANT	(e) VR UNIT	(g+I) (j)CANT	(e) VR UNIT	(j*e)(k)VR TOTAL
1.	**CONSTRUCCIÓN BOVEDAS**				$ 32.628.656,00		$ 29.967.828,00		$ 2.484.780,00			$ 32.452.608,00
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTONICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	27,27	$ 3.754,00	$ 102.372,00	27,27	$ 102.372,00	0,00	$ -	27,27	$ 3.754,00	$ 102.372,00
1,2	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	27,27	$ 8.831,00	$ 240.821,00	27,27	$ 240.821,00	0,00	$ -	27,27	$ 8.831,00	$ 240.821,00
1,3	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0,22	$ 604.816,00	$ 133.060,00	0,22	$ 133.060,00	0,00	$ -	0,22	$ 604.816,00	$ 133.060,00
1,4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,84	$ 969.060,00	$ 1.783.070,00	1,84	$ 1.783.070,00	0,00	$ -	1,84	$ 969.060,00	$ 1.783.070,00
1,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	5,63	$ 62.183,00	$ 350.090,00	5,63	$ 350.090,00	0,00	$ -	5,63	$ 62.183,00	$ 350.090,00
1,6	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,20	$ 1.342.043,00	$ 1.610.452,00	1,20	$ 1.610.452,00	0,00	$ -	1,20	$ 1.342.043,00	$ 1.610.452,00
1,7	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	583,75	$ 8.629,00	$ 5.037.179,00	583,75	$ 5.037.179,00	0,00	$ -	583,75	$ 8.629,00	$ 5.037.179,00
1,8	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0 12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:4)	M2	89,22	$ 53.733,00	$ 4.794.058,00	89,22	$ 4.794.058,00	0,00	$ -	89,22	$ 53.733,00	$ 4.794.058,00
1,9	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,91	$ 789.895,00	$ 1.508.699,00	1,91	$ 1.508.699,00	0,00	$ -	1,91	$ 789.895,00	$ 1.508.699,00
1,10	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5,86	$ 1.118.389,00	$ 6.553.760,00	5,86	$ 6.553.760,00	0,00	$ -	5,86	$ 1.118.389,00	$ 6.553.760,00
1,11	MALLA ELECTROSOLDADA FY=6000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	217,73	$ 9.286,00	$ 2.021.841,00	217,73	$ 2.021.841,00	0,00	$ -	217,73	$ 9.286,00	$ 2.021.841,00
1,12	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	39,16	$ 34.927,00	$ 1.367.741,00	0,00	$ -	39,16	$ 1.367.741,00	39,16	$ 34.927,00	$ 1.367.741,00
1,13	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	135,84	$ 42.936,00	$ 5.832.426,00	135,84	$ 5.832.426,00	0,00	$ -	135,84	$ 42.936,00	$ 5.832.426,00
1,14	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	91,52	$ 14.129,00	$ 1.293.086,00	0,00	$ -	79,06	$ 1.117.039,00	79,06	$ 14.129,00	$ 1.117.039,00
2.	**CONSTRUCCION OSARIOS**				$ 8.366.243,00		$ 6.910.251,00		$ 1.422.922,00			$ 8.333.173,00
2,1	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,67	$ 337.201,00	$ 225.925,00	0,67	$ 225.925,00	0,00	$ -	0,67	$ 337.201,00	$ 225.925,00
2,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,31	$ 88.316,00	$ 27.378,00	0,31	$ 27.378,00	0,00	$ -	0,31	$ 88.316,00	$ 27.378,00
2,3	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTONICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA.	M2	3,92	$ 3.754,00	$ 14.716,00	3,92	$ 14.716,00	0,00	$ -	3,92	$ 3.754,00	$ 14.716,00
2,4	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0,09	$ 604.816,00	$ 54.433,00	0,09	$ 54.433,00	0,00	$ -	0,09	$ 604.816,00	$ 54.433,00
2,5	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,55	$ 969.060,00	$ 532.983,00	0,55	$ 532.983,00	0,00	$ -	0,55	$ 969.060,00	$ 532.983,00
2,6	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	0,24	$ 62.183,00	$ 14.924,00	0,24	$ 14.924,00	0,00	$ -	0,24	$ 62.183,00	$ 14.924,00
2,7	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,27	$ 789.895,00	$ 213.272,00	0,27	$ 213.272,00	0,00	$ -	0,27	$ 789.895,00	$ 213.272,00
2,8	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,46	$ 1.342.043,00	$ 617.340,00	0,46	$ 617.340,00	0,00	$ -	0,46	$ 1.342.043,00	$ 617.340,00
2,9	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	1,39	$ 1.118.389,00	$ 1.554.561,00	1,39	$ 1.554.561,00	-0,01	-$ 11.184,00	1,38	$ 1.118.389,00	$ 1.543.377,00
2,10	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0 10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	18,26	$ 54.269,00	$ 990.952,00	18,26	$ 990.952,00	0,00	$ -	18,26	$ 54.269,00	$ 990.952,00
2,11	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	12,36	$ 34.927,00	$ 431.698,00	0,00	$ -	12,16	$ 424.712,00	12,16	$ 34.927,00	$ 424.712,00
2,12	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	43,45	$ 42.936,00	$ 1.865.569,00	22,93	$ 984.522,00	20,52	$ 881.047,00	43,45	$ 42.936,00	$ 1.865.569,00
2,13	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACION	KG	49,71	$ 9.286,00	$ 461.607,00	49,71	$ 461.607,00	-0,42	-$ 3.900,00	49,29	$ 9.286,00	$ 457.707,00
	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	141,11	$ 8.629,00	$ 1.217.838,00	141,11	$ 1.217.838,00	0,00	$ -	141,11	$ 8.629,00	$ 1.217.838,00
2,14	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	9,36	$ 14.129,00	$ 132.247,00	0,00	$ -	9,36	$ 132.247,00	9,36	$ 14.129,00	$ 132.247,00
				COSTO DIRECTO	$ 40.983.898,00		$ 36.878.079,00		$ 3.907.702,00			$ 40.785.781,00
				ADMINISTRACION 25%	$ 10.245.974,50		$ 9.219.519,75		$ 976.925,50			$ 10.196.445,25
				IMPREVISTOS 1%	$ 409.838,98		$ 368.780,79		$ 39.077,02			$ 407.857,81
				UTILIDAD 5%	$ 2.049.194,90		$ 1.843.903,95		$ 195.385,10			$ 2.039.289,05
				AIU 31%	$ 12.705.008,38		$ 11.432.204,49		$ 1.211.387,62			$ 12.643.592,11
				COSTO TOTAL	$ 53.688.906,38		$ 48.310.283,49		$ 5.119.089,62			$ 53.429.373,11
	COSTO TOTAL AJSUTE AL PESO				$ 53.688.906,00		$ 48.310.283,00		$ 5.119.090,00			$ 53.429.373,00

Nota : Anexo a la presente acta se hace entrega de Memorias de Calculo F-260 , donde se hace la cuantificacion de cada una de las actividades objeto de cobro de la presente acta.

Para constancia de lo anterior se firma en Puerto Lopez -Meta a los Dieciocho (15) días del mes diciembre del año 2024

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024
NIT.: 901.811.916-1
ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
C.C. 1.121.865.059 de Villavicencio
CONTRATISTA

N/A
INTERVENTORIA

MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SUPERVISOR ASIGNADO

Nota : Diligenciar celda de supervisor según aplique

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ACTA DE RELACION PERSONAL DE OBRA	Código: F - 244
		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

CONTRATO N°	**100-13-09-002-2024**	**PROYECTO N°**	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META		
OBJETO DEL PROYECTO:	N/A		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
NIT:	901811.916-1		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1 de octubre de 2024 a 31 de octubre de 2024

Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula	Tipo de Vinculacion	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro	Asignación Salarial	AFILIACION								Ingreso Base de Cotización
							EPS	%	PENSION	%	ARL	NIVEL	Caja de Compensación	%	
JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA	RESIDENTE	12.980.082	INDEPENDIENTE	4/10/2024	2/12/2024	$ 1.300.000,00	SANITAS	12,5	PORVENIR	16	POSITIVA	1	N/A		$ 1.300.000,00

Nota: Mediante la presente acta se acredita que el personal de la ejecución del proyecto se encuentra Afiliado a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos; incluso los trabajadores independientes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los **viernes, 20 de diciembre de 2024**

Firma:
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
Secretaria de Infraestructura
SUPERVISORA

Firma: N/A
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional:

Firma: N/A
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Firma: Carlos Moreno C
Nombre: CARLOS ALBERTO MORENO CRUZ
CONTADOR DE CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 198354 -T

Firma: N/A
Nombre:
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

OBSERVACIONES:

Nota: Se debe Anexar a la presente Acta las afiliaciones del personal relacionado, previamente verificadas por la Supervisión.

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, asi mismo las casillas de N° de matricula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Código: F - 252 Versión: 001 Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	

Fecha: 20/12/2024

CONTRATO N°	**100-13-09-002-2024**	**PROYECTO N°**	
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
NIT:	901.811.916-1		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

NUMERO DE PLANILLA:	8633576608	**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:**	1 de octubre de 2024	a	31 de octubre de 2024

Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor Riesgos profesionales	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR					
JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA	RESIDENTE	12.980.082	$ 1.300.000,00	30	SANITAS	163000	PORVENIR	$ 208.600,00	$ 6.900,00	N/A	N/A	N/A	$ 378.500,00
												Total	$ 378.500,00

Nota: Los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 20 de diciembre de 2024

Firma:
Nombre: **ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE**
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: **MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ**
Secretaria de Infraestructura
SUPERVISORA

Firma: N/A
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional:

Firma: N/A
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Firma: Carlos Moreno C
Nombre: **CARLOS ALBERTO MORENO CRUZ**
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 198354-T

Firma: N/A
Nombre:
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:

OBSERVACIONES:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PALACIOS MOLINA JUAN CARLOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-12980082
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-11-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-22
FECHA DE PAGO:	2024-11-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	8633576608
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8620638545
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 500	$ 162.500	$ 163.000
Z30301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 800	$ 208.000	$ 208.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.800	$ 6.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 377.300	$ 378.500

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	ACTA DE RELACION PERSONAL DE OBRA	Código: F - 244
		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

CONTRATO N°	**100-13-09-002-2024**	**PROYECTO N°**	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META		
OBJETO DEL PROYECTO:	N/A		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
NIT:	901811.916-1		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1 de noviembre de 2024 a 30 de noviembre de 2024

Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula	Tipo de Vinculacion	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro	Asignación Salarial	AFILIACION								Ingreso Base de Cotización
							EPS	%	PENSION	%	ARL	NIVEL	Caja de Compensación	%	
JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA	RESIDENTE	12.980.082	INDEPENDIENTE	04/10/204	2/12/2024	$ 1.300.000,00	SANITAS	12,5	PORVENIR	16	POSITIVA	1	N/A		$ 1.300.000,00

Nota: Mediante la presente acta se acredita que el personal de la ejecución del proyecto se encuentra Afiliado a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos; incluso los trabajadores independientes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los **viernes, 20 de diciembre de 2024**

Firma:
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA

Firma: N/A
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional:

Firma: Carlos Moreno C
Nombre: CARLOS ALBERTO MORENO CRUZ
CONTADOR DE CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 198354 -T

Firma:
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
Secretaria de Infraestructura
SUPERVISORA

Firma: N/A
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Firma: N/A
Nombre:
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

OBSERVACIONES:

Nota: Se debe Anexar a la presente Acta las afiliaciones del personal relacionado, previamente verificadas por la Supervisión.

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, asi mismo las casillas de N° de matricula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Código: F - 252 Versión: 001 Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:

Fecha: 20/12/2024

CONTRATO N°	**100-13-09-002-2024**	**PROYECTO N°**	
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
NIT:	901.811.916-1		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

NUMERO DE PLANILLA:	8633972873						**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:**		1 de noviembre de 2024 a 30 de noviembre de 2024				
Nombre personal	**Cargo y/o oficio**	**cedula**	**sueldo**	**Dias Cotizados**	**SALUD**		**PENSIÓN**		**Valor Riesgos profesionales**	**I.C.B.F.**	**SENA**	**caja de compensación**	**Total a pagar**
					EPS	**VALOR**	**PENSION**	**VALOR**					
JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA	RESIDENTE	12.980.082	$ 1.300.000,00	30	SANITAS	162500	PORVENIR	$ 208.000,00	$ 6.800,00	N/A	N/A	N/A	$ 377.300,00
												Total	$ 377.300,00

Nota: Los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 20 de diciembre de 2024

Firma:
Nombre: **ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE**
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: **MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ**
Secretaria de Infraestructura
SUPERVISORA

Firma: N/A
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional:

Firma: N/A
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Firma: Carlos Moreno C
Nombre: **CARLOS ALBERTO MORENO CRUZ**
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 198354-T

Firma: N/A
Nombre:
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:

OBSERVACIONES:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PALACIOS MOLINA JUAN CARLOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-12980082
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-12-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-19
FECHA DE PAGO:	2024-12-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-11
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	8633972873
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8620638545
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 6.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 377.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 22/01/2025

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	ACTA DE RELACION PERSONAL DE OBRA	Código: F - 244
		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

CONTRATO N°	**100-13-09-002-2024**	**PROYECTO N°**	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META		
OBJETO DEL PROYECTO:	N/A		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
NIT:	901811.916-1		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1 de diciembre de 2024 a 31 de diciembre de 2024

Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula	Tipo de Vinculacion	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro	Asignación Salarial	AFILIACION								Ingreso Base de Cotización
							EPS	%	PENSION	%	ARL	NIVEL	Caja de Compensación	%	
JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA	RESIDENTE	12.980.082	INDEPENDIENTE	04/10/204	2/12/2024	$ 1.300.000,00	SANITAS	12,5	PORVENIR	16	POSITIVA	1	N/A		$ 1.300.000,00

Nota: Mediante la presente acta se acredita que el personal de la ejecución del proyecto se encuentra Afiliado a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos; incluso los trabajadores independientes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los **lunes, 6 de enero de 2025**

Firma:
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
Secretaria de Infraestructura
SUPERVISORA

Firma: N/A
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional:

Firma: N/A
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Firma: Carlos Moreno C.
Nombre: CARLOS ALBERTO MORENO CRUZ
CONTADOR DE CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 198354 -T

Firma: N/A
Nombre:
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

OBSERVACIONES:

Nota: Se debe Anexar a la presente Acta las afiliaciones del personal relacionado, previamente verificadas por la Supervisión.

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, asi mismo las casillas de N° de matricula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Código: F - 252 Versión: 001 Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	

Fecha: 6/01/2025

CONTRATO N°	**100-13-09-002-2024**	**PROYECTO N°**	
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
NIT:	901.811.916-1		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

NUMERO DE PLANILLA:	8633972873				**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:**		1 de diciembre de 2024		a	31 de diciembre de 2024			
Nombre personal	**Cargo y/o oficio**	**cedula**	**sueldo**	**Dias Cotizados**	**SALUD**		**PENSIÓN**		**Valor Riesgos profesionales**	**I.C.B.F.**	**SENA**	**caja de compensación**	**Total a pagar**
					EPS	**VALOR**	**PENSION**	**VALOR**					
JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA	RESIDENTE	12.980.082	$ 1.300.000,00	30	SANITAS	163100	PORVENIR	$ 208.700,00	$ 6.900,00	N/A	N/A	N/A	$ 378.700,00
												Total	$ 378.700,00

Nota: Los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 06 de enero de 2025

Firma:
Nombre: **ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE**
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: **MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ**
Secretaria de Infraestructura
SUPERVISORA

Firma: N/A
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional:

Firma: N/A
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Firma: Carlos Moreno C.
Nombre: **CARLOS ALBERTO MORENO CRUZ**
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 198354-T

Firma: N/A
Nombre:
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:

OBSERVACIONES:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PALACIOS MOLINA JUAN CARLOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-12980082
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-01-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-22
FECHA DE PAGO:	2025-01-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	8634622458
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8620638545
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 600	$ 162.500	$ 163.100
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 700	$ 208.000	$ 208.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.800	$ 6.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 377.300	$ 378.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 20/02/2025

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901539430-7	SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS		cr 19 N 2A -61	3132125961	sjisuministrossas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	15/11/2024	81246155	$319.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	52.000	0		0		0	3	200	0	52.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING - Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	3	500	0	208.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.800				6.800	3	100	6.900			68	6.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	52.000	3	200	52.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	3	0	0	0
ICBF				
0	3	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	52.000	52.200
Pensión	1	208.000	208.500
Riesgos Laborales	1	6.800	6.900
CCF	1	52.000	52.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	318.800	319.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901539430-7	SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS	cr 19 N 2A -61	3132125961	sjisuministrossas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-11	2024-10	E	15/11/2024	81246155	$319.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colsena	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IRA	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1121865059	LESMES AGUIRRE ERIKA LORENA	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF34	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901539430-7	SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS	VDA LAS MERCEDES	3132125961	sjisuministrossas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	30/12/2024	82050957	$323.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	52.000	0		0		0	21	800	0	52.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	21	3.000	0	211.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.800				6.800	21	100	6.900			68	6.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	52.000	21	800	52.800	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	21	0	0	0
ICBF				
0	21	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	52.000	52.800
Pensión	1	208.000	211.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.900
CCF	1	52.000	52.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	318.800	323.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901539430-7	SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS	VDA LAS MERCEDES	3132125961	sjisuministrossas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	30/12/2024	82050957	$323.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Enviada	IRO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMISIONADA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1121865059	LESMES AGUIRRE ERIKA LORENA	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF34	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901539430-7	SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS	cr 19 N 2A -61	3132125961	sjisuministrossas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	01/11/2024	80492369	$324.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	52.000	0		0		0	24	900	0	52.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	24	3.600	0	211.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.800				6.800	24	200	7.000			68	7.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	52.000	24	900	52.900	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	24	0	0	0
ICBF				
0	24	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	52.000	52.900
Pensión	1	208.000	211.600
Riesgos Laborales	1	6.800	7.000
CCF	1	52.000	52.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	318.800	324.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901539430-7	SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS	cr 19 N 2A -61	3132125961	sjisuministrossas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	01/11/2024	80492369	$324.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Salario	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1121865059	LESMES AGUIRRE ERIKA LORENA	1	0			SI																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF34	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEC3
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha generación: 22/05/2025 10:18:10
Fecha expedición: 22/05/2025 10:18:11

UNION TEMPORAL CEMENTERIO 2024
NIT: 901811916-1
Bogota, D.c. Colombia

FACTURADO A

MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
NIT 892099325-0
calle 6 No. 4 - 40 Puerto López (MET)
TEL: 6450412
sechacienda@puertolopez-meta.gov.co
puerto lopez

CUFE: c404af5c41f14fb2d0d45fa898bf90cbbdcad3af07e4869b4f6b9e0c146252b49d429fe9bf72eb49c58f0ec53dea9907

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	*C01* COSTO DIRECTO	1	$ 3.907.702,00		$ 3.907.702,00
2	*PTC01* ADMINISTRACION 26%	1	$ 1.016.002,52		$ 1.016.002,52
3	*C03* IMPREVISTOS	1	$ 39.077,02		$ 39.077,02
4	*PTC02* UTILIDAD 4%	1	$ 156.308,08		$ 156.308,08

Total cantidad : 4
CINCO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 5.119.089,62
TOTAL FACTURA	**$ 5.119.089,62**
AJUSTE	$ 0,38
TOTAL NETO	**$ 5.119.090,00**

PAGO FINAL CONTRATO DE OBRA NO. 100-13-09-002-2024
CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNIPIO DE PUERTO LOPEZ META

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764073670475 vigencia de 25/06/2024 al 25/06/2026 rango del 1 al 1000 prefijo FEC. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099006-5** - www.aliaddo.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 9 Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario 14991240171

(415)7707212489984(8020) 000001499124017 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 1 1 9 1 6	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL CEMENTERIO 2024

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
KM 14 VIA ACACIAS VDA LAS MERCEDES FCA NARANJITOS

42. Correo electrónico sjisuministrossas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 2 1 2 5 9 6 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica			Ocupación	
Actividad principal	Actividad secundaria	Otras actividades		
46. Código / 47. Fecha inicio actividad	48. Código / 49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0 / 2 0 2 4 0 3 0 8				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1	4	1	6	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios: ☐ 61. Fecha 2024 - 03 - 14 / 09 : 53: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PERDOMO BERNAL ISMAEL ENRIQUE
985. Cargo Analista IV

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14991240171

(415)7707212489984(8020) 000001499124017 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 1 1 9 1 6	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 3 0 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 1	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 3 1 3	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	5 7 3	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 3 0 8	
81. Hasta	2 0 2 5 0 3 0 8	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14991240171

(415)7707212489984(8020) 000001499124017 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 1 1 9 1 6	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 3 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 2 1 8 6 5 0 5 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LESMES	AGUIRRE	ERIKA	LORENA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 3 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 6 0 8 2 6 0 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MORENO	CRUZ	CARLOS	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14991240171

(415)7707212489984(8020) 000001499124017 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 1 1 9 1 6	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 2 9 8 0 0 8 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PALACIOS	MOLINA	JUAN	CARLOS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 2 0 2 4 0 3 0 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 5 3 9 4 3 0	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 9	2 0 2 4 0 3 0 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

RESOLUCIÓN NÚMERO 329
FECHA: 30 DICIEMBRE DE 2024

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA CESION DE DERECHOS ECOMOMICOS DE UN CONTRATO"

La Jefe de la Oficina de Contratación del Municipio de Puerto López en ejercicio de las funciones delegadas por decreto 35 de 2016 expedido por el alcalde de Puerto López Meta y con base en lo señalado en la ley 80 de 1993 y

CONSIDERANDO:

Que el Municipio de Puerto López celebró el CONTRATO DE OBRA Número 100-103-13-09-00002-2024 con la UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024 NIT.901811916-1 RL ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE C.C 1.121.865.059, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META"

Que el contrato se encuentra en etapa de liquidación.

Que por escrito de fecha 27 Diciembre de 2024, el contratista celebra contrato de cesión de derechos económicos y solicita a la administración, se autorice la cesión de derechos económicos que resulten del pago del contrato a favor de **GENTIL ANTONIO VILLAFAÑE SANJUANEZ** identificado con la C.C. No 17.386.522 de Puerto Lopez Meta. El valor cedido corresponde a la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS MCTE ($53.688.906).

Que, mediante la cesión de crédito, ocurre la transferencia de un derecho de crédito de un patrimonio a otro, en virtud de un acto *inter vivos*. La cesión de crédito surge como consecuencia de un acuerdo por el cual el derecho crediticio pasa del patrimonio del acreedor inicial (cedente) al de un nuevo acreedor (cesionario) sin que la obligación originaria se vea alterada. El extremo pasivo de la relación obligacional permanece inalterado (deudor cedido).

Que la jurisprudencia ha determinado como regla para la cesión de créditos:

Un acreedor de una cuenta de cobro, producto de un contrato con una entidad estatal, no puede ceder su crédito a un tercero, cuando la cuenta de cobro aún no había sido elaborada y sin obtener para esta cesión la autorización de la entidad estatal deudora del crédito, dado que:

1. Para generar los efectos de la cesión respecto del deudor y de terceros, se requiere que la cesión sea notificada por el cesionario al deudor o aceptada por éste. La notificación se surte con exhibición del título que lleve anotado el traspaso del derecho con la designación del cesionario y bajo la firma del cedente y la aceptación

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4 – 40
Teléfonos 6450412 – 6451867
Email: contratacion@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co

tiene lugar cuando el deudor realiza un acto o conducta del cual se deduzca que conoce la cesión, aceptación que puede ser expresa o tácita.

2. En el evento de que el crédito no conste en documento, se requiere elaborar u otorgar, para tal efecto, un documento por el cedente al cesionario. Sin el lleno de los anteriores requisitos no se perfecciona el negocio jurídico de cesión y, por tanto, el crédito no se desplaza del cedente al cesionario, es decir, no queda radicado en cabeza de éste.

Igualmente, en concepto de la Agencia Nacional de Contratación, ha manifestado:

Concepto

Sí, en un contrato de obra se pueden ceder los derechos económicos del contratista, total o parcialmente, por lo cual en el contrato de cesión de derechos económicos debe quedar expresado el valor a ceder. La cesión de derechos económicos de un contrato estatal está permitida y produce efectos cuando: (i) hay un acuerdo entre el cedente (acreedor del derecho de crédito) y cesionario, y (ii) es aceptada por la Entidad Estatal.

▪ LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS:

1. Según el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales "se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley".

2. La Ley 80 nada establece frente a la cesión de los derechos personales o de crédito que puedan derivarse de un contrato estatal, por lo que su regulación es la dispuesta por el derecho privado.

3. La cesión de derechos económicos de un contrato estatal implica la cesión de derechos de crédito.

4. Los derechos de crédito son una especie de derechos incorporales en virtud de los cuales una parte puede exigir de la otra dar o hacer algo.

5. Según los artículos 1959 y 1961 del Código Civil, la cesión opera luego de que exista un acuerdo entre cedente (quien es parte del contrato estatal) y cesionario (a quien se le transfieren los derechos económicos), y que el primero entregue al segundo un documento, en el que consten o se señalen los derechos contractuales que se están cediendo. El documento entregado debe contar con la firma del cedente.

6. Según el artículo 1960 del Código Civil "[l]a cesión no produce efecto contra el deudor ni contra terceros, mientras no ha sido notificada por el cesionario al deudor o aceptada por éste".

7. Según el artículo 1962 del Código Civil, la cesión se entiende aceptada cuando exista "un hecho que la suponga, como la litis contestación con el cesionario, un principio de pago al cesionario, etc."

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4 – 40
Teléfonos 6450412 – 6451867
Email: contratacion@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co

8. En todo caso, en virtud del principio de autonomía de la voluntad reconocido por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y establecido en el artículo 1602 del Código Civil, los contratos estatales podrán incluir estipulaciones que condicionen la validez de la cesión de derechos a la aprobación de la misma por parte de la Entidad Estatal.

Que así las cosas, se considera procedente autorizar la cesión requerida.

Que previa a esta decisión, la Oficina consultó con la Secretaría de Hacienda, Tesorería, Secretaría de Gobierno, Oficina Jurídica del Municipio y no se encontró documento o petición alguna que impida autorizar la cesión requerida.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Autorizar la cesión de los derechos económicos del Contrato de obra Número 100-103-13-09-00002-2024, requerido por el contratista UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024 identificado con el NIT 901.811.916-1 y representado legalmente por ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE identificada con la cedula de ciudadanía N 1.121.865.059 de Villavicencio, en favor de **GENTIL ANTONIO VILLAFAÑE SANJUANEZ** identificado con la C.C. No 17.386.522 de Puerto Lopez Meta., conforme a los documentos anexos y que hacen parte integral de este acto administrativo.

ARTÍCULO 2.- Comunicar lo resuelto a UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024 identificado con el NIT 901.811.916-1 y representado legalmente por ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE y a **GENTIL ANTONIO VILLAFAÑE SANJUANEZ** identificado con la C.C. No 17.386.522 de Puerto Lopez Meta; así como a la Secretaría de Hacienda y Tesorería para el pago respectivo.

ARTÍCULO 3.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

JOHANNA PAOLA VEGA MORENO
Jefe de Oficina de Contratación

Proyecto: Leidy Lorena Esquivel Murcia
Profesional universitario

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4 – 40
Teléfonos 6450412 – 6451867
Email: contratacion@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	OFICIO	Código: F - 287
		Versión: 002
		Fecha: Enero 2024

Puerto López, 30 de diciembre de 2024

SI.150.25.704.12.2024

ALCALDÍA DE PUERTO LÓPEZ - META
Oficina de Contratación
fecha: 30/12/24 Hora: 10:24 am
Recibido por: HO-

Doctora
JOHANNA PAOLA VEGA MORENO
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía de Puerto López – Meta

Asunto: Radicación documentos cesión de derechos económicos del contrato de obra No. 100-13-09-002-2024.

Reciba un cordial saludo

Por medio de la presente, y en mi calidad de secretaria de infraestructura me permito solicitar que se dé trámite a la cesión de derechos económicos correspondiente al contrato de obra No. 100-13-09-002-2024, cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META."**

En virtud de lo anterior, solicito respetuosamente:

- Proceder con el trámite correspondiente para la verificación de los requisitos legales y contractuales.
- Expedir la resolución mediante la cual se formalice la cesión de derechos económicos, conforme a los procedimientos administrativos aplicables.

Agradezco la atención prestada a esta solicitud y quedo atento a cualquier requerimiento adicional o comunicación que sea necesaria para el desarrollo del trámite.

Cordialmente,

MARYLIN FONSECA CRUZ
Secretaria de Infraestructura Municipal

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
Nombre: Diego Andres Garay	Nombre: Marylin Paola Fonseca	Nombre: Marylin Paola Fonseca
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Secretaria de Infraestructura	Cargo: Secretaria de Infraestructura
Fecha: 30/12/2024	Fecha: 30/12/2024	Fecha: 30/12/2024

Codigo Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450417 – 6451557
email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

329.

CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS

Los suscritos **ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE**, mayor de edad, vecina de la ciudad de Villavicencio, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.121.865.059 de Villavicencio, obrando en nombre y representación de la **UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024**, identificada legalmente con Nit: 901.811.916 - 1 de una parte denominada **EL CEDENTE**; y de la otra **GENTIL ANTONIO VILLAFAÑE SANJUANEZ** también mayor, vecino de la ciudad de Puerto López Meta, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.386.522 de Puerto López, **ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO**, en adelante denominada **EL CESIONARIO**, hemos celebrado el presente contrato previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. El pasado 19 de septiembre de 2024 EL CEDENTE, **UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024** suscribió con la entidad **ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ META**, (en adelante denominada La Entidad) el contrato de Obra No. No. 100-13-09-002-2024, cuyo objeto es: CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META.

SEGUNDA. El Valor total de la orden de compra cedida es la cantidad de **CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS ($53.688.906,00)**, y se pagará, de conformidad con los términos del contrato de Obra No. 100-13-09-002-2024 citada en la consideración Primera anterior.


TERCERA. Por ser de interés para las dos partes del presente acuerdo de cesión, EL CONTRATISTA/ CEDENTE desea ceder el valor equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los derechos económicos mas no las obligaciones a **GENTIL ANTONIO VILLAFAÑE SANJUANEZ**. y ésta última está interesada en aceptar la cesión.

CUARTA. Los representantes de ambas partes manifiestan tener capacidad suficiente para obligar a las sociedades representadas en este acuerdo. De conformidad con lo anterior, las partes de mutuo acuerdo pactan una cesión de derechos económicos, conforme a las siguientes:

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA. CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS: la **UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024**, cede y transfiere en forma irrevocable y definitiva a **GENTIL ANTONIO VILLAFAÑE SANJUANEZ,** por medio del presente documento el 100% de sus derechos económicos, mas no las obligaciones, contenidos en el Contrato Cedido.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los derechos económicos cedidos se derivan del contrato de interventoría No. 100-13-09-002-2024, cuyo objeto es: **CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META** y que el CEDENTE se compromete a ejecutar en tiempo y forma de conformidad con el Contrato Cedido.





Para constancia, se suscribe en la ciudad de Villavicencio Meta, a los Veintisiete (27) días del mes de diciembre de dos mil Veinticuatro (2024) en dos ejemplares del mismo tenor.

EL CEDENTE

ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
CC. 1.121.865.059 de Villavicencio
Representante Legal
UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024
NIT: 901.811.916 - 1

EL CESIONARIO

GENTIL ANTONIO VILLAFAÑE SANJUANEZ
CC. 17.386.522 de Puerto López.
Actuando en Nombre Propio.

NOTARÍA CUARTA DEL CIRCULO DE VILLAVICENCIO
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO
Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012
LA NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICA

Que: VILLAFAÑE SANJUANEZ GENTIL ANTONIO

Quien se identificó con: C.C. 17386522

manifestó que reconoce expresamente el contenido de este documento y que la firma que en el aparece es la suya. En constancia, firma nuevamente y estampa la huella. Y autorizó verificar su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Villavicencio, 2024-12-27 14:56:15

4b2b72da0c27

www.notariaenlinea.com
Cod. s8h7g

Firma

ANA DE JESUS MONTES CALDERON
NOTARIA 4 DEL CIRCULO DE VILLAVICENCIO

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE VILLAVICENCIO BIOMETRIA A SOLICITUD DEL INTERESADO

PRESENTACIÓN PERSONAL Y RECONOCIMIENTO

NOTARÍA 2
CÍRCULO DE VILLAVICENCIO

Autenticación Biométrica
Decreto Ley 019 de 2012

En el despacho del Notario se presentó:

LESMES AGUIRRE ERIKA LORENA

Identificado con C.C. 1121865059

y manifestó que la firma que aparece en el presente documento es suya y que el contenido del mismo es cierto. El compareciente autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Villavicencio, 2024-12-28 12:44:56

FIRMA DECLARANTE

Verifique estos datos ingresando a www.notariaenlinea.com
Documento: s92xf

ABELARDO BERNAL JIMENEZ
NOTARIO 2 DEL CIRCULO DE VILLAVICENCIO

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA 2
DE VILLAVICENCIO
NOTARIO
ABELARDO BERNAL JIMENEZ

Certificado
Bancario

Jueves, 03 de noviembre de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GENTIL ANTONIO VILLAFAÑE SANJUANEZ identificado(a) con CC 17386522, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	84102104551	2019/10/16	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **17.386.522**
VILLAFAÑE SANJUANEZ

APELLIDOS
GENTIL ANTONIO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-NOV-1962
PUERTO LOPEZ
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-MAY-1983 PUERTO LOPEZ
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-5204500-01219572-M-0017386522-20210217 0073455699A 1

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141119379318

(415)7707212489984(8020) 000014111937931 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 7 3 8 6 5 2 2	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	17386522	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Meta 5 0	Puerto López 5 7 3

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VILLAFAÑE	SANJUANEZ	GENTIL	ANTONIO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: CL 15 N 6 35 CON CIUDAD REAL MZ F CS 2 B

42. Correo electrónico: siapltda@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 5 8 5 1 3 4 0	3 1 1 2 1 7 2 2 4 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3 3 2 0	2 0 2 1 0 8 0 2	4 2 2 0	2 0 2 1 0 8 2 5		4 1 1 2	4 3 2 1	2 4 1 9	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	8	5	2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar la exactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo

SOLO TRAMITES SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 27-08-2024 08:48:21AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141119379318

(415)7707212489984(8020) 000014111937931 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 7 3 8 6 5 2 2	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2	

162. Nombre del establecimiento: ELECTRO EQUIPOS G V

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1	

165. Dirección: CR 20 3 B 17 BRR HACARITAMA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
4 6 1 3 0	1 9 9 5 0 6 2 1	
168. Teléfono: 6 7 2 1 3 8 4	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

EN TRAMITE SIN COSTO
DOCUMENTO