EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ

C E R T I F I C A

Que **CONSORCIO VIAS CHOCONTA 2025** representado legalmente por María Camila Rodríguez Olaya CC 1.001.096.040 de Bogotá, allegó informe de actividades correspondientes al avance del 40 % del Contrato de obra pública No.192 de 2025 suscrito el día veintitrés (23) de abril de 2025, Por valor total de **DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($ 293.964.496) M/cte,** cuyo objeto es **MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA HATOFIERO A LA VEREDA GUANGÜITA SECTOR LAS PIEDRAS DEL DIABLO DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ, CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO No. 620 DE 2024 SUSCRITO CON EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU**. Avance correspondiente al pago **No 01** por valor de **CIENTO DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 117.585.789,51) M/cte,** los cuales serán consignados en la **CUENTA 002499036 DE**, **BANCO DE BOGOTA**. El cual fue revisado y avalado en concordancia con la cláusula octava del contrato en mención, además dio cumplimiento a la norma de salud, de igual manera presento los documentos idóneos que acreditan el cumplimiento al pago del sistema de seguridad social.

La presente certificación se expide el día 25 de junio de 2025.

ÁLVARO PEDREROS CASALLAS
Secretario de Obras Públicas

Disponibilidad Nro. 2025000164
Registro Nro. 2025000393
Rubro 01: 2.3.1.24.2402.06.00.2402042.088.2024251830019
Fuente 01: 8220206 ($ 117.585.789,51)

Reviso y Aprobó: Ing. Álvaro Pedreros Casallas
Proyecto: Ing. Fabian Bojacá