	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

1. DESCRIPCIÓN GENERAL				
CLASE DE ACTA:	**FINAL: _____ PARCIAL: ___X___ No.: __1__**			
_X_ CONTRATO DE:	**OBRA**	**Nº: 490**	**AÑO:**	**2024**
___ CONVENIO DE:				

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM**			
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	**CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**		
	NIT y/o CC:	**901.898.260-0**		
	DIRECCIÓN:	**Calle 146 # 7 – 45 B/Las Acacias**	**TEL:**	**321976420**
	CIUDAD:	**BOGOTA D.C.**		
	REPRESENTANTE LEGAL:	**DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**		
OBJETO:	"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL."			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**2024000046** del **23/12/2024** **2024002182** del **23/12/2024**			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$ 615.192.918,00**			
	Valor en Letras: SEISCIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE			
APORTANTE O CONVENIENTE:	**NO APLICA**			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$ 0,00		
VALOR TOTAL	**$ 615.192.918,00**			
PLAZO INICIAL:	**OCHO (08) MESES**			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	N/A		

FECHA INICIO	30 de diciembre de 2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	N/A
		REINICIACIÓN	N/A
	N° 2	**SUSPENSIÓN**	N/A
		REINICIACIÓN	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de agosto de 2025		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	19/05/2025		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	Del 30/012/2024 al 30/04/2025		

PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**JAVIER CARDOSO**
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR
	NOMBRE:	**CONSORCIO OBRAS RURALES 2024** R.L DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA
	NOMBRE:	**CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
VALOR INICIAL	**30/12/2024**	**-**	**$ 615.192.918,00**	**$ 615.192.918,00**
VALOR ADICIONAL	N/A	-	-	**$ 615.192.918,00**
ANTICIPO	N/A	-		**$ 615.192.918,00**
VALOR EJECUTADO	30/04/2025	$ 269.589.948,00	-	**$ 345.602.970,00**
AMORTIZACION ANTICIPO		-		
PAGO PARCIAL No.1	Por pagar	$ 269.589.948,00	-	**$ 345.602.970,00**

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

1. El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato; recibiendo a satisfacción las actividades realizadas en el municipio de Neiva: Seis (6) sistemas sépticos de aguas residuales domésticas, tres (3) sistemas sépticos de aguas residuales no domésticas, once (11) tanques australianos, dieciséis (16) paseras móviles, dieciséis (16) paseras fijas, cuatro (4) secaderos de cacao y dos (2) campos de infiltración; de acuerdo a las cantidades establecidas en el acta parcial No.1 anexa.

2. Teniendo a la fecha una ejecución total por valor de $269.589.948,00, conforme al Acta de Recibo Parcial 1; la interventoría, en aplicación a lo establecido en la CLAÚSULA CUARTA – FORMA DE PAGO: *LA CORPORACIÓN pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato*

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

mediante actas parciales de avance de obra hasta un 80% del valor total del contrato, para cada pago parcial EL CONTRATISTA deberá presentar un informe de ejecución física, con registro fotográfico de las actividades ejecutadas, al igual deberá anexar acta de recibo de la obra firmada por el beneficiario y la interventoría técnica, si hay lugar a ello. Previo al último pago se requerirá la suscripción del acta de liquidación..."; por tanto, se autoriza el primer pago correspondiente al **43,82%**, la suma a pagar será de **$269.589.948,00** del valor del contrato ejecutado.

1. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta de recibo parcial No.1.

4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño Técnico	-
Oportunidad En Entrega	-
Cantidad Entregada	-
Responsabilidad Ambiental	-
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	-
PROMEDIO CALIFICACION	**-**

DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
R/L CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
Contratista de Obra

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Contratista de Interventoría