GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Republica de Colombia	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO **CONVENIO**	☐ ☐	NÚMERO: FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	4600018092 24/06/2025
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			16512
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA DEMOLICIÓN DE BLOQUE EDUCATIVO EN LA I.E. LOS ÁNGELES DEL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS
		NIT	890.981.493-5
VALOR [$]:			CIENTO VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/L ($123.568.469)
PLAZO:			seis (6) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio, y sin superar el 15 de diciembre de 2025.
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA		**RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:**	RP 4500064868
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	29/05/2025
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:			09/07/2025
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES			SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	JUAN JOSÉ GIRALDO CORREA C.C 71.392.707 Supervisión TIPO C Gobernación de Antioquia
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del convenio

En atención a lo dispuesto en el MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA del Departamento de Antioquia, se realizó verificación de los requisitos y aspectos esenciales a tener en cuenta para efectuar en seguimiento a la contratación estatal como se dispone en el capítulo V EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA del mismo manual.

Dado lo anterior, el contratista ha realizado la debida entrega de la documentación y ha adelantado los trámites pertinentes y anteriores a la presente acta de inicio y de acuerdo a las obligaciones del contrato:

- Firma y aceptación convenio No 4600018092 de 2025
- Entrega de pólizas
- Aceptación de pólizas por parte de la entidad contratante

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Convenio No. 4600018122 de 24/06/2025 se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 10/07/2025

3.2. Fecha de terminación: 15/12/2025

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

JUAN JOSÉ GIRALDO CORREA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

JOSE LUIS MONTOYA QUICENO
ASOCIADO
ALCALDE ANGELÓPOLIS

Municipio de Angelópolis
Duvan Camilo Toro Ruiz
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial