CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	24001334 H3 DE 2024
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL-AEROCIVIL. NIT. 899.999.059-3
CONTRATISTA	CONSORCIO PMA AEROPUERTOS ECA Nit 901.899.358-8
OBJETO	*Realizar la consultoría para la actualización del PMA del ATO SKFL y elaboración del EPA del ATO de SKPA a nivel de factibilidad; análisis de integración operacional, económica y conectividad de Boyacá*
VALOR INICIAL	$5.701.918.244 Incluido IVA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	28 de diciembre de 2024
PLAZO	12 meses
ACTA N°1 DE INICIO:	31 de diciembre de 2024
CDP:	No. 90424 del 15 de mayo de 2024
SUPERVISOR	Juan Carlos Valencia
INTERVENTOR	Interventoría PMA Boyacá S.A. Nit 800.097.991-2

CONDICIONES LEGALES

FECHA SUSCRIPCION	28/12/2024
FECHA ACTA DE INICIO	31/12/2024

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO	CINCO MIL SETECIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS. ($5.701.918. 244.oo) INCLUIDO IVA.

Un primer pago:
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE (638,044,651.50) incluido IVA:

- Entrega y aprobación de Etapa I. Caracterización y Evaluación de la Infraestructura Existente en Contraste con los Pronósticos, Proyecciones de la Demanda y Niveles de Servicios Esperados, en los Diferentes Horizontes de Planificación (Componentes 1, 2, 3, 4 y 5)

En caso de que algunos de estos productos requieran ajustes conforme la alternativa final aprobada, el consultor se compromete a realizar los ajustes correspondientes a estos productos.

VALOR PRIMER PAGO 11.19% $638,044,651.50. oo Incluido IVA

En la ciudad de Bogotá, a los diecinueve (19) días del mes de mayo de 2025, se reunieron Miguel Ángel Vargas actuando como representante legal del CONSORCIO PMA AEROPUERTOS ECA, y, Carlos Alberto Rosado como representante legal de CONSORCIO INTER PMA BOYACÁ como empresa interventora, con el propósito de efectuar la Entrega y Recibo Parcial a satisfacción respectivamente, de la Etapa 1 con su respectivos entregables del contrato No 24001334 H3 DE 2024, cuyo objeto es *Realizar la consultoría para la actualización del PMA del ATO SKFL y elaboración del EPA del ATO de SKPA a nivel de factibilidad; análisis de integración operacional, económica y conectividad de Boyacá*. en desarrollo del cual cabe destacar lo siguiente:

1. Que todas las funciones realizadas cumplieron cabalmente con las especificaciones técnicas suministradas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en el FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

2. Que las funciones se ejecutaron cumpliendo con el objeto señalado en el contrato, dentro del plazo contractual establecido para la Etapa 1.

3. Que en el desarrollo de la Etapa 1 del contrato intervinieron la cantidad de profesionales mínimos requeridos establecidos contractualmente.

4. El contratista cumplió con el pago de aportes parafiscales.

5. El contratista cumplió con la entrega de la Etapa 1 y sus respectivos entregables

6. El contratista consultor presentó y ajustó los cronogramas por aeropuerto, para el cumplimiento de las actividades establecidas contractualmente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad de los que en ella intervinieron, de acuerdo con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día 19 de mayo del 2025.

Cesar Alberto Rosado

Carlos Alberto Rosado
Representante Legal
CONSORCIO INTER PMA BOYACÁ
Interventor contrato 24001334 H3 de 2024

Firmado digitalmente por Miguel Ángel Vargas Pinzón
Fecha: 2025.05.23 16:48:46 -05'00'

Miguel Ángel Vargas
Representante Legal
CONSORCIO PMA AEROPUERTOS ECA
Consultor contrato 24001334 H3 DE 2024