Secretaría Distrital
de **Ambiente y**
Transición Energética

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE Y TRANSICIÓN ENÉRGICA

INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA PARCIAL DE DESEMBOLSO No. 02

CONTRATO 4876-24

"ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

BARRANCABERMEJA, JULIO 2025

CONTRATO No.:	**4876-24**
CLASE DE CONTRATO:	CONCURSO DE MERITOS – CONSULTORIA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT.:	890201900 - 6
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL P & C AMBIENTAL**
NIT:	901.897.888-0
DIRECCIÓN:	CARRERA 14 No 47-61 BUENOS AIRES
REPRESENTANTELEGAL	LILIANA MARCELA GOMEZ HERNANDEZ
C.C	63.495.635 DE BUCARAMANGA
OBJETO:	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($797.553.334) INCLUIDO IVA**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS MESES (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONAL:	DOS (2) MESES.
PLAZO TOTAL:	OCHO (8) MESES.
BANCO DE PROYECTOS INICIAL:	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. BPPID: 20240680810056; BPIN: 2024680810055
BANCO DE PROYECTOS VIGENCIA 2025:	BPPID: 20240680810056; BPIN: 2024680810055
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES INICIAL:	CEPAA No. 4840 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2025:	CEPAA No. 1381 DEL 6 DE MARZO DE 2025
SOPORTE PRESUPUESTAL INICIAL:	CDP No. 24-05973 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024
SOPORTE PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025:	CDP No. 25-01677 DEL 07 DE MARZO DE 2025
SOPORTE PRESUPUESTAL VIGENCIAS FUTURAS:	ACUERDO 012 DE 2024, *"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA PARA COMPROMETER RECURSOS DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FISCAL 2025 Y VIGENCIAS FUTURAS EXEPCIONAL CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FISCAL 2025"*
FECHA DE INICIACIÓN:	18 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CON ADICIÓN:	17 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR:	RAFAEL LEONARDO GRANADOS CARDENAS SECRETARIO DISTRITAL DE AMBIENTE Y TRANSICIÓN

Secretaría Distrital
de **Ambiente y**
Transición Energética

En el Distrito de Barrancabermeja, en las instalaciones de la Secretaría Distrital Ambiente y Transición Energética del Distrito de Barrancabermeja, se reunieron, **RAFAEL LEONARDO GRANADOS CARDENAS,** identificado con cedula de ciudadana número 84.452.256 de Santa Marta, Secretario Distrital de Ambiente y Transición Enérgica, en su calidad de Supervisor del contrato y por la otra, **LILIANA MARCELA GOMEZ HERNANDEZ** identificada con Cédula de Ciudadanía número 63.495.635 de Bucaramanga, en su calidad de representante legal de la empresa **UNION TEMPORAL P & C AMBIENTAL**, con NIT 901.897.888-0, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para revisar el informe de supervisión número 2 dentro de la ejecución del CONTRATO No. **4876-24.**

1 GENERALIDADES

El presente informe corresponde al desarrollo de las actividades del Contrato No. **4876-24.**, correspondientes al periodo comprendido desde **el 1 de enero de 2025 al 3 de febrero 2025**, en lo relacionado a la ejecución de informes Técnico y Financiero delegada a la UNIÓN TEMPORAL P & C AMBIENTAL contrato **4876-24.**

2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A la Secretaría Distrital Ambiente y Transición Energética del Distrito de Barrancabermeja se allegó de correo institucional radicado de fecha 04 de febrero de 2025, verificándose el cumplimiento de las actividades desarrolladas por la **UNIÓN TEMPORAL P & C AMBIENTAL**, a través de la revisión de los alcances contractual.

Para el periodo comprendido entre el **01 de enero al 03 de febrero de 2025,** se entregó el segundo avance del contrato **4876-24**, correspondiente al **25,53%** de las actividades totales de los alcances del objeto contractual, mediante Informe Técnico, debidamente soportado en el Informe Técnico Acta de Desembolso Parcial 02.

A continuación, se presentaron los avances porcentuales del **25,53%,** de conformidad con el alcance del objeto contractual **"ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA".**

ALCANCE	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	ITEM	%	VALOR ACTA PARCIAL DE DESEMBOLSO No 01
1. Organizar para la actualización de Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (actualización)	1.2. Publicación de proyecto PGIRS para recepción de observaciones, sugerencias o propuestas alternativas	Evidencia multimedia en página web de Alcaldía de Barrancabermeja (link)	1,00	$8.000.000
2.Realizar línea base	2.7. Elaboración de talleres participativos con actores de la gestión integral para la formulación de árbol de problemas por programa de PGIRS y priorización de problemas	De conformidad con la metodología consignada en la Resolución 754 de 2014 (apartado 2.3. Árbol de problemas)	10,28	$161.945.000

	2.8. Elaboración y socialización de informe de sistematización de evidencias del desarrollo del alcance 2	Informe de gestión de resultados con análisis descriptivo de actividades y soporte de evidencias multimedia y/o instrumentos metodológicos aplicados de la actividad 2, presentado en normas APA 7 edición (diligenciamiento de parámetros de la línea base)	10,02	
3. Definir Objetivos y Metas	3.1.Elaboración de talleres participativos con actores de la gestión integral para la formulación de árbol de objetivos por programa de PGIRS, además de la definición de objetivos y metas, validados por actores de la gestión integral	De conformidad con la metodología consignada en la Resolución 754 de 2014 (apartado 2.4. Modelo de priorización de problemas)	1,73%	$33.816.667
	3.2.Formulación de objetivos y metas del PGIRS por programa de PGIRS	De conformidad con la metodología consignada en la Resolución 754 de 2014 (apartado 3. Objetivos y metas)	1,50%	
	3.3.Elaboración y socialización de informe de sistematización de evidencias del desarrollo de alcance 3.	Informe de gestión de resultados con análisis descriptivo de actividades y soporte de evidencias multimedia y/o instrumentos metodológicos aplicados del alcance 3, presentado en normas APA 7 edición	1,00	
			25,53%	$203.761.667

Teniendo en cuenta las actividades reportadas por parte de la UNIÓN TEMPORAL P & C AMBIENTAL**; contrato 4876-24.** Se evidencia un avance de las actividades de la siguiente manera:

ALCANCE	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	ITEM	%
1. Organizar para la actualización de Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (actualización)	1.2. Publicación de proyecto PGIRS para recepción de observaciones, sugerencias o propuestas alternativas	Evidencia multimedia en página web de Alcaldía de Barrancabermeja (link)	1,00

2.Realizar línea base	2.7. Elaboración de talleres participativos con actores de la gestión integral para la formulación de árbol de problemas por programa de PGIRS y priorización de problemas	De conformidad con la metodología consignada en la Resolución 754 de 2014 (apartado 2.3. Árbol de problemas)	10,28
	2.8. Elaboración y socialización de informe de sistematización de evidencias del desarrollo del alcance 2	Informe de gestión de resultados con análisis descriptivo de actividades y soporte de evidencias multimedia y/o instrumentos metodológicos aplicados de la actividad 2, presentado en normas APA 7 edición (diligenciamiento de parámetros de la línea base)	10,02
3. Definir Objetivos y Metas	3.1.Elaboración de talleres participativos con actores de la gestión integral para la formulación de árbol de objetivos por programa de PGIRS, además de la definición de objetivos y metas, validados por actores de la gestión integral	De conformidad con la metodología consignada en la Resolución 754 de 2014 (apartado 2.4. Modelo de priorización de problemas)	1,73%
	3.2. Formulación de objetivos y metas del PGIRS por programa de PGIRS	De conformidad con la metodología consignada en la Resolución 754 de 2014 (apartado 3. Objetivos y metas)	1,50%
	3.3. Elaboración y socialización de informe de sistematización de evidencias del desarrollo de alcance 3.	Informe de gestión de resultados con análisis descriptivo de actividades y soporte de evidencias multimedia y/o instrumentos metodológicos aplicados del alcance 3, presentado en normas APA 7 edición	1,00
			25,53%

Nota: La revisión efectuada a cada uno de los soportes anexados correspondientes a la ejecución de las actividades incluye: copia de Acto Administrativo, bases de datos, mapas de georreferenciación, formatos, y multimedia, que se encuentra contenido en el oficio allegado por medio electrónico adjunto, los cuales están condensados en el informe técnico Acta Parcial 02.

3 ANÁLISIS DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Dentro de la documentación allegada mediante oficio de correo institucional por la **UNIÓN TEMPORAL P & C AMBIENTAL**; contrato **4876-24**, se realizó una revisión documental de las Especificaciones técnicas y del Pliego de condiciones en los aspectos administrativos,

técnicos y financieros del **contrato 4876-24.** Se hizo la revisión para el periodo comprendido entre el 27 de diciembre de 2024 al 30 de marzo de 2025 de la siguiente manera:

3.1. INFORMACION DE SEGURIDAD SOCIAL

A la Secretaría Distrital Ambiente y Transición Energética del Distrito de Barrancabermeja se allegó la correspondencia de correo institucional radicado de fecha 4 de febrero 2025, donde la UNIÓN TEMPORAL P & C AMBIENTAL, adjuntó para trámite de revisión los aspectos financieros y administrativos teniendo en cuenta la documentación de certificado de revisor fiscal para validación de pagos de seguridad social integral, parafiscales, paz y salvo con proveedores y demás soportes requeridos para el pago del ACTA DE DESEMBOLSO PARCIAL No 02, suscrito entre la **Secretaria Distrital de Ambiente y Transición Enérgica** y **UNIÓN TEMPORAL P & C AMBIENTAL** y cuyo objeto es **"ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA".**

4 MARCO JURIDICO

Las garantías fueron aprobadas con certificado de Aprobación de Garantías CO1.WRT.15901400 para Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual aprobadas el día 18 de diciembre de 2024 por la Secretaría Jurídica del Distrito.

Garantías De Legalización	N° de póliza (SEGUROS DEL ESTADO)	Vigencia		
		Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Valor
Cumplimiento del contrato	CBM-100000186	10/12/2024	10/06/2026	$159.510.666,80
Pago de salarios	CBM-100000186	10/12/2024	10/06/2028	$79.755.333,40
Calidad del servicio	CBM-100000186	10/12/2024	10/06/2026	$159.510.666,80
Responsabilidad Civil Extracontractual	CBM-100000064	10/12/2024	10/06/2025	$260.000.000,00

Las garantías fueron aprobadas con certificado de Aprobación de Garantías CO1.WRT.15986124 para Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual aprobadas el día 26 de Junio de 2025 por la Secretaría Jurídica del Distrito.

Garantías De Legalización	N° de póliza (SEGUROS DEL ESTADO)	Vigencia		
		Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Valor
Cumplimiento del contrato	CBM-100000186	18/12/2024	18/06/2026	$159.510.666,80
Pago de salarios	CBM-100000186	18/12/2024	18/06/2028	$79.755.333,40
Calidad del servicio	CBM-100000186	18/12/2024	18/06/2026	$159.510.666,80
Responsabilidad Civil Extracontractual	CBM-100000064	18/12/2024	18/06/2025	$260.000.000,00

Las garantías fueron aprobadas con certificado de Aprobación de Garantías CO1.WRT.17323503 para Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual aprobadas el día 01 de Julio de 2025 por la Secretaría Jurídica del Distrito.

Garantías De Legalización	N° de póliza (SEGUROS DEL ESTADO)	Vigencia		
		Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Valor
Cumplimiento del contrato	CBM-100000186	18/12/2024	17/08/2026	$159.510.666,80
Pago de salarios	CBM-100000186	18/12/2024	17/08/2028	$79.755.333,40
Calidad del servicio	CBM-100000186	18/12/2024	17/08/2026	$159.510.666,80
Responsabilidad Civil Extracontractual	CBM-100000064	18/12/2024	17/08/2025	$260.000.000,00

5. BALANCE ECONÓMICO:

VALOR DEL CONTRATO	**$797.553.334**	
VALOR ACTA PARCIAL N°01 - PAGADA		$166.721.667
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL N°02		**$203.761.667**
VALOR POR EJECUTAR		$427.070.000
SUMAS IGUALES	**$797.553.334**	**$797.553.334**

6. De acuerdo a lo anteriormente esbozado la supervisión del presente contrato, se ha realizado la verificación de los documentos soportes de entrega y el cumplimiento de los requisitos.

Para constancia se firma por quienes intervienen, a los 10 días del mes de julio de 2025.

RAFAEL LEONARDO GRANADOS CARDENAS
SECRETARIO AMBIENTE Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Reviso aspectos técnicos	ING. JUAN JAVIER VÁSQUEZ PACHECO		JULIO /2025
Reviso aspectos jurídicos	DR. RUBEN VILLAMIZAR		JULIO /2025
Aprobó	RAFAEL LEONARDO GRANADOS CÁRDENAS		JULIO /2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes.			