Tunja, 10 de Julio de 2025

OFICIO No. LAIN-VILL/SC-035-2024

Ingeniero:
FABIAN EDUARDO PAEZ VELANDIA
Supervisor Contrato
Secretario de Infraestructura Municipio de Villa de Leyva
Ciudad

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 275 DE 2023
Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

Asunto: AVAL AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN NO 5 CONTRATO DE OBRA NO. 267 DE 2023 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 275 DE 2023

Cordial saludo,

En atención al oficio de fecha 10 de Julio del 2025, mediante el cual la Supervisión del contrato solicita la Ampliación de la Suspensión de los contratos de obra No. 267 DE 2023 y de interventoría No. 275 DE 2023, mientras se complementa la justificación técnica, administrativa y financiera para la solicitud de adicional del contrato y así contar con la Resolución de justificación para el ajuste de precios requerida para continuar con el la solicitud de Adicional de Recursos para la ejecución de obras en el Salón del Barrio Santander; la presente Interventoría considera necesaria y pertinente la ampliación de la suspensión No. 5 al Contrato de Obra No. 267 DE 2023 por el término solicitado de **15 días calendario,** para así poder contar con los trámites administrativos necesarios.

En tal razón, se requiere que se autorice la Ampliación a la Suspensión No 05 del contrato de Interventoría No. 275 de 2023 por el mismo periodo de tiempo.

Sin otro particular,

LESLY JOHANA OJEDA SANCHEZ
C.C. 1.002.393.877 de Soracá (Boyacá)
R.L. LAINSCO INGENIERÍA S.A.S.
NIT 900.602.469-9

CALLE 17D No. 1-26 BARRIO MANZANARE - TUNJA – BOYACA
CEL. 3202228137 / 3103023313
EMAIL: lainscoingenieriasas.602@gmail.com