GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor, supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

Fecha:	09	de	JULIO	de	2025

ACTA DE PAGO Nº 01 Y PARCIAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato de Obra:	CM-001-2024	De	2024		

Objeto del contrato: *INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.*

Contratante:	**MUNICIPIO DE CAREPA** 890.985.316-6
Supervisor:	**PITERSON ALEXANDER TRELLEZ U/ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA**
Contratista:	**WILMAR LOZANO MOSQUERA CEDULA N. 1.077.427.408**
Valor INICIAL:	CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS **($178.944.162)**
Adición:	CIENTO TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS **($131.556.463)**
Valor Final:	TRESCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL SEISICIENTOS VEINTICINCO PESOS MTE. **($310.500.625)**
Duración del contrato:	TRES (03) MESES.
PRORROGA 1:	DOS (02) MESES
PRORROGA 2:	CUATRO (4) MESES
PLAZO TOTAL:	NUEVE (9) MESESES

CONSIDERANDO:

- Que entre el **MUNICIPIO DE CAREPA** y **WILMAR LOZANO MOSQUERA CEDULA N. 1.077.427.408**, se celebró el Contrato CM-001-2024, cuyo objeto es **"***INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.***"**, Por valor de TRESCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL SEISICIENTOS VEINTICINCO PESOS MTE. **($310.500.625)**.
- Que el acta de inicio se suscribió el día 26 de noviembre de 2024.

Que el 23 de diciembre de 2024, se prorrogó el contrato por dos meses mas para un total de cinco meses y se hizo una adición por valor de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS **($131.556.463)** para un total de TRESCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL SEISICIENTOS VEINTICINCO PESOS MTE. **($310.500.625)**

- Que el 04 de abril de 2025, se hizo otro si No. 02 para ampliar 4 meses más para un total de 9 meses.
- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

Descripción	Valor Contrato	Valor Acta	Valor Neto a Pagar
Valor inicial	$178.944.462		
Valor adición	$131.556.463		
Valor total	$310.500.625		
Pago Nº 01 y PARCIAL		$113.401.746	$113.401.746
Total	**$310.500.625**	**$113.401.746**	**$113.401.746**

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de CIENTO TRESCE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MTE **($113.401.746)** Correspondientes al Acta de Pago No. 01 y Parcial, según tabla 1 adjunta a la presente acta.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

PITERSON ALEXANDER TRELLEZ URUETA
Supervisor

WILMAR LOZANO MOSQUERA
Contratista