| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SENA REGIONAL GUAJIRA** | | | | |
| **CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS** | | | | |
| **PLAN DE PAGOS** | | | | |
| **VIGENCIA 2025** | | | | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA: SARETH SARELA PELAEZ REINOSO** | | | | |
| **No. DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.8065162** | | | | |
| **C. C. No. 1124012842** | | | | |
| **CÁLCULOS DEL CONTRATO** | | | | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | | $ | 24.684.043 | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | | | | |
| **No. Meses** | | 5 | | |
| **No. de Días** | | 11 | | |
| **Valor Promedio Mensual** | | $ | 4.599.511,00 | |
| **PERÍODOS** | **MESES** | **PAGOS MENSUALES** | | **FECHAS APROXIMADAS DE** |
| **1** | Julio | $ | 2.759.707,00 | 30/07/2025 |
| **2** | Agosto | $ | 4.599.511,00 | 30/08/2025 |
| **3** | Septiembre | $ | 4.599.511,00 | 30/09/2025 |
| **4** | Octubre | $ | 4.599.511,00 | 30/10/2025 |
| **5** | Noviembre | $ | 4.599.511,00 | 30/11/2025 |
| **6** | Diciembre | $ | 3.526.292,00 | 30/12/2025 |
| **Valor Total del Contrato** | | **$** | **24.684.043,00** | |
| **1.** Valores sin incluir el 4 por mil. | | | | |
| **2.** La proyeccion de pagos se hará efectiva si se comprueba el cumplimiento de lo establecido dentro del contrato. | | | | |

Firmado digitalmente por CARLOS EDUARDO ROBLES PALOMINO

**CARLOS EDUARDO ROBLES PALOMINO**
**Subdirector del Centro Industrial y de Energías Alternativas**