Yopal, 10 de julio de 2025.

SCOB-IPSE-306- 2023-151

Ingeniero.
SERGIO SILVA ARIZA
Supervisor del Contrato de Interventoría 306 de 2023
Instituto De Planificación Y Promoción De Soluciones Energéticas Para Las Zonas No Interconectadas – IPSE
Email: sergiosilva@ipse.gov.co
Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14
Teléfono: 601-6449300
Bogotá D.C., Colombia

REFERENCIA: CONTRATO 306 DE 2023 "*LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA IMPLEMENTACION DE LA CENTRAL HIBRIDA SOLAR-DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION SUBTERRANEAS, PARA LA COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL ARCHIPIELAGO DE ISLAS DEL ROSARIO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.* **".**

ASUNTO: Solicitud de reinicio plazo de ejecución, contrato de obra 278 de 2023 y contrato de Interventoría No. 306-2023.

Cordial Saludo,

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas mediante Contrato de interventoría 306-2023, en calidad de interventor contratado y en cumplimiento a lo estipulado en la Cláusula 3 – Obligaciones del contratista, y en atención a la solicitud de reinicio de actividades del plazo de ejecución del Contrato de Obra 278 de 2023, me permito informar lo siguiente:

1. Que el día 13 de mayo de 2025 se aprobó en la plataforma del SECOP 2 la Suspensión No. 1 al Contrato de Obra No. 278 de 2023 por el término de dos (02) meses, plazo requerido para que la ANT termine los respectivos tramites de acuerdo a las solicitudes de permisos o servidumbres para la ejecución de las actividades del contrato que no se han podido ejecutar por esta situación.
2. Que mediante oficio con radicado 202515200008181 de fecha 07 de julio de 2025 del Subdirector de Contratos y Seguimiento (E) del IPSE, informó que la posibilidad de reiniciar el Contrato 278-2023, con el fin de atender la necesidad expresa de la comunidad de Isla Grande, y poner en operación la infraestructura que a la fecha se ha implementado en ejecución de los contratos indicados, garantizando con esto que los recursos invertidos cumplan su función desde la materialización de los medios para la prestación del servicio público de energía eléctrica, en beneficio de las comunidades y particularmente para la comunidad de Isla Grande.

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
icontec ISO 9001 SC-CER917179 icontec ISO 45001 SC-CER917180 icontec ISO 14001 SC-CER917181 icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

3. Que mediante oficio ING-2025-UTST-027 de fecha 09 de julio de 2025 el contratista de obra UT SOLAR TECHONOLOGY solicita el reinicio del plazo de ejecución y una prórroga al Contrato de Obra No. 278 de 2023 con el fin de avanzar en la energización de aquellas unidades técnicas que ya se encuentran en condiciones de ser puestas en funcionamiento, en beneficio directo de las comunidades involucradas, conforme a lo solicitado por el IPSE en el cual ve posible y viable la entrega parcial del proyecto con el fin de poner en funcionamiento parcial el mismo.
4. Que las partes del Contrato de Obra No. 278 de 2023, convienen reiniciar el plazo de ejecución del contrato el día 13 de julio de 2025, la cual quedaría como nueva fecha de terminación el día 15 de julio de 2025.

Por lo tanto, nos permitimos emitir instrucción de reactivación del contrato de obra 278 de 2023 suscrito entre EL IPSE Y UT SOLAR TECHONOLOGY., toda vez que de acuerdo al ING-2025-UTST-027 por parte del contratista de obra, oficio de radicado 202515200008181 del IPSE y a los requerimientos realizados por la comunidad ORIKA de Isla Grande, se ha acordado dar reanudación al plazo del Contrato de Obra 278-2023.

Solicitud

- Reactivación del plazo de ejecución del Contrato de obra 278-2023 a partir del día 13 de julio de 2025, con nueva fecha de terminación el día 15 de julio de 2025.
- Reactivación del Contrato de interventoría 306-2023, a partir del día 13 de julio de 2025, teniendo en cuenta que se deberá hacer seguimiento, vigilancia y control a la ejecución del Contrato de Obra 278 de 2023, estableciendo como nueva fecha de terminación del plazo de ejecución del Contrato el día 26 de julio de 2025.

Sin otro particular.

Atentamente,

DIEGO GERARDO ROJAS GÓMEZ
Representante Legal
Cel.: 310 8061356
SECOB S.A.S

Proyectó: Rafael Rodriguez Lopez
Asesor jurídico

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
icontec ISO 9001 SC-CER917179 · icontec ISO 45001 SC-CER917180 · icontec ISO 14001 SC-CER917181 · icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1 · IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Email. juridico@secob.com.co
Cel: 3114810486

Reviso: Juliana Cáceres García
Profesional de Ingeniería
Email.grupoger@secob.com.co
Cel: 3144766223

Anexo: Oficio ING-2025-UTST-027 de fecha 09 de julio

C.C.

IPSE, entidad contratante, Email. ipse@ipse.gov.co
Ingeniero Sergio Silva, supervisor Contrato de Interventoría, Email. sergiosilva@ipse.gov.co
IPSE, Apoyo a la supervisión, Ing Juan Camilo Gómez. Email: juangomez@ipse.gov.co

SECOB
Consultoría, Obras y Bienes

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

ISO 9001 SC-CER917179 ISO 45001 SC-CER917180 ISO 14001 SC-CER917181 Norsok S WA-006 NK-1834-1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM