| PERSONERÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ | MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | CODIGO: GC-F07<br>VERSIÓN: 1<br>FECHA: Septiembre 2019 |
|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO OBJETO DE MODIFICACIÓN

| TIPO | Número | Fecha de suscripción | Fecha de acta de iniciación | Plazo de ejecución | Fecha de terminación |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | CC-050-2025 | 25 de junio de 2025 | **04-07-2025** | Cinco (05) días | **10 julio de 2025** |
| **CONVENIO** | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | |
|---|---|
| **Contratista** | INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S<br>NIT. 805019778-5 |
| **Supervisor y/o Interventor *(nombre y cargo)*** | EDWIN YOVANNI FRANCO<br>PROFESIONAL UNIVERSITARIO |
| **Objeto del Contrato** | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE VEINTE (20) LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPA Y LOS QUE SE ENCUENTREN EN COMODATO |
| **Valor inicial del contrato** | $14.000.000 |

## 2. TIPO DE MODIFICACIÓN

| SOLICITUD | REQUERIDA (SI - NO) | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| Adición de valor | NO | |
| Prórroga del plazo de ejecución | NO | |
| Modificación | SI | Modificación de las cláusulas: 3.1.1- EQUIPOS DE LA PERSONERIA A INTERVENIR donde se hace referencia de los datos del oferente seleccionado. |
| Suspensión | NO | N/A |
| Cesión | NO | N/A |
| Terminación anticipada | NO | N/A |

## 3. MODIFICACIONES ANTERIORES

| Fecha | Adiciones (valor) | Prórroga (plazo) | Fecha de terminación con prórroga |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 4. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO.

**En el marco de las obligaciones específicas del contrato, a continuación, se presenta el avance del contrato a la fecha:**

Powered by CamScanner

***Indicar avance en ejecución contractual y presupuestal:***

| | |
|---|---|
| **AVANCE CONTRACTUAL** | El día 25 de junio de 2025 se suscribió el contrato de compraventa CC-050-2025, el cual no sea iniciado, por falta de constitución el Registro Presupuestal, documento necesario para perfeccionar el contrato. Por ello a la fecha el avance contractual es del 0%. |
| **AVANCE PRESUPUESTAL** | A la fecha se ha tenido un avance presupuestal del 0%. |

**5. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO:**

La Personería Municipal de Tocancipá, requiere modificar los datos de identificación del contratista seleccionado para ejecutar el contrato de compraventa CC-050-2025 suscrito con INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S, identificada con NIT. 805019778-5.

En atención al objeto contractual consistente en el suministro de bienes y servicios para la personería municipal de Tocancipá, me permito exponer las razones que sustentan la necesidad de solicitar el modificatorio del contrato vigente:

El contrato de compra venta cuyo objeto es el "**SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE VEINTE (20) LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPA Y LOS QUE SE ENCUENTREN EN COMODATO**" ha permitido eliminar los riesgos de hackeo, y mejora la operatividad de los equipos.

No obstante, al revisar el contenido del contrato, el supervisor ha advertido un error de forma en su redacción, específicamente relacionado con el nombre y nit del contratista al que se le adjudico el presente contrato el cual quedo así; INFOTECH S.A.S identificado con Nit: 805019778.

Que el error detectado es de carácter meramente formal y no afecta la validez, vigencia, ni las obligaciones pactadas en el contrato, ya que en la plataforma secop 2 en los documentos del contratista se refiere veraz mente el número correcto de NIT con el ultimo digito y el nombre completo de la empresa, contratista.

En ese sentido, se considera necesaria la modificación correspondiente al contrato No. **CC-050-2025**, quedando así, Nombre del contratista INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S identificado con numero de NIT : 805019778-5,la medida se fundamenta en la, eficiencia administrativa y responsabilidad institucional.

De acuerdo con lo anterior, y como supervisor del contrato antes indicado, solicitó sea realizada la modificación No. 1 del contrato, teniendo en cuenta su viabilidad contractual y legal.

Fecha de solicitud: 01 de julio de 2025.

Atentamente,

| | |
|---|---|
| Firma: |  |
| Nombre del Supervisor: | EDWIN YOVANNI FRANCO |

Powered by CamScanner

| PERSONERÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ | MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | **CODIGO:** GC-F07<br>**VERSIÓN:** 1<br>**FECHA:** Septiembre 2019 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Cargo: | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |

Powered by CamScanner