	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OBRA PÚBLICA No. 86003782024 DEL DE				FEHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	PLAZO DEL CONTRATO	ACTA No.:
	OBJETO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO"			19/11/2024	28/02/2025	3 MESES Y NUEVE DIAS	1
					VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 1.409.070.301,00	ACTA DE INICIO
					VALOR DEL ANTICIPO DEL CONTRATO		$ -	
					VALOR DE LA PRESENTE ACTA DEL CONTRATO		$ 604.304.822	
					MAY/MEN VALOR DEL CONTRATO		$ -	
	CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS- ICBF	NIT/C.C.	899.999.239-2	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO		$ 1.409.070.301,00	Código:
	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24	NIT/C.C.	901.882.383-8	SALDO DEL CONTRATO		$ 704.535.150,50	FECHA PRESENTE ACTA
	INTERVENTOR	AL CUBO INTEGRAL SAS	NIT/C.C.	901.403.370-9	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CONTRATO		42,89%	18/12/2024

ÍTEMS						ACUMULADO ANTERIOR		ACTA PARCIAL No 001		ACUMULADO TOTAL	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. UNITARIO
I	CENTRO ZONAL MOCOA										
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES										
1,0	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE (ASBESTO CEMENTO)	M2	1,00	$ 14.704,20	$ 14.704,00		$ -	860,92	$ 12.659.140,00	860,92	$ 12.659.140,00
1,2	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL PAÑETE INTERIOR Y/O EXTERIOR - RASPADO DE LADRILLO	M2	1,00	$ 18.391,57	$ 18.392,00		$ -	15,00	$ 275.874,00	15,00	$ 275.874,00
1,3	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.3 M(DEMOLICIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL MURO)	M2	1,00	$ 22.279,09	$ 22.279,00		$ -		$ -		$ -
1,4	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 m(DEMOLICIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2	1,00	$ 39.823,88	$ 39.824,00		$ -		$ -		$ -
1,5	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL BAJASTE EXISTENTES	M	1,00	$ 7.352,10	$ 7.352,00		$ -		$ -		$ -
1,6	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL CANAL AGUAS LLUVIA	M	1,00	$ 24.312,50	$ 24.313,00		$ -	30,90	$ 751.256,00	30,90	$ 751.256,00
1,7	DEMOLICIÓN Y EMPAREJAMIENTO REVOQUE DE CUBIERTA	M	1,00	$ 17.852,18	$ 17.852,00		$ -	35,00	$ 624.826,00	35,00	$ 624.826,00
1,8	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	UND	1,00	$ 98.028,00	$ 98.028,00		$ -		$ -		$ -
1,9	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ENCHAPE PISOS Y MUROS	M2	1,00	$ 7.964,82	$ 7.965,00		$ -	443,48	$ 3.532.238,00	443,48	$ 3.532.238,00
1,10	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL APARATOS SANITARIOS (incluye orinales)	UND	1,00	$ 61.267,50	$ 61.268,00		$ -		$ -		$ -
1,11	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL APARATOS LAVAMANOS	UND	1,00	$ 73.521,00	$ 73.521,00		$ -		$ -		$ -
1.12	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESPEJOS	M2	1,00	$ 12.092,27	$ 12.092,00		$ -		$ -		$ -
1.13	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	1,00	$ 9.976,39	$ 9.976,00		$ -	505,85	$ 5.046.557,00	505,85	$ 5.046.557,00
2,0	MAMPOSTERIA										
2,0	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	M2	1,00	$ 109.639,18	$ 109.639,00		$ -		$ -		$ -
2,0	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	M3	1,00	$ 110.465,53	$ 110.466,00		$ -		$ -		$ -
3	ACABADOS PISOS Y PAREDES										
3,01	IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS CON ADITIVO SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	1,00	$ 11.763,78	$ 11.764,00		$ -	498,00	$ 5.858.362,00	498,00	$ 5.858.362,00
3,02	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM(SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE MURO)	M2	1,00	$ 31.323,52	$ 31.324,00		$ -	15,00	$ 469.853,00	15,00	$ 469.853,00
3,03	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE BAJO PLACA 1:4 E=2 CM INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	1,00	$ 34.899,16	$ 34.899,00		$ -		$ -		$ -
3,04	ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES	M2	1,00	$ 17.869,76	$ 17.870,00		$ -	650,50	$ 11.624.279,00	650,50	$ 11.624.279,00

	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OBRA PÚBLICA No. 86003782024 DEL DE				FEHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	PLAZO DEL CONTRATO	ACTA No.:
					19/11/2024	28/02/2025	3 MESES Y NUEVE DIAS	1
	OBJETO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO"			VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 1.409.070.301,00	ACTA DE INICIO
					VALOR DEL ANTICIPO DEL CONTRATO		$ -	
					VALOR DE LA PRESENTE ACTA DEL CONTRATO		$ 604.304.822	
					MAY/MEN VALOR DEL CONTRATO		$ -	
	CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS- ICBF	NIT/C.C.	899.999.239-2	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO		$ 1.409.070.301,00	Código:
	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24	NIT/C.C.	901.882.383-8	SALDO DEL CONTRATO		$ 704.535.150,50	FECHA PRESENTE ACTA
	INTERVENTOR	AL CUBO INTEGRAL SAS	NIT/C.C.	901.403.370-9	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CONTRATO		42,89%	18/12/2024

ÍTEMS						ACUMULADO ANTERIOR		ACTA PARCIAL No 001		ACUMULADO TOTAL	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. UNITARIO
3,05	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE PINTUCO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 25.123,27	$ 25.123,00		$ -	507,90	$ 12.760.109,00	507,90	$ 12.760.109,00
3,06	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	M2	1,00	$ 21.394,52	$ 21.395,00		$ -	700,02	$ 14.976.592,00	700,02	$ 14.976.592,00
3,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA TIPO EPOXICA	M2	1,00	$ 40.266,31	$ 40.266,00		$ -		$ -		$ -
4,0	**ENCHAPE PISOS Y MUROS**										
4,01	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	M2	1,00	$ 98.356,17	$ 98.356,00		$ -		$ -		$ -
4,02	TABLETA GRESS ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	M2	1,00	$ 80.516,32	$ 80.516,00		$ -	210,67	$ 16.962.373,00	210,67	$ 16.962.373,00
4,03	CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA)	M2	1,00	$ 93.547,34	$ 93.547,00		$ -	444,50	$ 41.581.793,00	444,50	$ 41.581.793,00
4,04	GUARDAESCOBA EN GRES (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	M	1,00	$ 16.288,99	$ 16.289,00		$ -	100,00	$ 1.628.899,00	100,00	$ 1.628.899,00
4,05	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	M	1,00	$ 16.434,86	$ 16.435,00		$ -	290,00	$ 4.766.109,00	290,00	$ 4.766.109,00
4,06	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	1,00	$ 60.536,38	$ 60.536,00		$ -	660,65	$ 39.993.359,00	660,65	$ 39.993.359,00
5,0	**HIDROSANITARIO**										
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 4" DE AGUAS LLUVIA (BAJANTES)	M	1,00	$ 129.887,10	$ 129.887,00		$ -		$ -		$ -
5,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 3"	M	1,00	$ 21.906,54	$ 21.907,00		$ -		$ -		$ -
5,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL AGUAS LLUVIA LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 - CAL 22. INCLUYE SOPORTES, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE	M	1,00	$ 59.858,93	$ 59.859,00		$ -		$ -		$ -
5,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED HIDRAULICA 1/2"	M	1,00	$ 11.864,02	$ 11.864,00		$ -		$ -		$ -
5,05	REGISTRO 1/2"	UND	1,00	$ 80.750,57	$ 80.751,00		$ -		$ -		$ -
5,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE SOBREPONER EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	1,00	$ 522.429,72	$ 522.430,00		$ -		$ -		$ -
5,07	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO)	M2	1,00	$ 130.327,80	$ 130.328,00		$ -	5,54	$ 722.016,00	5,54	$ 722.016,00
5,08	SUMNISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA)	UND	1,00	$ 206.267,25	$ 206.267,00		$ -		$ -		$ -
5,09	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	1,00	$ 94.425,47	$ 94.425,00		$ -		$ -		$ -
5,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR PARA ADULTO	UND	1,00	$ 330.844,50	$ 330.845,00		$ -		$ -		$ -
6,0	**CUBIERTA**										

	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OBRA PÚBLICA No. 86003782024 DEL DE				FEHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	PLAZO DEL CONTRATO	ACTA No.:
					19/11/2024	28/02/2025	3 MESES Y NUEVE DIAS	1
	OBJETO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO"			VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 1.409.070.301,00	ACTA DE INICIO
					VALOR DEL ANTICIPO DEL CONTRATO		$ -	
					VALOR DE LA PRESENTE ACTA DEL CONTRATO		$ 604.304.822	
					MAY/MEN VALOR DEL CONTRATO		$ -	
	CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS- ICBF	NIT/C.C.	899.999.239-2	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO		$ 1.409.070.301,00	Código:
	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24	NIT/C.C.	901.882.383-8	SALDO DEL CONTRATO		$ 704.535.150,50	FECHA PRESENTE ACTA
	INTERVENTOR	AL CUBO INTEGRAL SAS	NIT/C.C.	901.403.370-9	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CONTRATO		42,89%	18/12/2024

ÍTEMS						ACUMULADO ANTERIOR		ACTA PARCIAL No 001		ACUMULADO TOTAL	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. UNITARIO
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA # 4 FIBROCEMENTO INCLUYE ACCESORIOS INCLUYE ANCLAJES PARA SU MANTENIMIENTO.	M2	1,00	$ 53.679,24	$ 53.679,00		$ -		$ -		$ -
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPLETES PARA CUBIERTA (ESTRUCTURA EN PERFILES EN LÁMINA , INCLUYE: TORNILLERÍA, PINTURA ANTICORROSIVA Y PLATINERÍA.)	ML	1,00	$ 67.472,15	$ 67.472,00		$ -		$ -		$ -
6,03	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	M2	1,00	$ 146.892,97	$ 146.893,00		$ -	505,87	$ 74.308.747,00	505,87	$ 74.308.747,00
6,04	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	1,00	$ 101.824,52	$ 101.825,00		$ -		$ -		$ -
7,0	**CARPINTERIA METALICA**										
7,01	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	M2	1,00	$ 392.473,48	$ 392.473,00		$ -		$ -		$ -
7,02	PUERTA SENCILLA LAMINA (ANTIC - ESMALTE)	M2	1,00	$ 364.704,08	$ 364.704,00		$ -		$ -		$ -
7,03	MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 cm (ANTIC - ESMALTE)	UND	1,00	$ 343.098,00	$ 343.098,00		$ -		$ -		$ -
7,04	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 10 mm, INCLUYE ANCLAJES, ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD	M2	1,00	$ 836.112,47	$ 836.112,00		$ -		$ -		$ -
8,0	**URBANISMO**										
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEBO PARA ANDENES - RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	1,00	$ 110.467,05	$ 110.467,00		$ -		$ -		$ -
8,02	ANDEN EXTERIOR EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=0,07m, ANCHOS COMO SE INDICAN EN LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER, EN UNA DOSIS DE 600gr/M3 O EQUIVALENTE.	M2	1,00	$ 90.853,28	$ 90.853,00		$ -		$ -		$ -
8,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V.	UND	1,00	$ 300.877,11	$ 300.877,00		$ -	65,00	$ 19.557.012,00	65,00	$ 19.557.012,00
8,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE - CONCRETO 3500 PSI	M3	1,00	$ 690.222,15	$ 690.222,00		$ -		$ -		$ -
9,0	**ITEM NO PREVISTOS**										
NP,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN UPVC CRESTA ALTA E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	M2		$ 108.123,00	$ -			855,92	$ 92.544.638,16	855,92	$ 92.544.638,16
NP,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES EN UPVC E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML		$ 93.819,00	$ -			45,00	$ 4.221.855,00	45,00	$ 4.221.855,00
NP,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML		$ 55.219,00	$ -			125,00	$ 6.902.375,00	125,00	$ 6.902.375,00

	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OBRA PÚBLICA No. 86003782024 DEL DE				FEHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	PLAZO DEL CONTRATO	ACTA No.:
	OBJETO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO"			19/11/2024	28/02/2025	3 MESES Y NUEVE DIAS	1
					VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 1.409.070.301,00	ACTA DE INICIO
					VALOR DEL ANTICIPO DEL CONTRATO		$ -	
					VALOR DE LA PRESENTE ACTA DEL CONTRATO		$ 604.304.822	
					MAY/MEN VALOR DEL CONTRATO		$ -	
	CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS- ICBF	NIT/C.C.	899.999.239-2	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO		$ 1.409.070.301,00	Código:
	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24	NIT/C.C.	901.882.383-8	SALDO DEL CONTRATO		$ 704.535.150,50	FECHA PRESENTE ACTA
	INTERVENTOR	AL CUBO INTEGRAL SAS	NIT/C.C.	901.403.370-9	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CONTRATO		42,89%	18/12/2024

ÍTEMS						ACUMULADO ANTERIOR		ACTA PARCIAL No 001		ACUMULADO TOTAL	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. UNITARIO
NP,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA MULTISEAT E:15CM. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML		$ 27.871,00	$ -			80,00	$ 2.229.680,00	80,00	$ 2.229.680,00
NP,05	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE.(SUMINISTRO E INTALACION DE CORREAS METALICAS EN PERFIL EN C 120X60X2,0MM.)INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	ML		$ 117.617,00	$ -			406,60	$ 47.823.072,20	406,60	$ 47.823.072,20
NP-06	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA CENTRO ZONAL Y KIOSKO EXISTENTE.(SUMINISTRO E INTALACION DE VIGAS METALICAS EN TUBO RECTANGULAR DE 4X11/2" Cal 18.)INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	ML		$ 89.294,00	$ -			180,90	$ 16.153.284,60	180,90	$ 16.153.284,60
NP-07	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA KIOSKO EXISTENTE.(SUMINISTRO E INTALACION DE CORREAS METALICAS EN TUBO RECTANGULAR DE 1 1/2"X 11/2" Cal 16.)INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	ML		$ 61.038,00	$ -			112,00	$ 6.836.256,00	112,00	$ 6.836.256,00
NP-08	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PINTURA TIPO SIKA FILL 10 AÑOS DE VIGA CANAL EXISTENTE EN CONCRETO 3000 psi.	ML		$ 33.995,00	$ -			60,60	$ 2.060.097,00	60,60	$ 2.060.097,00
NP-11	DESMONTE DE LAMPARAS LED EXISTENTES DE 60X60 CM TIPO REJILLA .	UND		$ 35.861,00	$ -			65,00	$ 2.330.965,00	65,00	$ 2.330.965,00
NP-12	DESMONTE DE LAMPARAS LED DE LUMINARIA LED 8" PARA INCRUSTAR, 18W,LUZ BLANCA, 120 V.	UND		$ 32.738,00	$ -			10,00	$ 327.380,00	10,00	$ 327.380,00
NP-13	DESMONTE DE INTERRUPTORES EXISTENTES.	UND		$ 15.619,00	$ -				$ -		$ -
NP-14	DESMONTE DE BARANDAS METALICAS EXISTENTES.	ML		$ 31.238,00	$ -			12,40	$ 387.351,20	12,40	$ 387.351,20
NP-17	SUMINISTRO E INSTLACION DE PUERTA SENCILLA EN ALUMINIO ENTAMBORADA (Incluye Chapa).(1,0x2,20)	UND		$ 1.164.475,00	$ -				$ -		$ -
NP-19	INSTALACION DE BARANDAS METALICAS EXISTENTES (INCUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE).	ML		$ 127.475,00	$ -				$ -		$ -
NP-21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 8" PARA INCRUSTAR, 18W,LUZ BLANCA, 120 V.	UND		$ 55.000,00	$ -			8,84	$ 486.189,53	8,84	$ 486.189,53
NP-22	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES SENCILLOS Y DOBLES.	UND		$ 30.619,00	$ -				$ -		$ -
NP-24	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISOS E:4CM.(Incluye Retiro de Escombros)	M2		$ 22.619,00	$ -			450,49	$ 10.189.633,31	450,49	$ 10.189.633,31
NP-25	DESMONTE E INSTALACION DE COCINA INTEGRAL EXISTENTE.	UND		$ 885.356,00	$ -			1,00	$ 885.356,00	1,00	$ 885.356,00
				SUBTOTAL	$ 6.263.229,00		$ -		$ 461.477.527		$ 461.477.527
	ADMINISTRACIÓN			22,00%	$ 1.377.910		$ -		$ 101.525.056		$ 101.525.056
	IMPREVISTOS			3,00%	$ 187.897		$ -		$ 13.844.326		$ 13.844.326
	UTILIDAD ANTES DE IVA			5,00%	$ 313.161		$ -		$ 23.073.876		$ 23.073.876
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			19,00%	$ 59.501				$ 4.384.037		$ 4.384.037
				TOTAL	$ 8.201.698		$ -		$ 604.304.822		$ 604.304.822

BALANCE FINANCIERO	
VALOR ACTA PARCIAL N°1	604.304.822
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	42,89%

	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OBRA PÚBLICA No. 86003782024 DEL DE				**FEHA INICIO DEL CONTRATO**	**FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	**PLAZO DEL CONTRATO**	**ACTA No.:**
					19/11/2024	28/02/2025	**3 MESES Y NUEVE DIAS**	1
	OBJETO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO"			**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**		**$ 1.409.070.301,00**	**ACTA DE INICIO**
					VALOR DEL ANTICIPO DEL CONTRATO		**$ -**	
					VALOR DE LA PRESENTE ACTA DEL CONTRATO		**$ 604.304.822**	
					MAY/MEN VALOR DEL CONTRATO		**$ -**	
	CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS- ICBF	**NIT/C.C.**	899.999.239-2	**VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO**		**$ 1.409.070.301,00**	**Código:**
	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24	**NIT/C.C.**	901.882.383-8	**SALDO DEL CONTRATO**		**$ 704.535.150,50**	**FECHA PRESENTE ACTA**
	INTERVENTOR	AL CUBO INTEGRAL SAS	**NIT/C.C.**	901.403.370-9	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CONTRATO**		**42,89%**	**18/12/2024**

ÍTEMS						**ACUMULADO ANTERIOR**		**ACTA PARCIAL No 001**		**ACUMULADO TOTAL**	
	DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**

PRIMER PAGO DEL 50%	**704.535.150,50**
VALOR A PAGAR	**SETECIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MDA/CTE**

JHON JAIRO MUÑOZ

ARQUITECTO APOYO GRUPO ADMINISTRATIVO - ICBF

APOYO A LA SUPERVISIÓN

AL CUBO INTEGRAL SAS

NIT No. 901.403.370-9

R/L. NATALID MILEIDY GAVIRIA FLOREZ

INTERVENTOR

CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24

NIT No. 901.882.383-8

R/L. ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ

CONTRATISTA DE OBRA