ACTA N° 001. DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO N.	390 DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN HIDRÁULICA MEDIANTE LA REMOCIÓN DE SEDIMENTOS DEL LECHO PARA LA RECONFORMACIÓN DE TALUDES Y RELLENO DE MATERIAL EN LAS COMUNIDADES DE SAN RAFAEL DE NEGUÁ Y SAN JOAQUÍN - CUENCA DEL RIO NEGUÁ, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 301 DEL 12/11/2024 DECLARACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ Y ACORDE CON LA RESOLUCIÓN 1202 DEL 20/11/2024 DE LA UNGRD.
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El contrato tendrá un plazo de **TRES (03) MESES** contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos de ejecución, sin exceder el 31 de diciembre de 2025.
GARANTÍAS	1. Póliza de cumplimiento No. **65-46-101058232**, expedida el 22 de abril de 2025, por la aseguradora Seguros del Estado S.A, la cual ampara los siguientes riesgos 1. Cumplimiento del Contrato 2. Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales indemnizaciones Laborales 3. Calidad del servicio 2. Póliza de responsabilidad civil extra contractual No. **65-54-101007094,** expedida el 22 de abril de 2025, por la aseguradora Seguros del Estado S.A, la cual ampara los siguientes riesgos 1. Predios Labores y Operaciones 2. Contratista y Subcontratista 3. Vehículos propios y no Propios 4. Perjuicios Extrapatrimoniales 5. Responsabilidad Civil Patronal
FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA	24 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE JULIO DE 2025
VALOR DEL CONTRATO:	OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. **($87.152.059)** INCLUIDO IVA
CDP N. °:	24-1565 del 20 de noviembre de 2024 - Resolución No. 1202 del 20 de noviembre de 2024, expedida por la Unidad Nacional de Gestión del

Riesgo de Desastres — UNGRD. Modificada por la Resolución No. 1307 del 27 de diciembre de 2024, expedida por UNGRD.

CRP N. °: Resolución No. 1202 del 20 de noviembre de 2024, expedida por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres — UNGRD. Modificada por la Resolución No. 1307 del 27 de diciembre de 2024, expedida por UNGRD.

CONTRATISTA: **CISA SERVICIOS S.A.S**
NIT: 900792044-6
REPRESENTANTE LEGAL: **CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS**

SUPERVISOR: **YALTON ANDRES MURILLO MORENO**
CARGO: **TECNICO OPERATIVO**
FECHA DESIGNACION: **16 DE ABRIL DE 2025**

En la ciudad de Quibdó.; a los veinticuatro (24) días del mes de abril de 2025, se reunieron **CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS,** identificado con cédula de ciudadanía No. **11.810.046 de Quibdó,** Representante legal de **CISA SERVICIOS S.A.S** identificada con NIT No. **900792044-6** en calidad de contratista y **YALTON ANDRES MURILLO MORENO,** Supervisor Técnico Operativo de la secretaria de Infraestructura de la Alcaldía de Quibdó; con el fin de dar inicio al contrato anteriormente citado.

Se deja constancia que el Supervisor revisó y aprobó todos los documentos exigibles al Contratista, para la firma de este documento, de acuerdo a la propuesta y a los términos de referencia o al estudio previo o al contrato. Los documentos exigibles al Contratista, aprobados por el Supervisor son los que se enuncian a continuación:

1. Minuta de contrato
2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal
3. Certificado Registro Presupuestal
4. Pólizas y su Correspondiente aprobación en Secop II

En consecuencia, se procede a la iniciación al Contrato de interventoría No 390-2025, el cual debe concluir el día **(23)** de julio de 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los veinticuatro **(24)** días del mes de abril de 2025.

CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS
Contratista

Supervisor

Proyectó: Juan De Dios Garces C.	**Revisó: Jhon Mario Quinto P.**	**V/Bueno: Yalton Andres Murillo Moreno**
Cargo: Contratista	**Cargo: Contratista**	**Cargo: Técnico Operativo**
Dependencia: Sec. General	**Dependencia: Se. General**	**Dependencia: Secretaría de Infraestructura**
Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Los firmantes, que hemos revisado el documento, lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigente; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		