ACTA DE INICIO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATO	
FECHA DEL ACTA	24 DE JUNIO DE 2025

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	**RE-SGRD-01979-2025** del 13 de junio de 2025
TIPO DE CONTRATO	OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
CONTRATISTA	CIVIL CONSTRUCTION GROUP SAS
C.C. o N.I.T.	901.416.096-1
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN FERNANDO MARQUEZ CALDERON
C.C.	1.004.922.195
OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE ATENCIÓN, MITIGACION Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE CONTENCION UBICADA EN LA CIUDADELA DE LA LIBERTAD, SECTOR BELLAVISTA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA POR EL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 Y PRORROGADA A TRAVES DEL DECRETO 002406 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2024.
VALOR DEL CONTRATO	$ 299.230.723
PLAZO O DURACIÓN	TRES (03) MESES
FORMA DE PAGO	El valor del Contrato es de **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS ($299.230.723) M/CTE** EL DEPARTAMENTO pagará a EL CONTRATISTA la ejecución de las obras objeto del presente contrato según actas parciales y/o final de obra ejecutada, aprobadas por el supervisor y con el visto bueno del Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres, previa presentación de los soportes respectivos. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de aportes en materia de seguridad social integral, y parafiscales para la realización de cada pago dentro del presente contrato de obra. De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la Tesorería retendrá a EL CONTRATISTA el porcentaje que determinen las leyes de orden público y hará las demás retenciones y descuentos ordenados por las normas aplicables.
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamento Norte de Santander
RUBRO	2.3.2.02.02.005 Servicios Construcción

ACTA DE INICIO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATO

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00000066 del 13 de mayo de 2025
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	William Vera Arias, Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres mediante memorando de designación de supervisión de fecha 24 de Junio de 2025.
INTERVENTOR (Acto administrativo y fecha de designación)	No aplica.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN PARA INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

2.1 REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO

REQUISITO	FECHA
Fecha de suscripción	13 de junio de 2025
Registro Presupuestal	N° 00000066 del 13 junio de 2025

2.2 REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN

REQUISITO	FECHA		
Impuesto de timbre	No Aplica		
Publicación Gaceta	No Aplica		
Garantía Única. No. 49-44-101036353 Anexo No.1 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Fecha de Expedición: 20/06/2025 Fecha de aprobación: 24/06/2025	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia
	Cumplimiento del Contrato	$ 29.923.072,30	13/06/2025 al 14/01/2026
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	$ 14.961.536,15	13/06/2025 al 14/09/2028
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 29.923.072,30	CINCO (05) AÑOS A PARTIR DEL ACTA FINAL
Garantía Responsabilidad civil No. 49-40-101043499 Anexo No.1 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Fecha de Expedición: 20/06/2025 Fecha de aprobación: 24/06/2025	Valor asegurado	Vigencia	
	$ 284.700.000	13/06/2025 al 14/09/2025	
Otros (según el contrato):			

ACTA DE INICIO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATO

En San José de Cúcuta a los 24 días del mes de junio de 2025, en las oficinas de la SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DE RIESGO, se reunieron los suscritos a saber**: WILLIAM VERA ARIAS**, Ordenador del Gasto - Supervisor, interventor Interno NO APLICA, Interventor Externo NO APLICA**, y el ingeniero JUAN FERNANDO MARQUEZ CALDERON,** identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.004.922.195, representante legal de CIVIL CONSTRUCTION GROUP SAS con NIT No. 901.416.096-1, en calidad de Contratista, con el fin de acordar el inicio del contrato en mención, a partir de la fecha de la presente acta.

OBSERVACIONES

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

WILLIAM VERA ARIAS
Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres
Ordenador del Gasto - Supervisor

JUAN FERNANDO MARQUEZ CALDERON
R/L CIVIL CONSTRUCTION GROUP SAS
C.C. 1.004.922.195
Contratista

Nota 1: *Si el contrato contempla la interventoría externa, tanto el Supervisor como el interventor deberán suscribir el presente documento.*
Nota 2: *Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.*