BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	SEGUIMIENTO CTO FDLUS 740-2024 Y CTO FDLUS-743-2024		
Fecha:	6/06/2025	**Hora de inicio:** 8:00 A.M	**Modalidad:** X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta
Lugar:	EN OBRA	**Hora de finalización:**	
Dependencia:		**Nombre del Responsable:**	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
c.c	39.549.955	Esperanza Acevedo	MUJER	rym interventor			X						X	rymusaquen743.@gmail.com	
c.c	1.018.497.763	Nicolas Chavez R.	Hombre	Rym Interventor			X							rymperiodousaquen743@gmail.com	
c.c	1069726377	Katherne Jimenez G.	Mujer	rym Interventoria			X						X	rymusaquen743@gmail.com	
c.c	7931895	Henry Guevara	Hom	CONSULSC									X		
c.c	80194650	David Camargo C	—	consorcio usaquen 005 2024			X						X	Consorciousaquen005@gmail.com	
c.c	52077469	Sandra Janeth Rodriguez	Mujer	Consorcio Usaquen 005-2024			X							Social.usaquen740@gmail.com	Sandra J. Rodriguez
c.c	1070419500	Santiago Mora P.	Hombre	FDLUSA			X						X	3112868871	
c.c															
c.c															

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

SE DA INICIO AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.17 :
REVISION COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR
1.1 BALANCE GENERAL DEL CONTRATO .RESP.CONTRATISTA (P.COMITE) : SE ENVIO EL (3-06-2025) Y ESTA EN REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
1.2 CONFIRMAR POR PARTE DEL FDLUS ENTREGA DEL PARQUE SANPATRICIO PARA LA PROXIMA SEMANA: RESP.FDLUS. (3-06-2025). SE CONFORMA POR PARTE DEL ARQ.FREDY SANCHEZ DEL FDLUS QUE LA ENTREGA SE PROGARMA PARA EL JUEVES (5-06-2025) A LAS 11.15 CON LA PARTICIPACION DEL FDLUS - SECRETARIA DE GOBIERNO-CONTRATISTA-ONTERVENTORIA Y COMUNIDAD.
1.3PENDEINTE CONFIRMAR VISITA CONTRALORIA. RESP.FDLUS (P.SEMANA): NO SE CONFIRMO LA VISITA- QUEDA PENDIENTE
DESARROLLO COMITÉ
AVANCE: PROGRAMADO 61.17% - EJECUTADO 60.95%
• ESTRELLA NORTE: SE SOLICITA REVISAR ADOQUIN EN SENDEROS - NIVELACION Y ESPESORES GRANO DE CAUCHO. - REVISAR EL EMPATE CONCRETO RAMPA CALLE 160.
• JARDINES DEL ORIENTE: PENDIENTE ACTIVIDADES DE INSTACACION GRANO DE CAUCHO PINTURA BARANDA Y MOBICIARIO
• ALCAZAR DEL RIO: SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CORTE PIEZAS DE ADOQUIN - PINTURA BARANDAS.
• SANTA BARBARA: TENER EN CUENTA LA RECUPERACION DEL ADOQUIN AFECTADO POR EL INGRESO DE MATERIALES. - RETIRO MATERIAL ACOPIADO EN ANDEN EXTERNO.
• VERGEL: SE SOLICITA LIMPIEZA DE LOS ESCOMBROS EXISTENTES - ACTIVIDAD INSTALACION DE BORDILLOS EN PLAZOLETA Y EL LLENO MATERIAL GRANULAR SUB-BASE RECICLADA.
• CODABAS: LA PROXIMA SEMANA SE INSTALAN LAS TAPAS - Y SE FUNDEN ANCLAJES.
• CAPRI Y MARGARITAS SE INICIAN A MAS TARDAR EL (11-06-2025)
• SAN PATRICIO: REVISAR ZONAS DE ADOQUIN LEVANTADAS - HUNDIDAS Y/O PIEZAS ROTAS REVISAR Y AJUSTAR. - REVISAR JARDINERA COSTADO NOR-OCCIDENTAL Y REVISAR ACABADO RAMPA SUR-OCCIDENTAL, PARA DAR POR RECIBIDO EL PARQUE

Powered by CamScanner

- YA QUE SE REALIZO LA PUESTA EN SERVICIO A LA COMUNIDAD EN LA ENTREGA. POR PARTE DEL FOLUS - SE VERIFICARA LA PROXIMA SEMANA LOS AJUSTES A LOS SENDEROS EN GENERAL. - CON RESPECTO A LA JARDINERA SE REVISARON LAS TUNAS DELANTE DE CADA ZONA Y NO SE AFECTO NADA POR PARTE DEL CONTRATISTA.
- SE PROGRAMA ENTREGA DE ESTRELLA NORTE PARA EL (20-06-2025) SE CONFIRMARA POR PARTE DEL FOLUS, PARA ORGANIZAR LA ENTREGA A LA COMUNIDAD CON EL FOLUSA-ALCALDE LOCAL.
- PARA LA ENTREGA DE MOLINOS PARA LA PROXIMA SEMANA SE CONFIRMARA POR PARTE DE FOLUSA, QUE DIA Y SI SE HARA CON LA PARTICIPACION DE ALCALDE LOCAL.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	REUNION BALANCE CONTRATISTA	INTERVENTORIA	P. SEMANA.
2.	ARREGLOS ADOQUIN. EN PARQUES SAN PATRICIO - ESTRELLA NORTE.	CONTRATISTA.	P. SEMANA SAN PATRICIO
3.	CONFIRMAR DIA DE ENTREGA DEL PARQUE MOLINOS.	FOLUSA	P. SEMANA.
4.	ABRIR FRENTES DE OBRA PARQUE CAPRI - MARGARITAS.	CONTRATISTA.	11-06-2025.

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner