BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	SEGUIMIENTO CTO FDLUS 740-2024 Y CTO FDLUS-743-2024		
Fecha:	20/06/2025	**Hora de Inicio:** 8:00 A.M	**Modalidad:** X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta
Lugar:	EN OBRA	**Hora de finalización:**	
Dependencia:		**Nombre del Responsable:**	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
c.c	1018482756	FREDY SANCHEZ.	— - —	INFRAES. FDLUSA.			X						X	3143646607	
c.c	39.549.955	ESPERANZA QUEVEDO	MUJER	RDH Constr Inten			X						X	3197391935	
c.c	80194200	DANIEL CHAMY CORREA.	—	Contratista vigilancia FDLUS 743			X							3132595577	
c.c	1.018.497.203	NICOLAS CHARRY R.	—	RYM Construcciones Ltda.			X							2506222065	
c.c															
c.c															
c.c															
c.c															
c.c															

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

SE DA INICIO AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.19 :
REVISION COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR
1.1 BALANCE GENERAL DEL CONTRATO .RESP.CONTRATISTA (P.SEMANA): EL CONTRATISTA ENVIO EL BALANCE AYER (19-06-2025), SE VERIFICARAN LOS AJUSTES EN LAS AREAS DE ADOQUIN DE LOS PARQUES CAPRI Y VERGEL, AREAS DE SENDEROS EN CONCRETO DE MARGARITAS , COMPROMISO CUMPLIDO.
1.2 CONFIRMAR POR PARTE DEL FDLUS ENTREGA DEL PARQUE MOLINOS -ESTRELLA NORTE Y JARDINES DEL ORIENTE PARA LA PROXIMA SEMANA: RESP.FDLUS. (P.SEMANA). NO SE CONFIRMO POR PARTE DE LA ENTIDAD FECHA DE ENTREGA - PENDIENTE CONFIRMAR POR PARTE FDLUS.
1.3 SUBIR CUENTAS DE OBRA - INTERVENTORIA AL ONE DRIVE DEL FDLUS. RESP.(CONTRATISTA - INTERVENTORIA). (13-06-2025): COMPROMISO CUMPLIDO
DESARROLLO COMITÉ
AVANCE: PROGRAMADO 65,66% - EJECUTADO 73,10%
SE INICIA COMITE EN EL VERGEL: DONDE SE VERIFICAN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS HASTA EL MOMENTO.
1. SE REALIZAN LABORES PARA TERMINAR BARANDA ZONA DE JUEGOS INFANTILES - PENDIENTE MANTENIMIENTO
BANCAS EN MADERA - SE ESTA REALIZANDO ACTIVIDADES DE NIVELACION Y EMBOQUILLADO ADOQUIN. Y
ACTIVIDADES DE ORDEN Y ASEO. PENDIENTE INSTALAR TAPAS CAJAS DE INSPECCION.
2. CAPRI: SE ADELANTAN ACTIVIDADES DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLOS A-80 EN ZONA DE
JUEGOS INFANTILES.
3 MARGARITAS: SE REALIZAN ACTIVIDADES DE LLENO CON SUB-BASE GRANULAR, SE EXPLICA QUE SE REALIZO
MEJORAMIENTO CON LAS PLACAS DEMOLIDAS CON UN ESPESOR DE 10CM, SE INSTALO 30 CM DE SELLO,
GEOTEXTIL Y 10CM DE SUB BASE. PARA FUNDIR PLACAS.
SE SOLICITA POR PARTE DEL ARQ. FREDY REVISAR PARA INCLUIR UNAS PLACAS QUE ESTAN INCLINADAS.
Y CONECTAR EL SENDERO CON EL EXISTENTE DONDE SE VE DERECHO, EL CONTRATISTA MANIFIESTA
QUE REVISARA PARA PODERLO INCLUIR, SE ACUERDA NO INSTALAR LA VALLA INFORMATIVA DE LOS
JUEGOS PARA PODER HACER LA INTERVENCION DE ESAS PLACAS.
4. ESTRELLA NORTE: SE VERIFICA QUE SE ESTA INSTALANDO LA SEÑALETICA, LAS BANCAS Y
AFECTACIONES EN EL CANCHO YA POR INGRESO DE PERSONAS, EL CONTRATISTA LE SOLICITARA.

EL ARREGLO DE ESOS PUNTOS AFECTADOS - SE SOLICITA REVISAR EN GENERAL EL ADOQUIN.
QUE MUCHOS SECTORES ESTAN HUNDIDOS Y/O MUY LEVANTADOS.
5. ALCAZAR DE RIO: SE PODO LA ZONA DE JUEGOS DE BERRINCHE PARA INSTALAR EL MOBILIARIO
NUEVO (21-06-2025). - SE ESTA REALIZANDO LA INSTALACION DEL CESPED DE CAUCHO EN LA ZONA
INFANTIL.
SE PREGUNTA POR PARTE DEL ARQ. FREDY, QUE FALTA EN CODABAS, SE INFORMA QUE LAS
TAPAS, SE DICE QUE CUANDO SE INSTALEN EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE EL FIN DE SEMANA
SE PIDE ENVIAR REG. FOTOGRAFICO APENAS ESTEN INSTALADAS.
CON EL TEMA DE LAS ENTREGAS POR PARTE DEL CONTRATISTA SE PREGUNTA YA QUE VARIOS FRENTES
ESTAN TERMINADOS Y YA SOLO FALTAN DETALLES Y ES NECESARIO CONFIRMAR LA FECHA DE ENTREGA
CON EL ALCALDE, SE DICE POR PARTE DEL ARQ. FREDY DELFOLUS - QUE LA AGENDA DEL ALCALDE
ESTA COMPLICADA. SE PREGUNTA SI SE PUEDE HACER RECIBO ENTRE CONTRATISTA - INTERVENTORIA
SOBRE TODO POR LA SEÑALETICA, JUEGOS BARRIDOS Y SE HARA LA SIGUIENTE SEMANA, YA QUE LA

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	ENVIAR VIDEOS PARA ENTREGA DE CODABAS - MORAL.	CONTRATISTA	P. SEMANA.
2	REVISAR BALANCE.	INTERVENTORIA	P. SEMANA.
3	INSTALACION TAPAS CAJAS EN CODABAS.	CONTRATISTA.	FIN DE SEMANA.

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

IDEA ES LA ENTREGA A LA COMUNIDAD DE LOS PARQUES MOLINOS. E. NORTE, S. DEL ORIENTE Y ALCAZARES CON EL ALCALDE.

PARA LOS PARQUES DE CODABAS Y MORAL, NO SE HACE RECIBO SOLO SE ENTREGAN VOLANTES.