ACTA FINAL DE EJECUCIÓN
(19 DE DICIEMBRE DE 2024 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024)

CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO No SG-LP-003-2024 FECHA 16 DE ABRIL DE 2024.
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA	ELVINIA CELIS VECINO, NIT NO 45420723-2, PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
NOMBRE DEL SUPERVISORA	BEATRIZ ELENA GUERRA GOMEZ
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGISTICO PARA ATENDER LOS DISTINTOS EVENTOS DE CARÁCTER NACIONAL, REGIONAL, DEPARTAMENTAL Y LOCAL A CARGO DE LAS SECRETARIAS Y/O DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	($2.196.100.000)
VALOR ADICION NO 1	$385.614.006
VALOR ADICION No 2	$410.000.000
VALOR ADICION NO 3	$300.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3.291.714.006
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.
FECHA ACTA DE INICIO	19 DE ABRIL DE 2024
PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PRESENTE ACTA	19 DE DICIEMBRE DE 2024 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR A PAGAR	TRESCIENTOS MILLLONES DE PESOS ($300.000.000)

En Montería, el día 20 de febrero del 2025 se reunió el Dr. **BEATRIZ ELENA GUERRA GOMEZ.** DIRECTORA DE PROTOCOLO PRENSA Y COMUNICACIONES en calidad de supervisora del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. No SG-LP-003-2024 FECHA 16 DE ABRIL DE 2024, **ELVINIA CELIS VECINO,** identificada con la Cedula de Ciudadanía No. 45.420.723 de Cartagena, propietaria del establecimiento de comercio SER EMPRESARIAL , NIT 45.420.723-2, en su calidad de contratista; con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento satisfactorio total del objeto del contrato durante el periodo comprendido entre el 19 DE DICIEMBRE DE 2024 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024, por lo que una vez revisadas y verificadas la real ejecución de las actividades relacionadas en el informe presentado por el contratista al día 20 de febrero del 2025, el contratista cumplió con todas y cada una de las obligaciones impartidas y por lo tanto es procedente el pago correspondiente a la presente acta final.

DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$2.196.100.000
ADICION No 1	$385.614.006
ADICION No 2	$410.000.000
ADICION No 3	$300.000.000
VALOR TOTAL	$3.291.714.006

FORMA DE PAGO CONTEMPLADA EN EL CONTRATO

CLAUSULA TERCERA – FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, pagará a EL CONTRATISTA la suma descrita de la siguiente manera: Mediante actas parciales mensuales por los servicios efectivamente prestados, recibidos satisfactoriamente por el supervisor designado, previa presentación de la factura acompañada del informe de ejecución, informe de supervisión y certificación de cumplimiento a entera satisfacción suscrita por el supervisor del contrato.

ADICIÓN Y MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. SG-LP-003-2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ELVINIA CELIS VECINO.

CLAUSULA SEGUNDA. FORMA DE PAGO: El DEPARTAMENTO cancelará el valor de la ADICION No. 1 en la forma prevista para el CONTRATO primigenio.

ADICIÓN Y MODIFICACIÓN No. 2 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. SG-LP-003-2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ELVINIA CELIS VECINO.

CLAUSULA SEGUNDA. FORMA DE PAGO: El DEPARTAMENTO cancelará el valor de la ADICION No. 2 en la forma prevista para el CONTRATO primigenio.

ADICIÓN Y MODIFICACIÓN NO 3 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No SG-LP-003-2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ELVINIA CELUS VECINO.

CLAUSULA SEGUNDA. FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO Cancelara el valor de la ADICIÓN No 3 en forma previa para el CONTRATO primigenio.

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Acta Parcial de Ejecución Nº	Fecha	Orden Pago N°	Comprobante de Egreso. N°	V. Bruto a Pagar	Descuentos Realizados	Valor Neto recibido	Saldos Por Pagar
1	05/07/2024	5775	6499	$450.000.000	$29.684.784	$420.315.126	$2.196.100.000
2	22/07/2024	6234	6686	$490.000.000	$32.323.529	$457.676.471	$1.746.100.000
3	20/08/2024	7649	8574	$470.000.000	$31.004.202	$438.995.798	$1.256.100.000
4	25/09/2024	9497	10475	$540.000.000	$35.621.849	$504.378.151	$786.100.000
Adición No 1 más Saldo							$631.714.006
5	14/11/2024	12492	12888	$230.000.000	$15.172.268	$214.827.732	$631.714.006
6	02/12/2024	12746 12747 12748	14241 15132	$225.189.534	$14.751.308	$210.438.226	$401.714.006
Adición No 2 más Saldo							$586.524.472
7	30/12/2024 26/12/2024 27/12/2024	15775 15777 15780	17435 16449 17241	$450.000.000	$29.684.874	$420.315.126	$586.524.472
Adición No 3 mas salo							$436.524.472
8	En tramite	En tramite	En tramite	$136.524.472	En tramite		$436.524.472
Final	En tramite	En tramite	En tramite	$300.000.000	En tramite		$436.524.472

TOTAL, PAGADO HASTA LA FECHA	$2.855.189.534
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$2.196.100.000
VALOR ADICIÓN NO 1	$385.614.006
VALOR ADICION NO 2	$410.000.000
Valor ADICION NO 3	$300.000.000
VALOR EN TRAMITE DE PAGO	$136.524.472
VALOR DE LA PRESENTE ACTA FINAL	$300.000.000
SALDOS PENDIENTE POR PAGAR	$0

En constancia se firma por los que en ella intervinieron el día 20 de febrero del 2025.

BEATRIZ ELENA GUERRA GOMEZ
SUPERVISORA

ELVINIA CELIS VECINO
CONTRATISTA