ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

Año 2025 Navegando al corazón de los colombianos

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001 de 05 de julio de 2025

LAPSO del 09/06/2025 al 05/07/2025

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	CONTRATO No.035-ARC-CBNL04-2025	
CONTRATISTA	:	SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES AR SAS BIC	
OBJETO DEL CONTRATO	:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE COCINA, ELÉCTRICOS Y DE REFRIGERACIÓN DE LAS UNIDADES QUE INTEGRAN EL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA , LOTE I: MANTENIMIENTO DE CUARTO FRÍOS Y ESTUFAS DE COCINA	
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	VEINTE UN MILLÓN CERO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTO CERO SIETE PESOS M/CTE ($ 21.033.807),	
RESPALDO PRESUPUESTAL	:	CDP No. 4125 del 10 de enero 2025	CRP No. 15625 del 19 de junio 2025
SUPERVISOR INICIAL	:	SVIF TORRES TAPIA ADONILSON	
SUPERVISOR FINAL	:	SVIF TORRES TAPIA ADONILSON	

En la ciudad de San Andrés Isla, a los cinco (05) días del mes de julio del dos mil veinticinco (2025), en calidad de Supervisor del CONTRATO No. 035-ARC-CBNL04-2025 suscrito con la señora Representante NESLEY REYES MENDOZA de la Empresa Contratista SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES AR SAS BIC cuyo NIT es 901604886-1 dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1], artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2], 56º, Ley 1474 de 2011 [3], entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 [4], la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 [5] y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 [6], modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia del CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

[3] *Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

[4] *Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

[5] *Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.*

[6] *Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.*

DE EQUIPOS DE COCINA, ELÉCTRICOS Y DE REFRIGERACIÓN DE LAS UNIDADES QUE INTEGRAN EL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA , LOTE I: MANTENIMIENTO DE CUARTO FRÍOS Y ESTUFAS DE COCINA de acuerdo con las especificaciones técnicas relacionadas en el Anexo Técnico – Económico (Anexo "A") del presente contrato. por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE COCINA, ELÉCTRICOS Y DE REFRIGERACIÓN DE LAS UNIDADES QUE INTEGRAN EL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA, LOTE I: MANTENIMIENTO DE CUARTO FRÍOS Y ESTUFAS DE COCINA.

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.:

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

VEINTE UN MILLÓN CERO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTO CERO SIETE PESOS M/CTE ($ 21.033.807)

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO EXCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
($ 21.033.807) COP	($ 21.033.807) COP	($ 21.033.807) COP	N/A	N/A	($ 21.033.807) COP

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:	No. GT-1065401
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL
FECHA DE APROBACIÓN:	24 DE JUNIO DE 2025

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		X	N/A	
AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA		X	N/A	

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**X**		**24/06/2025**	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUUIPOS SUMINISTRADOS	**X**		**24/06/2025**	
TODO RIESGO		**X**	**N/A**	
CALIDAD DEL SERVICIO		**X**	**N/A**	
ESTABILIDAD DE LA OBRA		**X**	**N/A**	

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION
			No.	FECHA	No.	FECHA			
-	-	-	-	_	-	-	-	-	-

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	**N/A**

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	**N/A**

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN
035-ARC-CBNL04-2025	2025	CDP No. 4125 del 10 de enero 2025	$32.840.000,00	N/A	CRP No. 15625 del 19 de junio 2025	$21.033.807,00	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
N/A	N/A	N/A	N/A

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº Y FECHA	VALOR	Nº Y FECHA	VALOR	Nº Y FECHA	VALOR	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión contractual*" y 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y*

LOS INTERVENTORES" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 [z] , que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

A la fecha está pendiente recibir la primera entrega de suministros por parte del contratista.

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

ITEM	CAPITULO	COSTO TOTAL	RECURSO	EJECUTADO ACTA N° 001	EJECUTADO TOTAL ($)	EJECUTADO TOTAL (%)
1	**Mantenimiento cuartos fríos**	($ 21.033.807) COP	**10**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
TOTAL		($ 21.033.807) COP		**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

No.	ASPECTO A OBSERVAR	ASPECTOS POSITIVOS	ASPECTOS POR MEJORAR	OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
1.	N/A	N/A	N/A	N/A

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista la señora Representante NESLEY REYES MENDOZA de la Empresa Contratista SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES AR SAS BIC cuyo NIT es 901604886-1 frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "*Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.*", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que aportó la planilla o certificación de pago correspondiente al mes de junio de 2025, expedido por aportes en línea.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato, evidenciando que no hay materialización de los mismos.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

---

[z] *Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, articulo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".*

N/A

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

N/A

15. REPORTE FINAL: N/A

- **OFFSET** presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).
- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio 18/09/2025 Termino 19/01/2026.
- Se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: 00%

Atentamente,



SV TORRES TAPIA ADONILSON
Supervisor Contrato No.035-ARC-CBNL04-2025 MANTENIMIENTO CUARTOS FRIOS
Base Naval ARC "San Andrés"
Correo electrónico: adonilson.torres@armda.mil.co
Cel:3135001664

ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	**FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO**	
	Proceso: Mantenimiento	**Autoridad:** DICI
Código: MANTTO-FT-125-JEMAT-V05	**Rige a partir de:** 10/10/2014	Página **1** de **1**

ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.	: CONTRATO No.035-ARC-CBNL04-2025
CONTRATISTA	: SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES AR SAS BIC
CONTRATANTE	: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - Base Naval ARC "San Andrés"
OBJETO DEL CONTRATO	: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE COCINA, ELÉCTRICOS Y DE REFRIGERACIÓN DE LAS UNIDADES QUE INTEGRAN EL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA , LOTE I: MANTENIMIENTO DE CUARTO FRÍOS Y ESTUFAS DE COCINA., de acuerdo con las especificaciones técnicas relacionadas en el Anexo Técnico – Económico (Anexo "A") del presente contrato.
VALOR:	: ($ 21.033.807), : VEINTE UN MILLÓN CERO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTO CERO SIETE PESOS M/CTE, excluido de IVA e incluidas las demás erogaciones que correspondan.
PLAZO MÁXIMO	: 18 de SEPTIEMBRE 2025.
FECHA PRESENTE ACTA	: 02 de JULIO de 2025.
FECHA ENTREGA	: 18 de SEPTIEMBRE 2025.

En la Ciudad de San Andrés islas, a los dos (02) días del mes de julio de dos mil veinte cinco (2025), se reunieron en la oficina Ingeniería y arquitectura de la Base Naval ARC "San Andrés" el SV TORRES TAPIA ADONILSON, Supervisor del Proyecto del contrato de la referencia, y el representante de la Empresa Contratista la señor NESLEY REYES MENDOZA identificado con cédula de ciudadanía No. 40.993.924 expedida en San Andrés Islas, en calidad de Representante Legal de SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES AR SAS BIC, con NIT No. 901604886-1 con el fin de formalizar el inicio del contrato No.035-ARC-CBNL04-2025. En constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

SV. TORRES TAPIA ADONILSON
Supervisor Contrato No.035-ARC-CBNL04-2025

NESLEY REYES MENDOZA Representante Legal
SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES AR SAS BIC NIT:
901604886-1

SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES SAS BIC
Direccion: Morris Landing
Cel: 3148592855
Email: lohacemosporti.adj@gmail.com
San Andres Islas

San Andrés, Islas, Julio 01 de 2025

Señores:

BASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS – ARMADA NACIONAL

Ciudad.

Yo, Nesley Reyes Mendoza, identificada con cedula de ciudadanía Nº 40993924 de San Andres Islas propietaria y representante legal de SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES AR SAS BIC NIT 901604886-1, con establecimiento de comercio en Morris Landing; inscrita en la cámara de comercio con matricula mercantil Nº45294 presentando el siguiente informe detallado del cronograma de actividades a ejecutar en las fechas desde el 12 de Junio de 2025 hasta el 18 de Septiembre de 2025, conforme a las especificaciones técnicas en el contrato Nº 035-ARC-CBNL04-2025, con el fin de presentar al supervisor una visión de los plazos, recursos y entregables asociados a la fase I del proyecto suministro, instalación y puesta en servicio.

OBJETIVOS

- Tener una visión clara de las tareas pendientes y su secuencia, evitando confusiones o retrasos.
- Facilitar la distribución de recursos humanos, materiales y financieros, evitando el desperdicio y asegurando que todos los aspectos del proyecto estén cubiertos.
- Asegurar que las actividades se realicen en los tiempos definidos, evitando atrasos y cumpliendo con las fechas de entrega.

ALCANCE

Abarca todas las actividades incluyendo desde la movilización inicial hasta el cierre del periodo de garantía. Se programan dichas actividades en días hábiles excluyendo dominicales y festivos.

METODOLOGIA

1. Definir el alcance y objetivos:

Entender el propósito del proyecto establecer objetivos (específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos definidos).

2. Desglosar el proyecto en tareas:

Dividir el proyecto en tareas más pequeñas y manejables facilita la planificación y el seguimiento.

3. Establecer la secuencia de tareas:

Determinar el orden lógico en que se deben ejecutar las tareas, identificando las dependencias entre ellas (qué tareas deben completarse antes que otras).

SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES SAS BIC
Direccion: Morris Landing
Cel: 3148592855
Email: lohacemosporti.adj@gmail.com
San Andres Islas

4. Estimar la duración de las tareas:

Calcular el tiempo necesario para completar cada tarea, considerando los recursos disponibles y los posibles imprevistos.

5. Asignar recursos:

Determinar qué recursos (humanos, materiales, financieros) se necesitan para cada tarea.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	INICIO	FIN
1	MANTENIMIENTO CUARTO FRIO BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS"-INSPECCION GENERAL DEL SISTEMA	3	01Julio 2025	01Julio 2025
2	MANTENIMIENTO GENERAL	12	07 Julio 2025	11 Julio 2025
3	MANTENIMIENTO PUERTA DE A CCESO Y SELLADO	2	07 Julio 2025	11 Julio 2025
4	MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO	3	14 Julio 2025	18 Julio 2025
5	MANTENIMIENTO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	3	14 Julio 2025	18 Julio 2025
6	SISTEMA DE DRENAJE	31	21 Julio 2025	25 Julio 2025
7	CALIBRACIÓN DE SENSORES Y TERMOSTATOS	3	21 Julio 2025	25 Julio 2025
8	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	1	21 Julio 2025	25 Julio 2025
9	MANTENIMIENTO CUARTO FRIO COAL BIM11-INSPECCION GENERAL DEL SISTEMA	2	04 Agosto 2025	08Agosto 2025
10	MANTENIMIENTO GENERAL	17	04Agosto 2025	15 Agosto 2025
11	MANTENIMIENTO PUERTA DE ACCESO Y SELLADO	2	04Agosto 2025	15 Agosto 2025
12	MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO	4	04 Agosto 2025	15 Agosto 2025
13	MANTENIMIENTO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	20	04 Agosto 2025	15 Agosto 2025
14	CALIBRACIÓN DE SENSORES Y TERMOSTATOS	6	19 Agosto 2025	22 Agosto 2025
15	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	2		
16	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COCINA BNL04-MANTENIMIENTO CAMPANA ESTRACTORA	4	19 Agosto 2025	22 Agosto 2025
17	MANTENIMIENTO ESTUFAS INDUSTRIALES	22	01 Sept 2025	12 Sept 2025

	SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES SAS BIC Direccion: Morris Landing Cel: 3148592855 Email: lohacemosporti.adj@gmail.com San Andres Islas

Nesley Reyes Mendoza

C.C 40.993.924 de SAI

Representante Legal.

Soluciones Integrales Empresariales AR SAS BIC

Nit: 901604886-1

Teléfono 3148592855

Email: lohacemosporti.adj@gmail.com

SV TORRES TAPIA ADONILSON

CC. 73.194.085

Supervisor contrato Nº 035-ARC-CBNL04-2025

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	40993924	NESLEY REYES MENDOZA	barrio morrislanding	5126995	nesleyreyes@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ARCHIPIÉLAGO DE SA	SAN ANDRÉS		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-06	I	10/07/2025	88141616	$414.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	3	400	0	178.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	3	500	0	228.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	3	100	7.600			75	7.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	3	0	0	0
ICBF				
0	3	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.400
Pensión	1	227.800	228.300
Riesgos Laborales	1	7.500	7.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	414.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	40993924	NESLEY REYES MENDOZA	barrio morrislanding	5126995	nesleyreyes@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			ARCHIPIÉLAGO DE SA	SAN ANDRÉS	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-06	I	10/07/2025	88141616	$414.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	40993924	REYES MENDOZA NESLEY	59	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información