	PROCESO: CONTRATO DE CONSULTORIA No. 416 DE 2024	CÓDIGO
		FR-GIH-06
		FECHA DE EMISIÓN
	FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE CONSULTORÍA	24 / 9 / 2021
		VERSIÓN 3

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		CRONOLOGIA DEL CONTRATO		INFORMACION ACTA FINAL DE CONSULTORÍA	
CONTRATO DE CONSULTORÍA No :	416 DE 2024	**FECHA DE INICIO:**	29/11/2024		
OBJETO:	"REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS PARA EVALUAR CONDICIONES FISICAS ACTUALES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN TECNOLOGICA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	**FECHA DE TERMINACION INICIAL:**	28/12/2024		
		FECHA DE SUSPENSION No.1:	20/12/2024	**ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 416 DE 2024**	
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 488.580.697,00	**FECHA DE REINICIO No.1:**	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	UN (1) MES				
PLAZO ADICIONAL:	TRES (3) MESES	**FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No. 1:**	28/02/2025		
VALOR ANTICIPO (50%):	$ 244.290.348,50				
CONTRATISTA:	S&M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S R/L SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ	**ADICIONAL DE PLAZO No. 1:**	TRES (3) MESES	**FECHA DE RECIBO FINAL:**	28/05/2025
SUPERVISOR:	EVERYN DARIANA MANOSALVA Z.			**VALOR ACTA DE RECIBO FINAL:**	$ 488.580.697,00
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	**FECHA DE TERMINACION FINAL:**	28/05/2025		

En el Municipio de Arauca, a los **28/05/2025**, se reunieron: el Señor SERGIO ANDRÉS CLARO LOPEZ representante de S&M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S., en calidad de Contratista y la señora EVERYN DARIANA MANOSALVA Z. como Supervisora y Secretaria de Infraestructura Departamental, para dejar constancia de la presente **ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 416 DE 2024**, en la cual se consignan las siguientes cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría externa y el Departamento de Arauca:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS ACTAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	**COMPONENTE Y SUS ACTIVIDADES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V.TOTAL**
1	**PERSONAL PROFESIONAL**				**$ 5.100.000,00**		**$ 0,00**		**$ 5.100.000,00**		**$ 5.100.000,00**
1.1.	Director de Proyecto	MES	1,00	$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.100.000,00	1,00	$ 5.100.000,00
2	**FASE I. DIAGNOSTICO**				**$ 191.106.600,00**		**$ 0,00**		**$ 191.106.600,00**		**$ 191.106.600,00**
2.1	**Estudios topograficos (planimetria y altimetria)**	**UND**	**1,00**		**$ 40.276.400,00**		**$ 0,00**		**$ 40.276.400,00**		**$ 40.276.400,00**
2.1.1	Levantamiento Topográfico	UND	1,00	$ 8.298.000,00	$ 8.298.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 8.298.000,00	1,00	$ 8.298.000,00
2.1.2	Geodesia (Una pareja de mojones de Georreferenciación)	UND	1,00	$ 5.186.250,00	$ 5.186.250,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.186.250,00	1,00	$ 5.186.250,00
2.1.3	Levantamiento Arquitectónico	UND	1,00	$ 26.792.150,00	$ 26.792.150,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 26.792.150,00	1,00	$ 26.792.150,00
2.2	**Diagnóstico de Iluminación para Cumplimiento de RETILAP a las Áreas del Edificio (Evaluación eléctrica y verificación disponibilidad)**	**UND**	**1,00**		**$ 4.760.000,00**		**$ 0,00**		**$ 4.760.000,00**		**$ 4.760.000,00**
2.2.1	Inventario y Diagnostico en todas las áreas del sistema de iluminación existente en el edificio de la gobernación de Arauca	UND	1,00	$ 4.760.000,00	$ 4.760.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 4.760.000,00	1,00	$ 4.760.000,00
2.3	**Diagnóstico Hidráulico y Sanitario**	**UND**	**1,00**	**$ 23.800.000,00**	**$ 23.800.000,00**	**0,00**	**$ 0,00**	**1,00**	**$ 23.800.000,00**	**1,00**	**$ 23.800.000,00**
2.4	**Estudio y Diagnóstico Geotécnico**	**UND**	**1,00**	**$ 28.232.700,00**	**$ 28.232.700,00**	**0,00**	**$ 0,00**	**1,00**	**$ 28.232.700,00**	**1,00**	**$ 28.232.700,00**
2.5	**Diagnóstico Estructural y Estudio de Vulnerabilidad Sísmica**	**UND**	**1,00**	**$ 52.547.500,00**	**$ 52.547.500,00**	**0,00**	**$ 0,00**	**1,00**	**$ 52.547.500,00**	**1,00**	**$ 52.547.500,00**
2.6	**Diagnóstico Arquitectónico**	**UND**	**1,00**	**$ 41.490.000,00**	**$ 41.490.000,00**	**0,00**	**$ 0,00**	**1,00**	**$ 41.490.000,00**	**1,00**	**$ 41.490.000,00**
3	**FASE II. DISEÑO E INGENIERÍA DE DETALLE**				**$ 173.289.700,00**		**$ 0,00**		**$ 173.289.700,00**		**$ 173.289.700,00**
3.1	**Estudios de Suelos y Geotecnia**	**UND**	**1,00**	**$ 21.785.700,00**	**$ 21.785.700,00**	**0,00**	**$ 0,00**	**1,00**	**$ 21.785.700,00**	**1,00**	**$ 21.785.700,00**
3.2	**Diseños Estructurales**	**UND**	**1,00**	**$ 33.192.000,00**	**$ 33.192.000,00**	**0,00**	**$ 0,00**	**1,00**	**$ 33.192.000,00**	**1,00**	**$ 33.192.000,00**
3.3	**Diseño Sistema AGPE a través de módulos fotovoltaicos para el edificio**	**UND**	**1,00**		**$ 28.285.000,00**		**$ 0,00**		**$ 28.285.000,00**		**$ 28.285.000,00**
3.3.1	Recolección información primaria	UND	1,00	$ 4.760.000,00	$ 4.760.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 4.760.000,00	1,00	$ 4.760.000,00
3.3.2	Estudio de Conexión de Potencia	UND	1,00	$ 8.925.000,00	$ 8.925.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 8.925.000,00	1,00	$ 8.925.000,00
3.3.3	Diseño Eléctrico del Sistema Fotovoltaico	UND	1,00	$ 9.600.000,00	$ 9.600.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 9.600.000,00	1,00	$ 9.600.000,00
3.3.4	Matrícula del proyecto ante el operador de red	UND	1,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00
3.4	**Diseño Iluminación para Cumplimiento de RETILAP a las Áreas del Edificio (Evaluación eléctrica y verificación disponibilidad)**	**UND**	**1,00**		**$ 27.965.000,00**		**$ 0,00**		**$ 27.965.000,00**		**$ 27.965.000,00**
3.4.1	Diseño de Iluminación según RETILAP 2024	UND	1,00	$ 8.925.000,00	$ 8.925.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 8.925.000,00	1,00	$ 8.925.000,00
3.4.2	Diseño Eléctrico del sistema de iluminación del edificio de la Gobernación Departamento de Arauca	UND	1,00	$ 11.900.000,00	$ 11.900.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 11.900.000,00	1,00	$ 11.900.000,00
3.4.3	Diseño de la Red de detección de humos	UND	1,00	$ 7.140.000,00	$ 7.140.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 7.140.000,00	1,00	$ 7.140.000,00
3.5	**Diseños arquitectónicos**	**UND**	**1,00**	**$ 28.146.800,00**	**$ 28.146.800,00**	0,00	$ 0,00	**1,00**	**$ 28.146.800,00**	**1,00**	**$ 28.146.800,00**
3.6	**Diseños Redes Húmedas (hidráulicos y Sanitarios)**	**UND**	**1,00**	**$ 19.915.200,00**	**$ 19.915.200,00**	0,00	$ 0,00	**1,00**	**$ 19.915.200,00**	**1,00**	**$ 19.915.200,00**
3.7	**Gestión trámites ambientales**	**UND**	**1,00**	**$ 14.000.000,00**	**$ 14.000.000,00**	0,00	$ 0,00	**1,00**	**$ 14.000.000,00**	**1,00**	**$ 14.000.000,00**

	PROCESO: CONTRATO DE CONSULTORIA No. 416 DE 2024	CÓDIGO
		FR-GIH-06
	FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE CONSULTORÍA	FECHA DE EMISIÓN: 24 / 9 / 2021
		VERSIÓN 3

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		CRONOLOGIA DEL CONTRATO		INFORMACION ACTA FINAL DE CONSULTORÍA	
CONTRATO DE CONSULTORÍA No :	416 DE 2024	FECHA DE INICIO:	29/11/2024		
OBJETO:	"REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS PARA EVALUAR CONDICIONES FISICAS ACTUALES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN TECNOLOGICA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	28/12/2024		
		FECHA DE SUSPENSION No.1:	20/12/2024	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 416 DE 2024	
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 488.580.697,00	FECHA DE REINICIO No.1:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	UN (1) MES				
PLAZO ADICIONAL:	TRES (3) MESES	FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No. 1:	28/02/2025		
VALOR ANTICIPO (50%):	$ 244.290.348,50				
CONTRATISTA:	S&M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S R/L SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ	ADICIONAL DE PLAZO No. 1:	TRES (3) MESES	FECHA DE RECIBO FINAL:	28/05/2025
SUPERVISOR:	EVERYN DARIANA MANOSALVA Z.			VALOR ACTA DE RECIBO FINAL:	$ 488.580.697,00
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	FECHA DE TERMINACION FINAL:	28/05/2025		

En el Municipio de Arauca, a los **28/05/2025**, se reunieron: el Señor SERGIO ANDRÉS CLARO LOPEZ representante de S&M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S., en calidad de Contratista y la señora EVERYN DARIANA MANOSALVA Z. como Supervisora y Secretaria de Infraestructura Departamental, para dejar constancia de la presente **ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 416 DE 2024**, en la cual se consignan las siguientes cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría externa y el Departamento de Arauca:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS ACTAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	COMPONENTE Y SUS ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V.TOTAL
4	Presupuestos, Memorias de cantidades, Análisis de precios unitarios, Estudio de mercado, Estudio de transporte, especificaciones técnicas, proceso constructivo y cronograma y flujo de inversión	UND	1,00	$ 41.890.000,00	$ 41.890.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 41.890.000,00	1,00	$ 41.890.000,00
				SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL	$ 5.100.000,00		$ -		$ 5.100.000,00		$ 5.100.000,00
				SUBTOTAL DIAGNOSTICO + DISEÑO E INGENIERIA + PRESUPUESTO	$ 406.286.300,00		$ -		$ 406.286.300,00		$ 406.286.300,00
				IMPUESTO I.V.A. (19%)	$ 77.194.397,00		$ -		$ 77.194.397,00		$ 77.194.397,00
				VALORES TOTALES	$ 488.580.697,00		$ -		$ 488.580.697,00		$ 488.580.697,00

BALANCE A LA FECHA DEL CONTRATO			BALANCE DEL ANTICIPO			VALOR A CANCELAR	
VALOR CONTRATO PRINCIPAL		$ 488.580.697,00	VALOR ANTICIPO (50%)		$ 244.290.348,50	VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 488.580.697,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL		$ -	AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$ -		AMORTIZACION DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA	$ 244.290.348,50
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 488.580.697,00		AMORTIZACION PRESENTE ACTA	$ 244.290.348,50		TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 244.290.348,50
SALDO POR EJECUTAR	$ -		SALDO POR AMORTIZAR	$ -		% DE AVANCE FINANCIERO PRESENTE ACTA	100,00%
SUMAS IGUALES	$ 488.580.697,00	$ 488.580.697,00	SUMAS IGUALES	$ 244.290.348,50	$ 244.290.348,50	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	100,00%

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($488.580.697,00) M/CTE

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 416 DE 2024, POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON EN ARAUCA A LOS 28/05/2025.

Firma

SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ
R. S&M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S
Contratista

Firma Dariana Manosalva Z

EVERYN DARIANA MANOSALVA Z.
SUPERVISORA
Secretaria de Infraestructura Departamental